

BITACORA

Consultor: Carlos Humberto Martínez Martínez

Municipio visitado: ORICA, Mancomunidad: MANOFM

Tema atendido Digitalización de Boletas fecha de la visita: 08-12 / 05 / 2023

Técnico que atendió la visita: Gerson Medina / 9877-2068/ UTM

ACTIVIDADES REALIZADAS:	<ul style="list-style-type: none">Reforzamiento de la capacitación que se brindó por Gerardo Lanza el día jueves 4 de mayo en vista que el personal de contrato no quedo del todo claro en varios puntos.Verificación en http://190.92.47.252/FocalAB/web/app_dev.php/login de las fichas digitalizadas para su validación, corrección o actualización.
RESULTADOS:	<ul style="list-style-type: none">Mediante el usuario de Tatiana Rodas (Trodas2023) se verificaban las fichas digitalizadas, así mismo se editaron y eliminaron al momento de existir duplicidad o error.Se digitalizaron 1584 fichas del día 09 martes a viernes 12 por personal técnico de digitalización las cuales cumplen con los criterios para su validación.
OBSERVACIONES:	<ul style="list-style-type: none">Se cuenta con 5,190 boletas validas para realizar su digitalización, las cuales con 20 días aproximadamente las digitalizaran.Se mantendrá el contrato hasta el mes finalizar Mayo luego se elegirán 05 personas para que continúen la digitalización.Se cuenta solo con 12 computaras por lo que trabajan en parejas digitalizando 30 fichas diarias.
META PARA LA SIGUIENTE VISITA.	<ul style="list-style-type: none">La próxima visita se debe realizar una vez se finalice con el proceso de digitalización, para generar los reportes de frecuencia simple por comunidad. Finalizado el proceso en aproximadamente un mes se debe proceder a la realización del informe de línea base por lo cual se debe dar instrucciones claras de las etapas a seguir para completar el informe de línea base.




Carlos Humberto Martínez
Técnico Consultor PDM


Gerson Medina
Unidad Técnica Municipal
