



*Municipalidad de Santa Lucía, F.M.*

Fax: (504) 2779-0295 Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

### **Identificación de Proyecto 466-86**

1. **Encargado de la Supervisión de Proyecto:** Francisco Antonio Figueroa Ilías
  
2. **Sector y Sub Sector:** Oficina de proyectos
  
3. **Nombre del Proyecto:** Construcción de muro de contención y área para estación de buses el Chimbo
  
4. **Ubicación del Proyecto:** Aldea el Chimbo
  
5. **Propósito:**
  1. Construcción de muro de contención para reforzamiento del Centro Comunal y aprovechar el espacio como un acceso peatonal y aparcamiento de buses y construcción de casera
  
6. **Descripción del Proyecto:**
  1. Compra de suministro de material para construcción de muro y área de estación de buses

*Santa Lucía, vale la pena llegar a ti*



*Municipalidad de Santa Lucía, F.M.*

Fax: (504) 2779-0295 Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

**Elaboración del Proyecto**

7. **Alcance del Proyecto (Principal Producto):** Construcción de caseta para estación buses el Chimbo y obras complementarias
8. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** Construcción que se realizan en propiedad pública
9. **Detalles del Encargado del Proyecto.**  
Francisco Antonio Figueroa Ilias  
0801-1974-09781
10. **Fuente de Financiamiento:** Fondos Municipales
11. **Presupuesto Técnico- Proyectado del Proyecto:** La Corporación Municipal Aprobó la cantidad de Lps. 176,595.00 a ejecutar en el proyecto de construcción de caseta para estación de buses y obras complementaria, durante el mes de mayo del año 2023
12. **Fecha de la Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 21 de diciembre de 2022
13. **Fecha de Finalización del Proyecto:** 31 de diciembre 2023 por ser un proyecto global para el Mantenimiento, Pavimentación de calles y caminos en todo el Municipio

*Santa Lucía, vale la pena llegar a ti*



*Municipalidad de Santa Lucía, F.M.*

Fax: (504) 2779-0295 Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

### Ejecución del Proyecto

#### **14. Variación en el Costo Total del Proyecto:**

No existen Variaciones en el monto de Construcción de caseta para estación de buses el Chimbo y obras complementarias

**15. Variaciones en el alcance y Duración del Proyecto:** Los desembolsos para la ejecución de este proyecto se realizan de acuerdo a la disponibilidad financiera y esto puede variar de acuerdo a la disponibilidad financiera

**Francisco Figueroa**  
Supervisor de Proyectos



*Santa Lucía, vale la pena llegar a ti*



