



Municipalidad de Santa Lucía, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

Identificación de Proyecto 470-475

1. **Encargado de la Superación de Proyecto:** Francisco Antonio Figueroa Iliás

2. **Sector y Sub Sector:** Departamento de Proyectos

3. **Nombre del Proyecto:** Construcción, Adiciones y Mejoras de Carreteras y puentes en Todo el Municipio

4. **Ubicación del Proyecto:** La pancha, El país, Chiquirín Loma Alta Sur Zopiloterá, el Achatillal, Campo de futbol el Túnel, los Pitos Sector el derrumbe y el Manto, de Loma Alta a Nuevo Juncales incluyendo el Campo de Futbol de Juncales, Callejón contiguo al anexo del restaurante Tres Puntos

5. **Descripción del Proyecto:**
 1. Reparación y mantenimiento de calles de tierra
 2. Contrato de Soico
 3. Construcción de muro de gaviones en Aldea Zarabanda
 4. Pago de planillas a personal del Departamento de Proyectos

Santa Lucía, vale la pena llegar a ti



Municipalidad de Santa Lucía, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

Elaboración del Proyecto

6. **Alcance del Proyecto (Principal Producto):** Construcción, Adiciones y Mejoras de Carreteras y Puentes en todo el Municipio

7. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** Edificios Municipales públicos, por lo tanto, no hay perjuicios a particulares.

8. **Detalles del Encargado del Proyecto**
Francisco Antonio Figueroa Ilias
0801-1974-09781

9. **Fuente de Financiamiento:** Fondos Municipales

10. **Presupuesto Técnico- Proyectado del Proyecto:** La Corporación Municipal Aprobó la cantidad de Lps 401,411.00 a ejecutar en el proyecto de Construcciones, Adiciones y Mejoras de carreteras, Puentes Urbanísticas en Todo el Municipio, durante el mes de mayo del año 2023.

11. **Fecha de la Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 21 de diciembre del 2022

12. **Fecha de Finalización del Proyecto:** 31 de diciembre del año 2023 por ser un proyecto global para el mantenimiento de Obras Urbanísticas en Todo el Municipio.

Santa Lucía, vale la pena llegar a ti



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

Ejecución del Proyecto

13. Variación en el Costo Total del Proyecto:

No existen Variaciones en el monto de Construcción, Adiciones y Mejoras de carreteras y puentes en todo el Municipio.

14. Variaciones en el Alcance y Duración del Proyecto:

Los desembolsos para la ejecución de este proyecto se realizan de acuerdo a la disponibilidad financiera y esto puede variar de acuerdo a los depósitos de transferencias que la Secretaria de Finanzas realiza a la Municipalidad.




Francisco Figueroa Ilias
Supervisor de Proyectos


Santa Lucia, vale la pena llegar a ti



LA PANCHA



EI PAIS Y CHIQUIRIN





LOMA ALTA SUR




LA SOPILOTERA





EL ACHOTILLAL



LOS PITOS SECTOR EL DERRUMBE Y EL MANTO






EL TUNEL INCLUYENDO EL CAMPO DE FUTBOL





DE LOMA ALTA HACIA NUEVOS JUNCALES INCLUYENDO EL CAMPO







Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

Orden No _____

Objeto del Gasto _____

Recibo Por Lps. 8,500.00

Recibí de la municipalidad de Santa Lucia, Francisco Morazán, la cantidad de Lps. 8,500.00 (Ocho mil Quinientos Lempiras Exactos) por concepto de Pago de un mes de Trabajo como Asistente del Área de Proyectos, Correspondiente al Mes de Mayo.

Pago efectuado con cheque No 10882 de Banco Davivienda.

A los 29 días del mes de Mayo de 2023.

Firma

Miriam Yamileth Fiallos

0801-1979-12974



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

Orden No _____

Objeto del Gasto _____

Recibo Por Lps. 19,665.00

Por Medio del Presente Hago constar que Recibí de la Alcaldía Municipal de Santa Lucia, Francisco Morazán, la cantidad de Lps 19,665.00 (Diez y Nueve mil Seiscientos Sesenta y Seis Lempiras Exactos) por concepto de Pago de un Mes de Trabajo como Ingeniero en el Area de Proyectos, Correspondiente al mes de Abril 2023.

Mes de Abril..... Lps. 23,000.00

ISR..... Lps. 2,875.00

Otras Deducciones..... Lps. 460.00

Total a Pagar..... Lps. 19,665.00

Pagado con Cheque número 10748 de Banco Davivienda.

Santa Lucia, Francisco Morazán, 08 de Junio de 2023

Firma

Victor Exequiel Saucedo Garcia

0823-1987-00118