


MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES


DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y
FORMULACION DE PROYECTOS

INFORME
MENSUAL
JUNIO 2016

Jefatura: Lic. Camila de los Angeles Padilla Murillo



Municipalidad de Puerto Cortés								
Departamento de Investigación y Formulación de Proyectos								
Informe mensual Junio 2016								
ITEM	ACTIVIDADES	OBJETIVOS	BENEFICIARIOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FINANCIAMIENTO	EJE ESTRATEGICO	ETAPA
1	Propuesta de la Unidad de Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas, Proyectos y Políticas.	Contar con una herramienta de medición y seguimiento de los productos de planificación municipal.	Municipio de Puerto Cortés	Ejecución de Planes, proyectos Programas y Políticas públicas municipales debidamente supervisadas.	Documento final, fotografías	MPC	Fortalecimiento del desarrollo y cohesión social	En Proceso
2	Recuento Poblacional del municipio de Puerto Cortés.	Determinar la cantidad de población actual del Municipio de Puerto Cortés.	Municipio de Puerto Cortés	Información poblacional disponible para las diferentes actividades municipales.	Bases de datos, Informes.	MPC	Fortalecimiento del desarrollo y cohesión social	En Proceso
3	"Conjunto de Servicios Integrados de ITS Y VIH para poblaciones clave y vulnerables en Honduras	Elaboración de propuestas en el area de salud para la gestion con financiadores externos	Municipio de Puerto Cortés	La Municipalidad de Puerto Cortés se cuenta con propuestas de proyectos para la gestión	Documento final	Fondo Mundial	Salud, Fortalecimiento del desarrollo y cohesión social	Iniciando
4	Evaluación del Proyecto Fortalecimiento de instituciones públicas y sociedad civil para la reivindicación de los derechos de la Mujeres en Puerto Cortés.	Medir los indicadores planteados en la formulación del proyecto Fortalecimiento de instituciones públicas y sociedad civil para la reivindicación de los derechos de la Mujeres en Puerto Cortés"	Mujeres del municipio, Municipio de Puerto Cortés	1.- La Municipalidad de Puerto Cortés, La Iglesia Católica, La secretaria de Salud, medicus mundi, Diputación Foral de Bizkaia y la coordinación del Proyecto cuentan con una herramienta de medición de impacto del proyecto	Documento Final.	MPC, medicusmundi	Fortalecimiento del desarrollo y cohesión social	Finalizado



Lic. Camila de los Angeles Padilla Murillo

Jefatura Departamento de Investigación y Formulación de Proyectos



Municipalidad de Puerto Cortés								
Departamento de Investigación y Formulación de Proyectos								
Informe mensual Junio 2016								
ITEM	ACTIVIDADES	OBJETIVOS	BENEFICIARIOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FINANCIAMIENTO	EJE ESTRATEGICO	ETAPA
5	Seguimiento de las 5 microempresas de mujeres	Organizar grupos afines a actividades microempresariales para su capacitación y según características de solidez apoyar con capital semilla para emprender la iniciativa.	25 mujeres	Cinco microempresas del Municipio de Puerto Cortés estan legalizadas y funcionando	Expedientes con documentación, RTN, Escrituras, Recibos DEI, permiso de operación,	MPC, medicusmundi	Desarrollo Economico	En Proceso
6	Encuesta feria campesina Baracoa	Determinar la factibilidad de una feria campesina en la zona de Baracoa	Productores y consumidores Puerto Cortés	Se cuenta con información grafica para la toma de decisiones	Resultados	MPC	Desarrollo Economico	Finalizado
7	Encuesta de atención a usuario de salud en el Marco del Proyecto de Genero	Indagar sobre la satisfacción en los servicios de salud pública	Municipio de Puerto Cortés	Realizada una investigación de campo sobre la percepción del usuario de los centros de salud pública	Resultados	MPC, medicusmundi	Salud	Finalizado

Camila de los Angeles Padilla Murillo

Lic. Camila de los Angeles Padilla Murillo
Jefatura Departamento de Investigación y Formulación de Proyectos



Municipalidad de Puerto Cortés								
Departamento de Investigación y Formulación de Proyectos								
Informe mensual Junio 2016								
ITEM	ACTIVIDADES	OBJETIVOS	BENEFICIARIOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FINANCIAMIENTO	EJE ESTRATEGICO	ETAPA
8	Perfil de vivienda para la Asociación de Personas con Discapacidad, listado de beneficiarios	Mejorar las condiciones economicas de beneficiarios para la Asociación de Personas con Discapacidad	10 familias de Asociación de Personas con Discapacidad	Se cuenta con un perfil para la gestión de recursos para la construcción de vivienda a Personas con Discapacidad	Documento final	MPC	Fortalecimiento del Desarrollo y Cohesión Social	Finalizado
9	Perfil de ebanisteria para la Asociación de Personas con Discapacidad	Mejorar las condiciones economicas de beneficiarios para la Asociación de Personas con Discapacidad	Microempresa Asociación de Personas con Discapacidad	Elaborado un perfil que dicte los lineamientos para la puesta en marcha de una microempresa de ebanisteria para Personas con Discapacidad.	Documento final, fotografías	MPC	Fortalecimiento del Desarrollo y Cohesión Social, Desarrollo Economico	En revisión
10	Propuesta de Proyecto para beneficio de pacientes que sufren de Insuficiencia Renal	Facilitar el acceso a tratamiento a los pacientes que sufren de Insuficiencia Renal	Afectados por porblemas renales	Se cuenta con una propuesta para la operativización de una clinica para pacientes con insuficiencia renal	Documento final	MPC, Gobierno	Salud	Inicio
11	Propuesta para el acondicionamiento de un recorrido turístico en la comunidad de Tapon de los Oros- Barra del Ulua	Promover el turismo rural en la zona del Pantano	Comunidad de la zona del Pantano y Población en general	Se cuenta con una propuesta que define la factibilidad	Documento final	MPC, comunidad	Desarrollo Economico	En proceso

Camila Padilla Murillo

Lic. Camila de los Angeles Padilla Murillo
Jefatura Departamento de Investigación y Formulación de Proyectos



MEDIOS DE VERIFICACIÓN

1. Propuesta de la Unidad de Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas, Proyectos y Políticas.



Camila Padilla

Lic. Camila de los Angeles Padilla Murillo
Jefatura Departamento de Investigación y Formulación de Proyectos



2. Recuento Poblacional del Municipio de Puerto Cortés

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
BOLE	P1	P2	P3	P4	P5	NOMBRE DEL ENTREVISTADO	SEX	EDAD	SUPERVIS	NOS	ENCUESTAD	NOE					P	P1	P11	P11TOT	P11HM	P11FM	P11
2	177	12	36	1	2	11					KEVIN MENDOZA	JAVIER FLORES	18	1	1	1	1		2	1	3	1	
3	176	9		1	2	11 JOSE FRANCISCO BARAHONA PERDOMO	1				KEVIN MENDOZA	JAVIER FLORES	18	1	1	1	1		2	1	3	1	
4	175	7	8	1	2	11 OCTAVIO RIVERA	1	64					13				1				14	7	1
5	174	6	11	1	2	11 KEVIN DANIEL VADIVIESO COTO	2	22				LEYLA FUNES	13	3	3	1	1	1	4	2	2	3	1
6	172	4	11	1	2	11 ESTHELA HERNANDEZ VIDES	2	32				LEYLA FUNEZ	22	3	2	1	1	1	2	1	3	1	
7	170	4	4	1	2	11 CLAUDIA PATRICIA PERALTA	2	27				SUANY PAZ	20	1	1	1	1	1		1	2	1	
8	169	3	7	1	2	11 SIRGLINDA DE YANICA SOLIS	2	41				LEYLA FUNES	22	2	2	1	1	1	2	2			1
9	168	3	7	1	2	11 AGUSTINA AMANDA PINEDA	2	63				LEYLA FUNES	22	2	1	1	1	1		1	1		
10	167	3	14	1	2	11 GUSTAVO MARTINEZ	1	40					17	3	1	1	1	1	1	1	4	1	1
11	166	3	14	1	2	11 DICSHY FLORES	2	38				INGRID ZAVALA	17	3	2	1	1		1	1	4	1	1
12	164	2	25	1	2	11 MARIA AMPARO RIVERA	2	65				SUANY PAZ	20	1	1	1	1	1	2	2	5	1	
13	163	2	21	1	2	11 JULIO ARNALDO DUBON	1	53				FREDY	13	1	1	2	1	1	1	1	2		
14	160	2	19	3	2	11						MERCY MALDO	13	2	1	2	2	2					
15	158	2	5	1	2	11 EDITH CASTRO PAZ	2	60					13	1	1	1	1	1		1	1		
16	157	1	1	3	2	11							13	1	1	1	1	1					
17	156	1	21	1	2	11 JOEL ANTONIO OCHOA	1	20				SUANY PAZ	20	1	1	1	2	1	3	2	5	1	
18	155	1	31	1	2	11 DOLORES MIRANDA	2	52				SUANY PAZ	20	1	1	1	1	1	2	2	5		3
19	154	1	28	2	2	11						SUANY PAZ	20										
20	153	8	2	2	2	11 REYNA						SUANY PAZ	20	1	1	1	1	1					
21	148	4	10	2	2	11						INGRID ZAVALA	28	2	2	1	1	1					
22	146	3	5	2	2	11						ALLAN MENDEZ	12	1	1	1	1	1					


DATOS1 DATOS2




Camila de los Angeles Padilla Murillo

Lic. Camila de los Angeles Padilla Murillo
 Jefatura Departamento de Investigación y Formulación de Proyectos

3. Conjunto de Servicios Integrados de ITS Y VIH para poblaciones clave y vulnerables en Honduras




Lic. Camila de los Angeles Padilla Murillo
Jefatura Departamento de Investigación y Formulación de Proyectos



4. Evaluación del Proyecto Fortalecimiento de instituciones públicas y sociedad civil para la reivindicación de los derechos de la Mujeres en Puerto Cortés.

INDICADORES	DEFINICION	METODOLOGIA DE RECOLECCION DE LA INFORMACION DE LA INFORMACION
IOE-1. Al finalizar el proyecto se ha diseñado y aprobado la Política Pública Municipal de Género del Municipio de Puerto Cortés con un plan de acción operativo que permita su ejecución	Esta información de línea base debe de ir encaminada a obtener la información de cómo se ha realizado y se realiza el trabajo en lo referente al tema de género en el municipio.	Fuentes primarias (Entrevista estructurada con la encargada de la OMM), Entrevista estructurada Alcalde municipal de Puerto Cortés. Fuente Secundarias: PIEG II del INAM y su estrategia de OMM a nivel nacional.
IOE-2 Al finalizar los dos años de ejecución del proyecto el 70% de las integrantes de la red de mujeres del municipio de Puerto Cortés participa en la elaboración de políticas públicas municipales y han recibido formación en incidencia política.	La línea base contara con la información detallada de los grupos que integran la red de mujeres del municipio de Puerto Cortés	Fuentes primarias Fuente Secundarias: Estructura de grupos organizados de mujeres y su participación en la vida política del municipio. Listado de mujeres que participan en las capacitaciones
IOE-3. La Red Interinstitucional, Seguridad Ciudadana, Salud, Educación, Operadores de Justicia, Oficina Municipal de la Mujer, coordina, supervisa y evalúa el MAI en el Municipio de Puerto Cortés.	La línea base contara con la información detallada de las instituciones que conformaran la red interinstitucional	Fuentes secundarias

Camila Padilla

Lic. Camila de los Angeles Padilla Murillo
Jefatura Departamento de Investigación y Formulación de Proyectos



1. Evaluación del Proyecto Fortalecimiento de instituciones públicas y sociedad civil para la reivindicación de los derechos de la Mujeres en Puerto Cortés.

<p>IOE-4 La oficina Municipal de la Mujer, cuenta con equipo, mobiliario y material para la operativización de las políticas públicas de género y la atención a las mujeres del Municipio de Puerto Cortés en un periodo de 2 años.</p>	<p>Caracterizar la actual situación de la OMM en lo referente a la logística con que cuenta para la ejecución de actividades</p>	<p>Fuentes primarias: Entrevistas estructuradas con la encargada de la OMM Fuente Secundarias: Documentación institucional de funcionamiento</p>
<p>IOE-5 En el Municipio de Puerto Cortés se pone en marcha el IEC en 16 Centros Básicos y 4 oficiales en temas ligado a la violencia a las mujeres.</p>	<p>La línea base contara con la información detallada de los 16 centros basicos y 4 oficiales</p>	<p>Fuentes primarias: Entrevistas estructuradas con los directores Fuente Secundarias: Documentación institucional</p>
<p>IOE-6 La red de mujeres ha desarrollado 6 actividades masivas en la cabecera municipal en días conmemorativos a la reivindicación de los derechos de las mujeres.</p>	<p>La línea base contara con la información detallada de los grupos que integran la red de mujeres del municipio de Puerto Cortés. Detallara la descripción de las fechas en las que se realizaran las actividades de reivindicación.</p>	<p>Fuentes primarias: Entrevistas estructuradas con la encargada de la OMM Fuente Secundarias: Revisión documental</p>
<p>OE:17 Al finalizar el proyecto 120 mujeres estan calificadas y pueden acceder a puestos de trabajo o emprender su propia empresa.</p>	<p>Formación de grupos de mujeres que funciones como microempresas</p>	<p>Documentación Legal</p>

Camila Padilla

Lic. Camila de los Angeles Padilla Murillo
Jefatura Departamento de Investigación y Formulación de Proyectos



4. Evaluación del Proyecto Fortalecimiento de instituciones públicas y sociedad civil para la reivindicación de los derechos de la Mujeres en Puerto Cortés.

PRODUCTOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN REQUERIDOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN PRESENTADOS	RESULTADOS DE LA EVALUACION
Política Pública Municipal de Género y Plan Operativo Anual elaborados y aprobados	Documento final, Documento Plan Operativo Anual	Documento final, Documento Plan Operativo Anual	Indicador alcanzado
Mujeres formadas en incidencia política y participando en la elaboración de las Políticas Públicas de Género	Fotografías, listado de asistencia, ayudas memoria.	Fotografías, listado de asistencia, ayudas memoria.	Indicador alcanzado
Solicitud de seguimiento a la ejecución de los protocolos formulados en la "Consultoría para la Implementación de protocolos de intervención entre las diferentes instancias que atienden los casos de violencia de género en el Municipio de Puerto Cortés, dicha consultoría elaborada en el marco del proyecto	Documento de convenio firmado, listado de asistencia, fotografía.	Solicitud a la Comisión de Seguridad Ciudadana para implementación del MAI listado de asistencia a reuniones, fotografía.	Se logró alcanzar la etapa de elaboración Propuesta Protocolos de intervención relacionados a violencia de género
Fortalecimiento institucional	Facturas de compra de mobiliario, fotografías, actas de recepción de mobiliario y equipo.	Facturas de compra de mobiliario, fotografías, actas de recepción de mobiliario y equipo.	Indicador alcanzado
Se cuenta con el material didáctico ligado a temas sobre violencia a las mujeres	Material didáctico, fotografías	Material didáctico, fotografías	Indicador alcanzado
Actividades masivas desarrolladas	Fotografías, kioskos de información	Fotografías, kioskos de información	Indicador alcanzado
Mujeres calificadas y pueden acceder a puestos de trabajo.	Material didáctico, fotografías, escrituras de constitución.	Material didáctico, fotografías, escrituras de constitución.	Indicador alcanzado



Camila de los Angeles Padilla Murrillo
 Lic. Camila de los Angeles Padilla Murrillo
 Jefatura Departamento de Investigación y Formulación de Proyectos

5. Seguimiento de las 5 microempresas de mujeres



Camila de los Angeles Padilla Murillo

Lic. Camila de los Angeles Padilla Murillo
Jefatura Departamento de Investigación y Formulación de Proyectos



6. Feria Campesina Baracoa

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
PROGRAMA MUNICIPAL DE EXTENSION AGROPECUARIA
Encuesta para estudio de mercado

DATOS GENERALES
1. Comunidad: 19 de Mayo 2. Sexo: F 3. Edad: 25

DATOS SOBRE EL CONSUMO
4. ¿Dónde compra los víveres para consumo en su hogar?
 1. Pulpería 2. Abarrotería 3. Supermercado
 4. Vendedor ambulante 5. Otro: _____

5. ¿Cuáles de los siguientes productos compra y con que frecuencia?

	Diario	Semanal	Quincenal	Mensual	OTRO
Granos básicos	<input checked="" type="checkbox"/>				
Verduras		<input checked="" type="checkbox"/>			
Frutas			<input checked="" type="checkbox"/>		
Carnes					<input checked="" type="checkbox"/>
Especias					<input checked="" type="checkbox"/>
Lácteos y derivados	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Ropa					<input checked="" type="checkbox"/>
Otros					

OPINION SOBRE EL PROYECTO
6. ¿Considera que una feria del agricultor es de beneficio para el consumidor?
 1. Si 2. No Porque? _____

7. ¿Estaría de acuerdo con la creación de una feria del agricultor en un lugar cercano a su comunidad?
 1. Si 2. No Porque? _____ Formular entrevista

8. ¿De existir una feria del agricultor cerca de su comunidad, estaría dispuesto a comprar allí?
 1. Si 2. No Porque? _____ Formular entrevista

9. ¿Qué productos le gustaría encontrar en la feria?
 1. Granos 2. Verduras 3. Frutas 4. Carnes 5. Lácteos 6. Especias
 7. Ropa 8. Otros: _____

10. ¿Estaría dispuesto a ir a Baracoa a comprar en la feria del agricultor?
 1. Si 2. No Porque? _____


11. ¿Durante que días preferiría que se instalara una feria del agricultor?
 1. Lunes - Martes 2. Miércoles - Jueves 3. Viernes - Sábado 4. Domingo

12. ¿Cuál de los siguientes nombres prefiere?
 1. Feria campesina 2. Mercado campesino 3. Feria del agricultor



Camila de los Angeles Padilla Murillo
 Lic. Camila de los Angeles Padilla Murillo
 Jefatura Departamento de Investigación y Formulación de Proyectos

7. Encuesta de atención a usuario de salud en el Marco del Proyecto de Genero



Camila de los Angeles Padilla Murillo
Lic. Camila de los Angeles Padilla Murillo
Jefatura Departamento de Investigación y Formulación de Proyectos

9. Perfil de ebanistería para la Asociación de Personas con Discapacidad



Camila



Lic. Camila de los Angeles Padilla Murillo
Jefatura Departamento de Investigación y Formulación de Proyectos

9. Propuesta para el acondicionamiento de un recorrido turístico en la comunidad de Tapón de los Oros- Barra del Ulua



Camila de los Angeles Padilla Murillo

Lic. Camila de los Angeles Padilla Murillo
Jefatura Departamento de Investigación y Formulación de Proyectos