



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Programas
Trimestre: 3



12/09/2016 10:37:38
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_prg

Página 1 de 1

Institución: 0041 Comisión Permanente de Contingencias																						
Misión:		SOMOS LA INSTITUCIÓN COORDINADORA DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS, MEDIANTE LA GESTIÓN COMPARTIDA, PÚBLICA Y PRIVADA, ORIENTADA A LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO, ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LA RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y LA ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO PARA GARANTIZAR LA VIDA, LOS BIENES MATERIALES Y AMBIENTALES DE LOS HABITANTES DEL TERRITORIO NAC																				
Objetivos:		01 Desarrollar una cultura de prevención y reducción de riesgos en la población.																				
Programa:		11-COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS																				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3							
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%					
01	Informes de evaluación de sitios vulnerables a nivel nacional.	149	INFORME	S	56.00	0.00	50,682,055.00	16.00	0.00	14,692,670.00	24.00	0.00	18,235,384.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	32,928,054.00	71.43	0.00	64.97
Total Actividad - Obra:					56.00		50,682,055.00	16.00		14,692,670.00	24.00		18,235,384.00	0.00		0.00	40.00		32,928,054.00	71.43		64.97
Programa:		12-PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES																				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3							
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%					
01	PROYECTOS PILOTO DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y DE MITIGACION IMPLEMENTADAS	305	PROYECTO	S	0.00	0.00	16,634,926.00	4.00	0.00	1,182,829.00	0.00	0.00	838,712.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	2,021,541.00	0.00	0.00	12.15
Total Actividad - Obra:					0.00		16,634,926.00	4.00		1,182,829.00	0.00		838,712.00	0.00		0.00	4.00		2,021,541.00	0.00		12.15
Programa:		16-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES																				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3							
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%					
01	OBRAS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES CONSTRUIDAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	538	OBRA	S	2.00	0.00	22,420,174.00	2.00	0.00	1,958,670.00	0.00	0.00	2,079,941.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4,038,611.00	100.00	0.00	18.01
Total Actividad - Obra:					2.00		22,420,174.00	2.00		1,958,670.00	0.00		2,079,941.00	0.00		0.00	2.00		4,038,611.00	100.00		18.01
Total Institución:					58.00		89,737,155.00	22.00		17,834,169.00	24.00		21,154,037.00	0.00		0.00	46.00		38,988,206.00	79.31		43.45
Totales del Reporte:					58.00		89,737,155.00	22.00		17,834,169.00	24.00		21,154,037.00	0.00		0.00	46.00		38,988,206.00			