




SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

UNIDAD DE FORMULACION Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS



**INFORME NARRATIVO SOBRE PROYECTOS DESARROLLADOS
POR EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO,
UNO, (911).**

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

MAYO, 2023



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911
PROTEGEMOS TU VIDA
www.911.gob.hn



INTRODUCCIÓN



El presente documento contiene información relacionada a los proyectos que se ejecutan por el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (SNE911), para el Fortalecimiento del Sector de Seguridad Pública de Honduras. La Dirección de Proyectos de la institución, es la principal responsable de supervisar y dar control, diseño, ejecución y seguimiento a las actividades que se desarrollan en cada uno de ellos.

Los proyectos institucionales son desarrollados conforme el ciclo de vida de estos, mismo que comprende: fase de inicio, planificación, implementación, control y seguimiento, monitoreo, evaluación y culminación o cierre del mismo. Los procesos técnicos y administrativos de los proyectos que aquí se mencionan son desarrollados por el equipo técnico de la institución, conforme los lineamientos establecidos por la Dirección de Proyectos del SNE911.

OBJETIVO DE LOS PROYECTOS

Los proyectos que ejecuta el SNE911 referentes al “Fortalecimiento del Sector de Seguridad Pública de Honduras”, tienen como propósito brindar un aporte a la sociedad hondureña en cuanto a la mejora de las condiciones de seguridad pública en ciertas ciudades del país, como ser: Tegucigalpa, Francisco Morazán, San Pedro Sula, Cortés, Santa Rosa de Copán, Copán, Tela, Atlántida y Choluteca, Choluteca, zonas donde actualmente se cuenta con un centro de Coordinaciones y Operaciones del SNE911. Mismos que efectúan la implementación de un sistema de seguridad pública adaptado a las necesidades de las ciudades que se encuentran dentro de las zonas de influencias del SNE911.




DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)

El trabajo técnico y administrativo relacionado con el diseño, implementación y desarrollo de proyectos institucionales actualmente (mayo, 2023), se encuentra detenido casi en su totalidad, así como el trabajo de supervisión y desarrollo de actividades en campo. Esta situación se fundamenta en el corte de servicios de transmisión de datos que realizó la empresa proveedora de servicios en septiembre 2022, así como las limitaciones económicas y presupuestarias con que cuenta la institución, que han obstaculizado el avance institucional del 9-1-1.

Estos aspectos afectan en forma directa y negativa el trabajo que realiza el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno y puntualmente repercute insatisfactoriamente en la Dirección de Proyectos, ya que desde fechas pasadas se registran retrasos y falta de cumplimiento en los productos finales e intermedios, objetivos estratégicos, metas institucionales y otros procesos que desarrolla esta área de trabajo. Por esta razón es fundamental contar con las aprobaciones necesarias para continuar con la ejecución de los proyectos, así como priorizar la asignación de recursos económicos que posibiliten la ejecución de dichos proyectos en tiempo y forma.

- **Responsable de la ejecución de los proyectos:** Lic. Ronny Adalid García.
- **Cargo:** Director de Proyectos del Sistema Nacional de Emergencias 911.

➤ **Firma y Sello:**






"PROGRAMAS Y PROYECTOS 2023"




MAYO, 2023

Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)

TRIMESTRE: 02

Número de Programa	Nombre del Programa	Monto Ejecutado del Programa	% Acumulado Ejecutado Mensual del Monto Programado Anual
No se registra ejecución de fondos en programas y proyectos en el mes de mayo, 2023.			


Lic. Ronny Adalid Garcia
Director de Proyectos

