

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal (CONEANFO)
EJECUCIÓN DEL POA POR PROGRAMA/PROYECTO
AL 31 DE MAYO DE 2023



	PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO INICIAL	MAYO	EJECUCIÓN ACUMULADA	% EJECUCIÓN	DISPONIBLE
I	EDUCACIÓN INTEGRAL INCLUSIVA	21,712,755.49	1,052,799.83	4,776,798.47	22.00%	16,935,957.02
1	Proyecto Educación Infantil Temprana	3,241,788.49	77,509.99	493,067.06	15.21%	2,748,721.43
2	Proyecto Educación para el Desarrollo Sostenible	1,881,596.40	46,010.55	166,482.19	8.85%	1,715,114.21
3	Proyecto Formación en Competencias Laborales y Emprendimiento	16,589,370.60	929,279.29	4,117,249.22	24.82%	12,472,121.38
4	Proyecto Aprender para la vida	1,903,464.21	0.00	0.00	0.00%	1,903,464.21
II	INNOVACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO PEDAGÓGICO	5,724,660.90	89,945.36	513,669.05	8.97%	5,210,991.85
5	Proyecto Diseño e innovación Curricular de la EANF	1,778,798.76	25,015.16	101,643.23	5.71%	1,677,155.53
6	Proyecto Acreditación y Certificación	368,798.76	31,916.89	108,420.95	29.40%	260,377.81
7	Proyecto Formación de Educadores	3,577,063.38	33,013.31	303,604.87	8.49%	3,273,458.51
III	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	2,738,596.76	16,161.09	99,227.53	3.62%	2,639,369.23
8	Estudios e investigaciones	1,500,000.00	16,161.09	99,227.53	6.62%	1,400,772.47
9	Comunicación Institucional	1,238,596.76	0.00	0.00	0.00%	1,238,596.76
IV	GESTIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	4,880,067.77	52,584.31	229,926.41	4.71%	4,650,141.36
10	Proyecto de Desarrollo Interno	3,591,590.92	52,584.31	229,926.41	6.40%	3,361,664.51
11	Proyecto de Incidencia y Cabildeo	1,288,476.85	0.00	0.00	0.00%	1,288,476.85
V	GASTOS OPERATIVOS	10,113,533.66	732,867.63	3,376,980.25	33.39%	6,736,553.41
12	Administración	6,003,072.75	436,026.63	2,153,170.05	35.87%	3,849,902.70
13	Secretaría Ejecutiva	1,800,037.44	171,602.97	615,617.63	34.20%	1,184,419.81
14	Auditoría interna	942,577.58	39,927.96	199,639.80	21.18%	742,937.78
15	Proyecto de Educación en Lempira (PROELEM)	1,367,845.89	85,310.07	408,552.77	29.87%	959,293.12
TOTAL		47,073,078.79	1,944,358.22	8,996,801.71	19.11%	38,076,477.08

Elaborado por: Lic. Dalmi Jacqueline Oseguera
Contadora General CONEANFO

Revisado por: Lic. Yanet Díaz
Coordinadora de Administración y Finanzas

