


**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIVIENDA SOCIAL**  
**INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016**


ACTIVIDADES PLANIFICADAS	IMPLEMENTACIÓN	INVERSIÓN	PROGRESO REGISTRADO EN EL LOGRO DE LOS RESULTADOS
<p style="text-align: center;"><b>Ítem 6 POA</b> Casas construidas con Hábitat para la Humanidad y Municipalidad de Puerto Cortés</p>	<p>Se realizaron dos reuniones con las veinte (20) personas que son beneficiadas de los dos proyectos entre la Municipalidad de Puerto Cortés, Hábitat para la Humanidad y Plycem, advirtiéndoseles las consecuencias de querer vender las cosas que se les fueron donadas.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Ítem 5 POA</b> Acciones en conjunto entre Municipalidad de Puerto Cortés y HÁBITAT para la Humanidad.</p>	<p>Se culminó la construcción de pisos y se realizó la entrega respectiva de igual forma el proyecto de los techos a las personas beneficiarias.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Ítem 1 y 2 POA</b> Proyecto Vivienda del Caribe Porteño, Sector Camagüey y 23 de Abril</p>	<p>Se realizó reunión en el salón consistorial de la Municipalidad de Puerto Cortés con los beneficiarios del proyecto Viviendas Del Caribe Porteño.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Ítem 1 y 2 POA</b> Proyecto Vivienda del Caribe Porteño, Sector Camagüey y 23 de Abril</p>	<p>Se preparó el convenio de traspaso del terreno de la 23 de Abril entre Municipalidad de Puerto Cortés y la cooperativa CACEENP.</p>		

  
 Jefe del Departamento de Vivienda Municipal.  
 Ing. Trinidad Villatoro



**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIVIENDA SOCIAL.**  
**INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016**

<p style="text-align: center;"><b>Ítem 2 POA</b>                  Proyecto Vivienda del Caribe Porteño,                  Sector Camagüey y 23 de Abril</p>	<p>Verificación con el personal de la cooperativa CACEENP del estado de los posibles beneficiarios del proyecto 23 de Abril en la central de riesgo.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Ítem 6 POA</b>                  Casas construidas con Hábitat para la Humanidad y Municipalidad de Puerto Cortés</p>	<p>Se atendieron 11 solicitudes de reparación de casas con HÁBITAT para la Humanidad prestando la Municipalidad de Puerto Cortés apoyo logístico, para realizar las inspecciones respectivas.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Ítem 6 POA</b>                  Casas construidas con Hábitat para la Humanidad y Municipalidad de Puerto Cortés</p>	<p>Se comenzó a enviar material pétreo para la construcción de la casa de la beneficiaria la Sra. Giselle Enamorado en el sector carretero de acuerdo al convenio entre la Municipalidad de Puerto Cortés y HÁBITAT para la Humanidad.</p>	<p>La Municipalidad realiza una inversión de Lps. 12,000.00</p>	

  
 Jefe del Departamento de Vivienda Municipal.  
 Ing. Trinidad Villatoro

