


TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS
REPORTE DE PROGRAMA Y PROYECTOS

MES DE JUNIO-2023

Resultado de producción (Meta)	Fuente de Financiamiento (Quién Financia y N°)	Monto Asignado US\$	Unidad de medida	Programación junio 2023		Total Ejecutado		Observaciones
				Cantidad	Costo LPS	Cantidad	Costo LPS	
Adquisición de equipo tecnológico para la implementación de la Herramienta Informática del Sistema de Seguimiento de Recomendaciones - HIS- SISERA y apoyo para el acondicionamiento del Centro de Capacitación para el Control de los Recursos Públicos (CENCACORP)".	USAID/Gobernabilidad Local Honduras (GLH). Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades instaladas para Brindar servicios Públicos de calidad. Financiado por GLH/USAID- HLG-APS-2022-001-TSC	Subvención en Especie	Informes					Adquisición de equipo tecnológico para la implementación de la herramienta Informática Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoria- SISERA-HIS, mobiliario y equipo de oficina para acondicionamiento del CENCACORP. Se detallan los resultados a la fecha: a) Por parte de la Unidad de Administración de Proyectos se hizo el traslado oficial al TSC a través de la Dirección de Administración General de los equipos y mobiliario de oficina para la implementación de la Herramienta Informática SISERA- HIS, salones de capacitación y oficina del CENCACORP, asimismo habilitación de la red WIFI de edificio mencionado.
Apoyo para el fortalecimiento del TSC- actividades identificadas del documento priorizado de necesidades	Gobernabilidad Local Honduras -GLH/USAID	Subvención en Especie	Informes					Rediseño del Sitio Web del Tribunal Superior de Cuentas - TSC a) Se contrató partir del 15 de junio por un periodo de cinco (5) meses, a la empresa nacional que realizará mediante una consultoría el Rediseño del Sitio web del TSC. Capacitación a las municipalidades, mancomunidades e instituciones del Estado sobre el uso e implementación de la herramienta informática SISERA-HIS (áreas de intervención de GLH) a) Se desarrolló un taller sobre el uso e implementación de la Herramienta Informática SISERA HIS, con una duración de dos días, en fechas 27 y 28 de junio, participando veintiseis, (26) empleados de catorce (14) instituciones del Poder Ejecutivo y Unidades de Auditoría Interna.

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de julio de 2023


Vidal A. Flores Castellanos
 Jefe de la Unidad de Administración de Proyectos

