



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

Identificación de Proyecto 466-104

1. **Encargado de Supervisión de Proyecto:** Francisco Antonio Figueroa Ilias

2. **Sector y Sub Sector:** Oficina de Proyectos

3. **Nombre del Proyecto:** Construcción de puente peatonal hacia campo de futbol Aldea el Chimbo y obras complementarias

4. **Ubicación del Proyecto:** Aldea el Chimbo

5. **Propósito:** Mejorar el acceso para peatones hacia el campo de futbol del Chimbo

6. **Descripción del Proyecto:**
 1. Pago de materiales arena, grava
 2. Cancelación de contrato
 3. Pago de trabajo con retroexcavadora para reparar la entrada del puente peatonal hacia el campo de futbol

Santa Lucia, vale la pena llegar a ti.



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

Elaboracion del Proyecto

7. **Alcance del Proyecto (Principal Producto):** Construcción de puente peatonal hacia campo de futbol Aldea el Chimbo y obras complementarias

8. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** Edificios Municipales públicos, por lo tanto, no hay perjuicios a particulares.

9. **Detalles del Encargado del Proyecto**
Francisco Antonio Ilias
0801-1974-09781

10. **Fuente de Financiamiento:** Transferencias condicionadas

11. **Presupuesto Técnico- Proyectado del Proyecto:** La Corporación Municipal Aprobó la cantidad de Lps. 49,134.10 a ejecutar en el proyecto de Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas en Todo el Municipio en el mes de junio del año 2023

12. **Fecha de la Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 21 de diciembre de 2022

13. **Fecha de Finalización del Proyecto:** 31 de diciembre del año 2023 por ser un proyecto global para el mantenimiento de Obras Urbanísticas en Todo el Municipio.

Santa Lucia, vale la pena llegar a ti.



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

Ejecucion del Proyecto

14. Variación en el Costo Total del Proyecto:

No existen Variaciones en el monto de Construcción de puente peatonal hacia campo de futbol el Chimbo y obras complementarias

15. Variaciones en el alcance y Duración del Proyecto: Los desembolsos para la ejecución de este proyecto se realizan de acuerdo a la disponibilidad financiera y esto puede variar de acuerdo a los depósitos de transferencias que la Secretaria de Finanzas realiza a la Municipalidad.



Francisco Figueroa Hias
Supervisor de Proyectos

Santa Lucia, vale la pena llegar a ti.



