

ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA  
FONDOS PROPIOS  
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2014

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Detalle de la Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Detalle por Departamento	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada
						REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
	Otros Servicios Básicos " Sistema de TV por Cable.	2C	Comunicaciones Institucional	2.14.90	C01/2014																						L. 5,700.00	
	Mant. Y Rep. De Edificios y locales Pintura exterior e interior del Edificio	2C	ADMON.	2.31.00						28/03/2014	30/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	01/04/2014	01/04/2014					03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	12/04/2014	19/04/2014		L. 40,000.00	
	Mant. Y Rep. De Edificios y locales	2C	ADMON.	2.31.00						14/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014					19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	20/03/2014	28/03/2014		L. 52,000.00	
	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Traccion y Elevacion. "Revisión General de Vehículos"	2C	5 Vehículos Administración 1 vehículo Unidad Técnica	2.32.00	005/2014					14/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014					19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	20/03/2014	28/03/2014		L. 15,000.00	
	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Traccion y Elevacion. "Cambio de Aceite a Vehículos"	2C	5 Vehículos Administración 1 vehículo Unidad Técnica	2.32.00	006/2014					14/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014	18/03/2014					19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	20/03/2014	28/03/2014		L. 15,000.00	
	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Traccion y Elevacion. "Cambio de Aceite a Vehículos"	2C	5 Vehículos Administración 1 vehículo Unidad Técnica	2.32.00	024/2014					05/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014					08/08/2014	08/08/2014	12/08/2014	12/08/2014	13/08/2014	19/08/2014		L. 15,000.00	
	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Traccion y Elevacion Revisión de Aires Acondicionados	2C	5 Vehículos Administración 1 vehículo Unidad Técnica	2.32.00	CS 003/2014					01/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014					04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	15/07/2014		L. 10,000.00	
	Mantenimiento de Sistemas informaticos Fortigate	2C	1 Administracion /1 Departamento de Registro	2.33.50	025/2014					01/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014					04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	20/07/2014		L. 25,000.00	
	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Traccion y Elevacion	2C	5 Vehículos Administración 1 vehículo Unidad Técnica	2.32.00																							L. 40,000.00	
	Mantenimiento de Sistemas informaticos Licencia Antivirus	2C	8 en D. Registro 6 Admon. 6 Unidad Técnica 2 Tecnología. 2Dirección Ejec.	2.33.50	026/2014					04/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014					07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	07/08/2014	15/08/2013		L. 25,000.00	
	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Computacion.	2C	1 Administracion / 1 Departamento de Registro	2.36.00						02/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014	04/06/2014					05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	11/06/2014		L. 5,000.00	
	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Oficina y Muebles	2C	1 Administracion / 1 Departamento de Registro	2.33.50	027/2014					01/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014					04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	09/07/2014		L. 3,000.00	
	Limpieza, Aseo y Fumigacion	2C	TODOLZTUR	2.35.00	002/2014					22/05/2014	24/05/2014	24/05/2014	24/05/2014	24/05/2014	24/05/2014					26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	28/05/2014		L. 10,000.00	
	Servicios de Capacitacion. " Administracion" Contrataciones y Adquisiciones.	2C	ADMON.	2.45.00	028/2014					01/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014					04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	20/07/2014		L. 10,000.00	
	Servicios de Capacitacion. Pagaduría	2C	Tecnología.	2.45.00	052/2014					05/09/2014	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014	09/05/2014					09/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	12/05/2014	19/09/2014		L. 10,000.00	
	<b>TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)</b>	Estimada																									L. 280,700.00	
		REAL																										

ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA

FONDOS PROPIOS  
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2014

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
						Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
						Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Detalle de la Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final				
						Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL				
						REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			
	Servicios de Capacitación. Contable	2c	Pagaduría Especial	2.45.00	030/2014	01/08/2014	05/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014			L. 6,000.00					
	Servicios de Capacitación. Seguridad informática web	2c	Pagaduría Especial	2.45.00	031/2014	02/06/2014	06/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014	09/06/2014			L. 10,000.00					
	Servicios de Capacitación. Tecnología : Redes y Seguridad Informática	2c	Tecnología	2.45.00	032/2014	01/08/2014	03/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014			L. 12,000.00					
	Servicios de Capacitación. Tecnología : Microsoft Exchange	2c	Tecnología	2.45.00	033/2014																			L. 16,000.00					
	Servicios de Capacitación. Tecnología : Lenguaje Paginas web	2c	Tecnología	2.45.00	008/2014	02/05/2014	06/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014			L. 25,000.00					
	Servicios de Capacitación. Sistemas e Información Geográfica	2c	Unidad Técnica	2.45.00	034/2014	01/08/2014	03/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014			L. 10,000.00					
	Servicios de Capacitación. Gestión Ambiental Marino	2c	Unidad Técnica	2.45.00	035/2014	01/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014			L. 13,000.00					
	Servicios de Capacitación Ordenamiento Territorial	2c	Unidad Técnica	2.45.00	036/2014	01/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014			L. 7,000.00					
	Servicios de Capacitación . Infraestructura	2c	Unidad Técnica	2.45.00	037/2014	01/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014			L. 10,000.00					
	Servicios de Capacitación Gestión Ambiental Terrestres	2c	Unidad Técnica	2.45.00	038/2014	01/08/2014	03/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014			L. 10,000.00					
	Servicios de Capacitación Coordinación UT	2c	Unidad Técnica	2.45.00	039/2014	01/08/2014	03/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014			L. 30,944.60					
	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones. Licitación Barcasa	2c	Unidad Técnica	2.53.00	020/2014	01/08/2014	03/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	04/08/2014			L. 18,000.00					
	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones. Licitación Tanques de Agua	2c	Unidad Técnica.	2.53.00	040/2014	01/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014			L. 18,000.00					
	Primas y Gastos de Seguros Fianzas de Fidelidad	2c	Dirección Ejecutiva y Gerencia Administrativa y Financiera	2.54.00	007/2014	02/05/2014	06/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014	07/05/2014			L. 30,000.00					
	Servicios de Transporte. Traslado de Pesos Muertos	LP	Unidad Técnica	2.51.00	001/2014	03/07/2014	25/07/2014	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014			L. 699,600.00					
	Servicios de Transporte. Inauguración Muelle de Útila		Comisión Administradora	2.51.00	058/2014	01/12/2014	01/12/2014		01/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014	02/12/2014			L. 66,000.00					
	Primas y Gastos de Seguros Vehículos ZOLITUR	2c	Gerencia Administrativa y Financiera, Dirección Ejecutiva y Unidad Técnica.	2.56.00	021/2014	01/08/2014	05/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014	06/08/2014			L. 60,000.00					
	Servicio de Internet Actualización de Hospedaje web	2c	Tecnología.	2.57.00	004/2014	14/03/2014	18/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014	19/03/2014			L. 10,000.00					
	Alimento para animales. Granja de Codornices	2c	Unidad Técnica	3.12.00	022/2014	02/08/2014	03/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014			L. 10,000.00					
	Servicios de Internet. Actualización de Dominio Web	2c	Todos los Departamentos de ZOLITUR	3.23.00	018/2014	03/07/2014	06/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014	08/07/2014			L. 7,000.00					
	Papel de Escritorio.	CE	Todos los Departamentos de ZOLITUR	3.31.00	009/2014	03/06/2013	05/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	06/06/2013			L. 40,200.00					
	Productos de Artes Gráficas.	CE	Todos los Departamentos de ZOLITUR	3.31.00	023/2014	02/08/2014	03/08/2014	04/08/2014	04/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014	05/08/2014			L. 15,000.00					
	Productos de Papel y Cartón	LP	ADMÓN.	3.34.00	010/2014	03/06/2013	05/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	06/06/2013	06/06/2013			L. 21,000.00					
	<b>TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)</b>																							L. 1425,444.60					

ZONA LIBRE TURÍSTICA DE ISLAS DE LA BAHÍA

FONDOS PROPIOS  
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2014

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																	DATOS FINALES DEL CONTRATO					
					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas								
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras						
No.	Descripción	Método de Compra	Detalle de la Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado			
	Productos Pecuarios. Compra de Codornices	2c	Unidad Tecnica	3.13.00	041/2014					01/08/2014	04/08/2014	09/08/2014	09/08/2014	09/08/2014	09/08/2014			11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	12/08/2014	12/08/2014		L.	20,000.00	
	Libros, Revistas y Periodicos.	2c	ADMON.	3.23.00	016/2014																				L.	2,500.00	
	Abono Y Fertilizantes. Vivero de Mangle	2c	Unidad Tecnica	3.52.00	042/2014					01/08/2014	04/08/2014	09/08/2014	09/08/2014	09/08/2014	09/08/2014			11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	11/08/2014	12/08/2014	12/08/2014		L.	9,500.00	
	Aceites y grasas lubricantes	2c	ADMON.	3.56.50	045/2014																				L.	10,000.00	
	Producto de Material Plastico.	2c	ADMON.	3.58.00	010/2014					01/04/2014	03/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014			07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	11/04/2014		L.	4,000.00	
	Herramientas Menores. Escalera	2c	Archivo	3.64.00	044/2014					01/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014			04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	09/07/2014		L.	7,000.00	
	Herramientas Menores. Equipo Proyecto Port royal	3c	Unidad Tecnica	3.64.00	046/2014					01/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014			04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	09/07/2014		L.	156,450.00	
	Herramientas Menores. Equipo Proyecto Vivero de Mangle	2c	Unidad Tecnica	3.64.00	047/2014					01/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014			04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	09/07/2014		L.	5,730.00	
	Elementos de Ferrería Monitoreo de Sedimento	2c	Unidad Tecnica	3.69.30	048/2014					14/07/2014	15/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014			22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	28/07/2014		L.	18,453.00	
	Elementos de Ferrería encubadora Granja de Codornices	2c	Unidad Tecnica	3.69.30	049/2014					14/07/2014	15/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014	18/07/2014			22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	28/07/2014		L.	15,000.00	
	Elementos de Ferrería Materiales Granja de Codornices	2c	Unidad Tecnica	3.69.30	048/2014					08/12/2014	08/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2014			10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	10/12/2014	20/12/2014		L.	15,000.00	
	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2c	ADMON.	3.90.00	010/2014					01/04/2014	03/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014			07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	11/04/2014		L.	20,500.00	
	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2c	ADMON.	3.92.00	009/2014					06/06/2014	06/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014			13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	20/05/2014		L.	78,000.00	
	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza Binders para archivo	2c	Registro	3.92.00	049/2014					06/06/2014	06/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014			13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	20/05/2014		L.	4,500.00	
	Otros Repuestos y Accesorios Menores Tintas	3c	ADMON.	3.96.00	009/2014					06/06/2014	06/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014			13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	20/05/2014		L.	95,000.00	
	Otros Repuestos y Accesorios Menores Toner maquina RTN	2c	Registro	3.96.00	009/2014					06/06/2014	06/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014	12/06/2014			13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	20/05/2014		L.	12,000.00	
	Otros Repuestos y Accesorios Menores Repuestos de Vehiculos.	2c	ADMON.	3.96.00	050/2014					Promedio de L. 14,166.67 Mensuales																	
	Otros Repuestos y Accesorios Menores Forros Plasticos para Computadoras.	2c	Todos los departamentos de ZOLITUR	3.96.00	011/2014					14/06/2014	14/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014			17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	19/06/2014		L.	10,000.00	
	Otros Repuestos y Accesorios Menores Materiales para Limpieza y Aseo Computacion	2c	Tecnologia.	3.96.00	013/2014					01/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014	03/07/2014			04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	04/07/2014	09/07/2014		L.	15,000.00	
	Otros Repuestos y Accesorios Menores Cable de Red	2c	Tecnologia.	3.96.00	012/2014					14/06/2014	14/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014			17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	19/06/2014		L.	3,500.00	
	Otros Repuestos y Accesorios Menores "Canaletas"	2c	Tecnologia.	3.96.00	012/2014					14/06/2014	14/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014			17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	19/06/2014		L.	15,000.00	
	<b>TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)</b>																								Estimada	L.	2112,577.60
																									REAL		

ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA  
FONDOS PROPIOS  
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2014

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Detalle de la Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado
	Maderas y sus manufacturas. Marcos	2c	Administracion	3.15.00	CS09/2014					01/09/2014	03/09/2014	03/09/2014	03/09/2014	03/09/2014	04/09/2014			05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	10/09/2014			L. 40,000.00
	Estructuras Metalicas Acabadas Escalera de Archivo	2c	Administracion	3.63.00	OC059/2014																					L. 5,600.00
	estructuras Metalicas Acabadas Gaviones	3c	Unidad Tecnica	3.63.00	CS/08/2014					01/12/2014	01/12/2014		01/12/2014	02/12/2014	02/12/2014			07/12/2014	07/12/2014	08/12/2014	08/12/2014	08/01/2015	08/01/2015			L. 188,500.00
	Piedra, Arcilla y Arena	2c	Unidad Tecnica	3.84.00	CS 010/2014					28/11/2014	30/11/2014	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014	01/12/2014			03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	04/12/2014	06/12/2014			L. 6,900.00
	Otros Repuestos y Accesorios Menores Conectores RJ45	2c	Tecnologia.	3.96.00	012/2014					14/06/2014	14/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014			17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	19/06/2014			L. 600.00
	Otros Repuestos y Accesorios Menores Fajitas	2c	Tecnologia.	3.96.00	012/2014					14/06/2014	14/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014			17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	19/06/2014			L. 500.00
	Otros Repuestos y Accesorios Menores Conectores RJ45 Hembra	2c	Tecnologia.	3.96.00	012/2014					14/06/2014	14/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	16/06/2014			17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	17/06/2014	19/06/2014			L. 3,000.00
	Equipo Medico y de Laboratorio. Proyecto sedimentacion y analisis.	3c	Unidad Tecnica	4.24.00	050/2014					01/09/2014	03/09/2014	03/09/2014	03/09/2014	03/09/2014	04/09/2014			05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2014	10/09/2014			L. 186,000.00
	Equivo Varios de Oficina Mini Split	3c	Oficinas de ZOLITUR	4.21.20	056/2014																					L. 127,650.00
	Equipo de Transporte, Traccion y elevacion Troco Montacarga	2c	Administracion	4.30.00	051/2014					03/06/2014	05/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014			07/06/2014	07/06/2014	07/06/2014	07/06/2014	07/06/2014	10/06/2014			L. 1,700.00
	Equipo de Comunicación y señalamiento Equipo de Audio	2c	Comunicación institu	4.25.00	055/2014					25/11/2014	28/11/2014	01/12/2014	01/12/2014	02/12/2014	02/12/2014			03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	03/12/2014	04/12/2014	15/12/2014			L. 45,000.00
	Construccion de Tanques de Agua en Pensacola	LP	Unidad Tecnica	4.71.10	LP002/2014					01/08/2014	01/09/2014	09/09/2014	09/09/2014	09/09/2014	18/09/2014	18/09/2014	25/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	26/09/2014	30/09/2014	01/10/2014	30/11/2014			L. 525,000.00
<b>Estimada</b>																									L. 3242,927.60	
<b>REAL</b>																										

OBSERVACIONES:

Fecha de emisión:	DD/MM/AA	Emitido por:		Fecha de Modificación:	DD/MM/AA	Modificado por:		Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA	Recibido por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:		Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:		Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA	Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ZOLITUR)

---

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Lic. Karen Aguilar Gerente Administrativo y Financiero ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA]

||