

ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA
FONDOS PROPIOS
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2013

| Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] | | | | FECHAS ESTIMADAS/REALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | DATOS | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--|---------------------------|---|----------|----------|---------------------------|------------|---------------------|----------|--------------------------------|----------|-------------|------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------|----------------------------------|----------|--------------------------|------------|----------------|-------------|----------|---------------------------------|--|--|--|---------------|
| No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Preliminares | | | | Etapa de Inicio | | | | Etapa de Evaluación de Ofertas | | | | Etapa de Firma del Contrato | | | | Entregas | | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato # | Costo Estimado | Costo Final | | | | | | |
| | | | | Invitación a Precalificar | Evaluación de | | | Convocatoria a participar | | Apertura de Ofertas | | Evaluación de las Ofertas | | Subsanación | | Firma de la Adjudicación | | Firma del Contrato | | Recepción de Bienes, Servicios u | | | | | | | | | | | |
| | | | | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | REAL | REAL | Estimado | REAL | | | | |
| | Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | Estimado | REAL | | | | |
| | Primas y Gastos de Seguros. Fianzas de Fidelidad | 2C | 1 Direccion Ejecut. 1 Administracion | 2.54.00 | | | | 24/04/2013 | 25/04/2013 | | | 26/04/2013 | | | 26/04/2013 | | | 29/04/2013 | | | | | | | | | L. 20,000.00 | | | | |
| | Primas y Gastos de Seguros. Vehiculos* | | ADMON. | 2.54.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L. 45,000.00 | | | | |
| | Produccion de materiales promocionales para acogidos y contactos estrategicos (Calendarios, agendas, etc.) | 2C | Comunicaciones Institucional | 2.53.00 | | | | 10/10/2013 | 11/10/2013 | | | 15/10/2013 | | | 15/10/2013 | | | 16/10/2013 | | | | | | | | | L. 60,000.00 | | | | |
| | Contratacion de espacios noticiosos y publicitarios para difusion en medios televisivos los logros y alcances de ZOLITUR, así como la socialización de todo lo referente al plan de ordenamiento territorial | CD | Comunicaciones Institucional | 2.56.00 | INICIAR CONTRATACION EN EL MES DE ABRIL HASTA EL MES DE DICIEMBRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L. 161,280.00 |
| | Publicidad y Propaganda Avisos de Licitacion | 2c | Contrataciones y Adquisiciones | 2.53.00 | | | | 20/07/2013 | 20/07/2013 | | | 20/07/2013 | | | 20/07/2013 | | | 20/07/2013 | | | | | | | | | L. 22,000.00 | | | | |
| | Licitacion Privada Contratacion de servicio de Seguridad | LP | ADMON. | 2.92.00 | | | | 15/04/2013 | | | | 24/05/2013 | | | 11/06/2013 | | | 01/07/2013 | | | | | | | | | L. 180,000.00 | | | | |
| | Alimentos y Bebidas para Personas | 2c | Todo los Departamentos de ZOLITUR | 3.11.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L. 30,000.00 | | | | |
| | Papel de Escritorio | 2c | ADMON. | 3.31.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L. 24,000.00 | | | | |
| | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 2c | ADMON. | 3.91.00 | | | | 03/04/2013 | | | | 05/04/2013 | | | 05/04/2013 | | | 05/04/2013 | | | | | | | | | L. 12,500.00 | | | | |
| | Productos de Papel y Carton | 2c | ADMON. | 3.34.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L. 18,000.00 | | | | |
| | Llantas y Cámaras de Aire | 2c | ADMON. | 3.44.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L. 35,000.00 | | | | |
| | Diesel | 2c | ADMON. | 3.56.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L. 140,000.00 | | | | |
| | Productos de Material Plastico | 2c | ADMON. | 3.58.00 | | | | 03/04/2013 | | | | 05/04/2013 | | | 05/04/2013 | | | 05/04/2013 | | | | | | | | | L. 3,000.00 | | | | |
| | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 3c | Registro, 20% Direccion 10% Tercerolista | 3.92.00 | | | | 15/04/2013 | | | | 18/04/2013 | | | 18/04/2013 | | | 18/04/2013 | | | | | | | | | L. 72,500.00 | | | | |
| | Otros Repuestos y Accesorios Menores tintas y Toner | 2c | ADMON. | 3.96.00 | | | | 02/07/2013 | 04/07/2013 | | | 04/07/2013 | | | 04/07/2013 | | | 04/07/2013 | | | | | | | | | L. 90,000.00 | | | | |
| | Equipo de Comunicación y Señalamiento camara de video | 3c | Comunicaciones Institucional | 4.25.00 | | | | 10/05/2013 | | | | 15/05/2013 | | | 15/05/2013 | | | 17/05/2013 | | | | | | | | | L. 60,000.00 | | | | |
| | adquisicion de televisor de 32" | 2c | Comunicaciones Institucional | 4.25.00 | | | | 30/04/2013 | | | | 03/05/2013 | | | 03/05/2013 | | | 03/05/2013 | | | | | | | | | L. 10,000.00 | | | | |
| | Herramientas y Repuestos Mayores Estacion Total | LP | Unidad Tecnica | 4.28.00 | | | | 22/04/2013 | | | | 31/05/2013 | | 31/05/2013 | 14/06/2013 | | | 28/06/2013 | | | | | | | | | L. 350,000.00 | | | | |
| | TOTAL (X CADA CATEGORIA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Estimada L. 1,210,080.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | REAL | | | | |

ZONA LIBRE TURISTICA DE ISLAS DE LA BAHIA
FONDOS PROPIOS
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2013

| Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] | | | | ACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DATOS | | |
|--|--|--------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|----------|----------|---|------------|---------------------|------------|--------------------------------|------------|-------------|----------|-----------------------------|------------|--------------------|----------|--|----------|--------------------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Preliminares | | | | Etapa de Inicio | | | | Etapa de Evaluación de Ofertas | | | | Etapa de Firma del Contrato | | | | Entregas | | Nombre Adjudicatario (a) | Contrato # | Costo Estimado | | |
| | | | | Invitación a Precalificar | Evaluación de Precalificación | | | Convocatoria a participar en el proceso | | Apertura de Ofertas | | Evaluación de las Ofertas | | Subsanación | | Firma de la Adjudicación | | Firma del Contrato | | Recepción de Bienes, Servicios u Obras | | | | | | |
| | | | | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | REAL | REAL | Estimado |
| | Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | Estimado |
| | Adquisición de Muebles de Sala | 2c | Dirección E. | 4.21.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L. 17,900.00 |
| | Adquirir Fotocopiadora a Colores KONICA | 3c | Comunicaciones Institucional | 4.21.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L. 105,000.00 |
| | Adquirir Disco Duros externos | 2c | Tecnología | 4.26.00 | | | | 06/05/2013 | 07/05/2013 | | 13/05/2013 | | 13/05/2013 | | | | 17/05/2013 | | | | | | | | | L. 5,000.00 |
| | Adquirir Computadoras Desktop | 3c | 2 Administración y 2 Departamento de Registro | 4.26.00 | | | | 06/05/2013 | 07/05/2013 | | 13/05/2013 | | 13/05/2013 | | | | 17/05/2013 | | | | | | | | | L. 80,000.00 |
| | Adquirir Switch | 2c | Tecnología | 4.26.00 | | | | 06/05/2013 | 07/05/2013 | | 13/05/2013 | | 13/05/2013 | | | | 17/05/2013 | | | | | | | | | L. 20,000.00 |
| 30 | Adquirir Licencia Microsot Office Standard 2010 | LP | Todas las computadoras de ZOLITUR | 4.51.00 | | | | 15/06/2013 | 01/07/2013 | | 24/07/2013 | | 08/08/2013 | 08/08/2013 | | | 23/08/2013 | | | 06/09/2013 | | 13/09/2013 | | | | L. 260,000.00 |
| | Adquirir Licencia Windows Server 2008 R2 Call | LP | Tecnología | 4.51.00 | | | | 15/06/2013 | 01/07/2013 | | 24/07/2013 | | 08/08/2013 | 08/08/2013 | | | 23/08/2013 | | | 06/09/2013 | | 13/09/2013 | | | | L. 50,000.00 |
| 1 | Programa contable CONTAPYME. | 3c | Administración | 4.51.00 | | | | 03/06/2013 | 05/06/2013 | | 10/06/2013 | | 10/06/2013 | 12/06/2013 | | | 17/06/2013 | | | 21/06/2013 | | 25/06/2013 | | | | L. 65,000.00 |
| 1 | Actualización de la licencia FORTINET | 2C | Tecnología | 4.51.00 | | | | 03/06/2013 | 05/06/2013 | | 10/06/2013 | | 10/06/2013 | 12/06/2013 | | | 17/06/2013 | | | 21/06/2013 | | | | | | L. 30,000.00 |
| 30 | Actualización de la licencia Karpersky | 2C | Todas las computadoras | 4.51.00 | | | | 01/07/2013 | 02/07/2013 | | 05/07/2013 | | 05/07/2013 | | | | 05/07/2013 | | | 08/07/2013 | | 01/08/2013 | | | | L. 25,000.00 |
| | Actualización de la licencia para el uso del dominio web | 2C | | 4.51.00 | | | | 02/09/2013 | 05/09/2013 | | 05/09/2013 | | 06/09/2013 | | | | 06/09/2013 | | | 09/09/2013 | | 16/09/2013 | | | | |
| TOTAL (X CADA CATEGORÍA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Estimada | REAL | L. 657,900.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | REAL | 2792,180.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L0.00 | |

OBSERVACIONES: Después de consultar con el analista de ONCAE el método de Contratación para el objeto de Gasto de Publicidad y Propaganda se Realizará una Compra Directa para la contratación de los 2 canales de Televisión con Cobertura para todo el Departamento Insular donde se realizará la socialización de los Proyectos actuales de ZOLITUR tomando en cuenta que el monto para dicha actividad es menor a los establecido para realizar una

| | | | |
|----------------------|------------|-----------------|---------|
| Fecha de emisión: | 02/03/2013 | Emitido por: | ZOLITUR |
| Fecha de Aprobación: | 03/03/2015 | Aprobado o por: | ONCAE |

| | | | |
|-----------------------|------------|----------------|-------|
| Fecha de Modificación | DD/MM/AA | Modificado por | |
| Fecha de Aprobación | 03/03/2013 | Aprobado por | ONCAE |

| | |
|----------------------------|----------|
| Fecha de Registro ONCAE: | DD/MM/AA |
| Fecha Actualización ONCAE: | DD/MM/AA |

| | |
|------------------|--|
| Recibido por: | |
| Actualizado por: | |

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Indicar el nombre de la Unidad que elaboró el PACC]

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]