



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
INFORME DE CONTRATACIONES PARA POYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023



Fecha	RTN	Nombre de Representante	Descripcion	Valor de la orden	Pagado
22/2/2023	16231977000430	GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES	Pago de factura por servicios de contrucción para proyecto de contrucción de alcantarillado sanitario barrio sotero barahona, san antonio de cortés.	L. 430,000.00	L. 430,000.00
Ejecutado en el Mes				L430,000.00	L430,000.00

Aldo Milla
Aldo Rafael Milla Medina
Jefe de Unidad Técnica





**SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS**

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/02/2023

Hora : 10:46 a.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24762 ✓

L: 430,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7567

Fecha de Emisión: 22/2/2023

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

Id/RTN: 16231977000430

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según saldos finales 2022 iniciales 2023 para factura por servicios de construcción por 180 metros lineales de Alcantarillado sanitario desde Centro de Salud Sotero Barahona hasta puente en la entrada de Cementerio general Barrio Sotero Barahona, no se le aplica la retención del 15% según artículo 15 ISV, No se le aplica la retención del 1% por presentar pagos a cuenta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 007 000 002 47210 11-001-01	Construccion de alcantarillado sanitario desde centro de salud Sotero Barahona hasta puente en la entrada de cementerio general barrio Sotero Barahona	430,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	430,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	430,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Gaspar Antonio Pineda Paredes
 Identidad No.: 1623197700043

0s+js/9JmcofXFU11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJYESjclHjGfH8L250/RFRtWf8...+e3hduAcaFRMejj5ZXh2y7f80Q29qWDCI/GTrqj
 KEurUzvaGfNEpQH8AOPDmB/H/+XO1AXgLCsZVsiwJ2rw5IKL7u 3A==

Peña Blanca, Cortés

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00007705

22 de febrero de 2023

Lugar y Fecha

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

430,000.00

L

Páguese a la orden de

CUATROCIENTOS TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01603079⑆0016030009866⑆00007705

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago según saldos finales 2022 iniciales 2023 para factura por servicios de construcción por 180 metros lineales de Alcantarillado sanitario desde Centro de Salud Sotero Barahona hasta puente en la entrada de Cementerio general Barrio Sotero Barahona, no se le aplica la retención del 15% según artículo 15 ISV, No se le aplica la retención del 1% por presentar pagos a cuenta	430,000.00	
CHEQUE N.º 00007705	HECHO POR <i>Raul Perez</i>	REVISADO POR ✓	AUTORIZADO POR <i>[Firma]</i>	FECHA



San Antonio de Cortés, Cortés



ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

TIPO DE COMPRA:

- ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ()
- EQUIPOS VARIOS DE OFICINA ()
- MUEBLES VARIOS DE OFICINA ()
- ELECTRODOMÉSTICOS ()
- EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS ()
- EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN ()
- ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ()
- ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ()
- SERVICIO ()
- OTROS (x)

NUMERO DE REQUISICION

04592

CUENTA PRESUPUESTO:		Construccion de alcantarillado sanitario desde centro de salud Sotero Barahona hasta puente en la entrada de cementerio general barrio Sotero Barahona	FECHA DE SOLICITUD:	22/02/2023
			FECHA DE REQUERIDA:	22/02/2023
DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad técnica	
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO		
1		L. 430,000.00	Pago de factura por servicios de construccion por 180 metros lineales de Alcantarillado Sanitario desde centro de salud Sotero Barahona hasta puente en la entrada de cementerio general barrio Sotero Barahona	
Sub-total		L. 430,000.00		
I.V.S		L. 0.00		
COSTO TOTAL:		L. 430,000.00		

PARA SER UTILIZADO EN:

Construccion de alcantarillado sanitario desde centro de salud Sotero Barahona hasta puente en la entrada de cementerio general barrio Sotero Barahona

SOLICITANTE

Aldo R. Milán
(FIRMA Y SELLO)

Aldo R. Milán
(ESCRIBIR NOMBRE)



AUTORIZÓ

Jesús Eduardo Nuñez Serrano
Jesús Eduardo Nuñez Serrano
ALCALDE MUNICIPAL





C&N MAQUINARIA

COTIZACIÓN

DIRECCIÓN: Calle Salida hacia la guama, contiguo a Estación de Servicio el Establo
TELÉFONOS: *9442 - 1252; *9605 - 1100
CORREO: gasparpineda@hotellasglorias.com


N°.: **0001-001-00002**
FECHA: 02/01/2023
VÁLIDO HASTA: 22/01/2023

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
DIRECCIÓN: CASCO URBANO SAN ANTONIO
PROYECTO: SERVICIOS DE CONSTRUCCION PROYECTO ALCANTARILLADO 180 METROS LINEALES DESDE CENTRO DE SALUD SOTERO BARAHONA HASTA PUENTE DEL CEMENTERIO EN EL BARRIO SOTERO BARAHONA

ITEM.	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. UNI.	TOTAL
01	1	REPLANTEO TOPOGRAFICO	GLOBAL	L. 31,215.00	L. 31,215.00
02	240	EXCAVACION TERRENO SEMIDURO	M3	L. 230.00	L. 55,200.00
03	80	CAMA DE ARENA	M3	L. 880.00	L. 70,400.00
04	36	MATERIAL SELECTO COMPACTADO	M3	L. 420.00	L. 15,120.00
05	156	RELLENO MATERIAL DEL SITIO	M3	L. 130.00	L. 20,280.00
06	78	INSTALACION DE TUBERIA 10" SDR-41	ML	L. 195.00	L. 15,210.00
07	102	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 8" SDR-41	ML	L. 860.00	L. 87,720.00
08	48	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 4" SDR-41	ML	L. 290.00	L. 13,920.00
09	3	INSTALACION DE YEE 10" X 4"	UNIDAD	L. 195.00	L. 585.00
10	4	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE 8" X 4"	UNIDAD	L. 4,290.00	L. 17,160.00
11	2	SUMINISTRO DE TAPADERA Y CASQUETE	UNIDAD	L. 8,260.00	L. 16,520.00
12	3	POZO DE INSPECCION D=1.70M HPROM=1.50M	UNIDAD	L. 20,610.00	L. 61,830.00
13	1080	CONFORMACION FINAL	M2	L. 23.00	L. 24,840.00
				TOTAL	L. 430,000.00

NOTA: MUNICIPALIDAD SUMINISTRARA 13 TUBOS DE 10 PULG Y 3 YEE DE 10 X 4


C&N Maquinaria
Firma Autorizada

Peña Blanca, Cortes

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros.!

Gracias por la preferencia.!



C&N MAQUINARIA

Propietario: Gaspar Antonio Pineda Paredes

FINCA LAS GLORIAS, CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO A GASOLINERA EL ESTABLO, SANTA CRUZ DE YOJOA, PEÑA BLANCA, CORTES, HONDURAS, C.A.
Cel. (504) 2608-2558 Tel. (504) 9605-1100 E-mail: gasparpineda@hotellsglorias.com

R.T.N. 16231977000430

Cliente: Alcaldia Municipal San Antonio Cortes

Fecha: 21/02/23

Dirección: San Antonio

R.T.N. 05079995116289

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Servicio de construcción por 180 Metros lineales de alcantarillado sanitario desde centro de salud Sotero Borahona hasta puente en la entrada de cementerio general Barrio Sotero Borahona U.L	430,000	0%	430,000 10%

CANTIDAD EN LETRAS: Cuatrocientos treinta mil

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

FACTURA
000-001-01-00 **Nº 002158**

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

CAI: 5BA47F-8C4F18-7042A1-A0756F-F8BBD6-76

Rango Autorizado: 000-001-01-00002151 al 000-001-01-00002300

Fecha Limite de Emisión: 04/11/2023



Penal **FIRMA Y SELLOS**

Importe Exento L.		
Importe Exonerado L.	430,000	10%
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
Total a Pagar L.	430,000	10%

Original: Cliente • Copia: Tributario Obligado Emisor

• Copia 2: Contabilidad

"NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES"

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 0601200030109 CERTIFICACION No. 9231-22-10500-74 Cel. 3376-3531



**CONTRATO SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO
SANITARIO DESDE CENTRO DE SALUD SOTERO BARAHONA HASTA PUENTE
EN LA ENTRADA DEL CEMENTERIO GENERAL BARRIO SOTERO BARAHONA**

C.No (0001)

Nosotros, **JESUS EDUARDO NUÑEZ SERRANO**, mayor de edad, casado, hondureño, comerciante, con domicilio en barrio Coronel García de Municipio de San Antonio de Cortes, con DNI N°1307-1963-00119, actuando en mi condición de Alcalde Municipal y quien se encuentra facultado para celebrar actos y contratos según el artículo 43 y 40 numeral de la Ley de Municipalidades como representante legal de la municipalidad de San Antonio de Cortés, conocido en adelante como "**La Alcaldía**" y **GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES**, con DNI N° 1623-1977-00043, Ingeniero civil, mayor de edad, hondureño, casado, con domicilio en Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, Cortés, en mi condición de gerente general de la empresa denominada **C & N MAQUINARIA**, empresa Hondureña con RTN **16231977000430**, conocido en adelante como "**El Contratista**" de común acuerdo hemos convenido celebrar el presente contrato que consiste en los **Servicios de Construcción de alcantarillado Sanitario ciento ochenta (180) metros lineales desde Centro de Salud Sotero Barahona hasta Puente en la Entrada del Cementerio General Barrio Sotero Barahona de este municipio**, contrato que se registrá por las clausulas siguientes: **PRIMERO.**- El Señor Alcalde Jesús Eduardo Núñez Serrano declara que se necesita Servicios de Construcción de alcantarillado Sanitario ciento ochenta (180) metros lineales desde Centro de Salud Sotero Barahona hasta Puente en la Entrada de Cementerio General Barrio Sotero Barahona de este municipio. - **SEGUNDO.** - Por su parte "**El Contratista**" declara que se encuentra en plena capacidad de cumplir en tiempo y forma con el objeto de este contrato establecido en la cláusula primera. **TERCERA.** - "**La Alcaldía**" atreves de la Unidad Técnica Municipal supervisará que al presente contrato se le dé el cumplimiento en cada una de sus cláusulas **CUARTO.** - La duración del presente contrato será por un periodo de (15) días, partir del 01 de febrero hasta 15 de febrero del año 2023 con fecha probable de inicio el 01 de febrero del año 2023.

QUINTO. - (Costo). -La Alcaldía pagara al "Contratista" por el trabajo antes mencionado la cantidad de Cuatrocientos treinta mil lempiras exactos (Lps. 430,000.00). Por los servicios que se desglosan de la siguiente manera:




Municipalidad San Antonio De Cortés



ITEM.	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. UNI.	TOTAL
01	1	REPLANTEO TOPOGRAFICO	GLOBAL	L. 31,215.00	L. 31,215.00
02	240	EXCAVACION TERRENO SEMIDURO	M3	L. 230.00	L. 55,200.00
03	80	CAMA DE ARENA	M3	L. 880.00	L. 70,400.00
04	36	MATERIAL SELECTO COMPACTADO	M3	L. 420.00	L. 15,120.00
05	156	RELLENO MATERIAL DEL SITIO	M3	L. 130.00	L. 20,280.00
06	78	INSTALACION DE TUBERIA 10" SDR-41	ML	L. 195.00	L. 15,210.00
07	102	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 8" SDR-41	ML	L. 860.00	L. 87,720.00
08	48	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 4" SDR-41	ML	L. 290.00	L. 13,920.00
09	3	INSTALACION DE YEE 10" X 4"	UNIDAD	L. 195.00	L. 585.00
10	4	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE 8" X 4"	UNIDAD	L. 4,290.00	L. 17,160.00
11	2	SUMINISTRO DE TAPADERA Y CASQUETE	UNIDAD	L. 8,260.00	L. 16,520.00
12	3	POZO DE INSPECCION D=1.70M HPR0M=1.50M	UNIDAD	L. 20,610.00	L. 61,830.00
13	1080	CONFORMACION FINAL	M2	L. 23.00	L. 24,840.00
TOTAL					L. 430,000.00

SEXTO. - (Forma de pago) El pago de este contrato se hará en moneda de curso legal y mediante un único pago la cantidad de Cuatrocientos treinta mil lempiras exactos (Lps. 430,000.00). Cuando se emita la constancia de recepción de obra por parte de la unidad técnica municipal, y en caso que el contratista no presente la constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta se le hará la retención del 1% del ISR - **SEPTIMO.**-(Rescisión del contrato) El presente contrato podrá ser rescindido por cualquiera de las partes, si comprobadamente existiera incumplimiento por algunas de estas, mediante una simple notificación.- esto bajo el entendido de que la "Alcaldía" deberá cancelar los trabajos realizados siempre que estos cumplan con la calidad mínima. **OCTAVO.** - El contratista se compromete a presentar la documentación requerida por la municipalidad para realizar el debido trámite de pago. **NOVENO.** - **EL CONTRATISTA OFRECE UNA GARANTÍA DE SEIS MESES PARA CORREGIR CUALQUIER DEFECTO PRESENTADO EN LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.** Ambas partes contratantes están de acuerdo con el contenido de cada una de las cláusulas anteriores en todas sus partes, en fe de lo cual y manifestando "El Contratista" que es cierto y está de acuerdo todo lo aquí expuesto por "La Alcaldía" firmamos el presente contrato en el Municipio de San Antonio de Cortés a los dos 31 días del mes enero de del año 2023.

NOTA: LA MUNICIPALIDAD APORTARA 13 TUBOS DE 10 PULG Y 3 YEE DE 10 X 4



JESUS EDUARDO NUÑEZ
Alcalde Municipal



GASPAR ANTONIO PINEDA
Contratista



Municipalidad San Antonio De Cortés



Constancia de Recepción.

Proyecto: Construcción de alcantarillado sanitario desde centro de salud.
Sotero Barahona hasta puente en la entrada de cementerio general barrio Sotero Barahona

Barrio: Sotero Barahona

Municipio: San Antonio de Cortes.

Departamento: Cortes.

Fecha: 22 de febrero de 2023.

Contratista: Gaspar Antonio Pineda Paredes.

Se hace constar que la obra arriba mencionada, fue ejecutada en su totalidad por el Contratista, cumpliendo con lo estipulado y demás documentos contractuales.

El día de hoy se realiza el recibimiento de la obra en 100% de ejecución de todas de las actividades del proyecto. Los trabajos se realizaron según las especificaciones que se exigían en el Contrato, y que satisfacen enteramente los requerimientos del contratante.

En fe de lo anterior se firma esta Acta, dando recibido las actividades obra realizada.

Aldo Milla
Aldo Rafael Milla Medina
Jefe Unidad Técnica Municipal



1899



Municipalidad San Antonio De Cortés



Constancia.

Proyecto: **Construcción de alcantarillado sanitario desde centro de salud. Sotero Barahona hasta puente en la entrada de cementerio general barrio Sotero Barahona.**

Aldea: **Barrio Sotero Barahona.**

Municipio: **San Antonio de Cortés.**


Departamento: **Cortés.**

Fecha: **22 de febrero de 2023.**

Unidad Técnica Municipal: **Aldo Rafael Milla Medina.**

✓ *Por medio de la presente el suscrito presidente del patronato hace constar que, por parte de la municipalidad de San Antonio de Cortés en el mes de febrero del año 2,023, se realizó el proyecto de alcantarillado sanitario desde centro de salud. Sotero Barahona hasta puente en la entrada de cementerio general barrio Sotero Barahona*

En fe de lo anterior se firma esta constancia, dando fe de la ejecución total de dicho proyecto antes mencionado que beneficiara a todas las personas que transiten por nuestro barrio.


Presidente del Patronato.
Rafael Milla



