



República de Honduras

**Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3**



07/08/2014 08:05:48
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 2

Actividad Obra: 019-ADQUISICION DE PLATAFORMA E.I.R.		Programa: 11-BRINDADOS LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 004-PLAN DE EXPANSION															
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3			
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	ADQUIRIDO PLATAFORMA E.I.R.		472 PLATAFORMA	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Total Institución:					20,274.00	0.00		5,042.00		146,030,658.00		0.00		0.00		5,042.00		146,030,658.00		24.87		0.00	
Totales del Reporte:					20,274.00		0.00	5,042.00		146,030,658.00		0.00		0.00		5,042.00		146,030,658.00					