



Alcaldía Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa, M. D. C. Honduras C. A.

OFICIO AMDC-DCS-500-2016


Tegucigalpa, M.D.C.,
19 de agosto del 2016

**ABOGADA
CARMEN FLORES DE RODAS
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA
SU OFICINA**

Estimada Abogada Flores:

Por medio de la presente se envía el **Cuadro de Transparencia de Proyectos en Ejecución** para el Mes de julio 2016.

Atentamente,

Poe:

ING. MANUEL MEMBREÑO
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Id	Descripción	Entidad	Ubicación	Estado	Impacto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Fin	Presupuesto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor	Impacto
800	Construcción de barbas y bordados en barbas Anónima	Construcción Barbas Anónima S. de R.L.	Barbas Anónima, M.D.C.	Condiciones de barbas y bordados en barbas Anónima	Condiciones de barbas y bordados en barbas Anónima	Municipal	L. 1.009.156	13/02/2016	90.00%	L. 1.009.156	Julio 2016	L. 0.00	
973	Proyecto piloto rehabilitación de avenida Carambola, zonas costeras de San Felipe	Proyecto Municipalidad de San Felipe (PROMUNSA)	San Felipe, M.D.C.	Rehabilitación de avenida Carambola, zonas costeras de San Felipe	Rehabilitación de avenida Carambola, zonas costeras de San Felipe	Municipal	L. 4.685.988,95	23/11/2015	20.00%	L. 4.685.988,95	Mayo 2017	L. 0.00	NA
1036	Embudo de quipada la Catedral (Vila Nueva)	Proyecto Municipalidad de San Felipe (PROMUNSA)	San Felipe, M.D.C.	Embudo de quipada la Catedral (Vila Nueva)	Embudo de quipada la Catedral (Vila Nueva)	Municipal	L. 1.191.488,80	21/01/2015	100.00%	L. 1.191.488,80	Marzo 2017	L. 0.00	NA
895	Condiciones de vialidad y bordados de calles en zona San Felipe	Construcción Barbas Anónima S. de R.L.	Barbas Anónima, M.D.C.	Condiciones de vialidad y bordados de calles en zona San Felipe	Condiciones de vialidad y bordados de calles en zona San Felipe	Municipal	L. 1.997.348,16	15/07/2015	80.00%	L. 1.997.348,16	Agosto 2016	L. 0.00	NA
1051	Condiciones de vialidad y bordados de calles en zona San Felipe	Construcción Barbas Anónima S. de R.L.	Barbas Anónima, M.D.C.	Condiciones de vialidad y bordados de calles en zona San Felipe	Condiciones de vialidad y bordados de calles en zona San Felipe	Municipal	L. 1.680.768,48	27/02/2016	95.00%	L. 1.680.768,48	NA	L. 1.680.768,48	NA
01	Rehabilitación de calles, zonas costeras de San Felipe	Construcción Barbas Anónima S. de R.L.	Barbas Anónima, M.D.C.	Rehabilitación de calles, zonas costeras de San Felipe	Rehabilitación de calles, zonas costeras de San Felipe	Municipal	L. 1.007.224,88	20/11/2015	25.00%	L. 1.007.224,88	Septiembre 2016	L. 0.00	NA
969	Programa de rehabilitación y mejoramiento de vías de acceso	Construcción Barbas Anónima S. de R.L.	Barbas Anónima, M.D.C.	Programa de rehabilitación y mejoramiento de vías de acceso	Programa de rehabilitación y mejoramiento de vías de acceso	Municipal	L. 3.848.464,76	15/06/2015	100.00%	L. 3.848.464,76	Mayo 2017	L. 0.00	NA
103	Rehabilitación de calles con concreto hidráulico, zona costera	Construcción Barbas Anónima S. de R.L.	Barbas Anónima, M.D.C.	Rehabilitación de calles con concreto hidráulico, zona costera	Rehabilitación de calles con concreto hidráulico, zona costera	Municipal	L. 1.138.824,16	20/11/2015	100.00%	L. 1.138.824,16	Octubre 2017	L. 0.00	NA
107	Condiciones de vialidad y bordados de calles en zona San Felipe	Construcción Barbas Anónima S. de R.L.	Barbas Anónima, M.D.C.	Condiciones de vialidad y bordados de calles en zona San Felipe	Condiciones de vialidad y bordados de calles en zona San Felipe	Municipal	L. 1.898.760,00	21/01/2015	60.00%	L. 1.898.760,00	Agosto 2016	L. 0.00	NA
104	Supervisión de obras de rehabilitación de vías de acceso	Asesoría Municipalidad de San Felipe (PROMUNSA)	San Felipe, M.D.C.	Supervisión de obras de rehabilitación de vías de acceso	Supervisión de obras de rehabilitación de vías de acceso	Municipal	L. 971.036,11	07/06/2016	20.00%	L. 971.036,11	Junio 2017	L. 0.00	NA
66	Condiciones de vialidad y bordados de calles en zona San Felipe	Construcción Barbas Anónima S. de R.L.	Barbas Anónima, M.D.C.	Condiciones de vialidad y bordados de calles en zona San Felipe	Condiciones de vialidad y bordados de calles en zona San Felipe	Municipal	L. 1.858.794,84	03/06/2015	60.00%	L. 1.858.794,84	Agosto 2016	L. 0.00	NA
60	Condiciones de vialidad y bordados de calles en zona San Felipe	Asesoría Municipalidad de San Felipe (PROMUNSA)	San Felipe, M.D.C.	Condiciones de vialidad y bordados de calles en zona San Felipe	Condiciones de vialidad y bordados de calles en zona San Felipe	Municipal	L. 982.842,80	05/06/2015	0.00%	L. 982.842,80	Pedimento de inicio	L. 0.00	NA
108	Rehabilitación de calles y mejoramiento de vías de acceso	Construcción Barbas Anónima S. de R.L.	Barbas Anónima, M.D.C.	Rehabilitación de calles y mejoramiento de vías de acceso	Rehabilitación de calles y mejoramiento de vías de acceso	Municipal	L. 761.352,11	09/09/2015	60.00%	L. 761.352,11	Octubre 2016	L. 0.00	NA
887	Condiciones de vialidad y bordados de calles en zona San Felipe	Construcción Barbas Anónima S. de R.L.	Barbas Anónima, M.D.C.	Condiciones de vialidad y bordados de calles en zona San Felipe	Condiciones de vialidad y bordados de calles en zona San Felipe	Municipal	L. 1.422.438,48	17/09/2015	60.00%	L. 1.422.438,48	Agosto 2016	L. 0.00	NA
109	Rehabilitación de calles y mejoramiento de vías de acceso	Construcción Barbas Anónima S. de R.L.	Barbas Anónima, M.D.C.	Rehabilitación de calles y mejoramiento de vías de acceso	Rehabilitación de calles y mejoramiento de vías de acceso	Municipal	L. 1.886.464,64	21/01/2015	100.00%	L. 1.886.464,64	Julio 2016	L. 0.00	NA
110	Condiciones de vialidad y bordados de calles en zona San Felipe	Construcción Barbas Anónima S. de R.L.	Barbas Anónima, M.D.C.	Condiciones de vialidad y bordados de calles en zona San Felipe	Condiciones de vialidad y bordados de calles en zona San Felipe	Municipal	L. 1.979.166,16	21/06/2016	95.00%	L. 1.979.166,16	NA	L. 1.979.166,16	NA
105	Rehabilitación de calles con concreto hidráulico, zona costera	Construcción Barbas Anónima S. de R.L.	Barbas Anónima, M.D.C.	Rehabilitación de calles con concreto hidráulico, zona costera	Rehabilitación de calles con concreto hidráulico, zona costera	Municipal	L. 1.112.622,88	08/02/2016	25.00%	L. 1.112.622,88	Septiembre 2016	L. 0.00	NA
75	Condiciones de vialidad y bordados de calles en zona San Felipe	Construcción Barbas Anónima S. de R.L.	Barbas Anónima, M.D.C.	Condiciones de vialidad y bordados de calles en zona San Felipe	Condiciones de vialidad y bordados de calles en zona San Felipe	Municipal	L. 761.352,11	09/09/2015	60.00%	L. 761.352,11	Octubre 2016	L. 0.00	NA
970	Establecimiento de muros de contención en zona San Felipe	Construcción Barbas Anónima S. de R.L.	Barbas Anónima, M.D.C.	Establecimiento de muros de contención en zona San Felipe	Establecimiento de muros de contención en zona San Felipe	Municipal	L. 1.987.732,16	20/11/2015	100.00%	L. 1.987.732,16	Agosto 2016	L. 0.00	NA
106	Rehabilitación de calles y mejoramiento de vías de acceso	Construcción Barbas Anónima S. de R.L.	Barbas Anónima, M.D.C.	Rehabilitación de calles y mejoramiento de vías de acceso	Rehabilitación de calles y mejoramiento de vías de acceso	Municipal	L. 1.968.262,88	19/11/2015	95.00%	L. 1.968.262,88	NA	L. 1.968.262,88	NA
102	Condiciones de vialidad y bordados de calles en zona San Felipe	Construcción Barbas Anónima S. de R.L.	Barbas Anónima, M.D.C.	Condiciones de vialidad y bordados de calles en zona San Felipe	Condiciones de vialidad y bordados de calles en zona San Felipe	Municipal	L. 1.987.896,16	13/02/2016	15.00%	L. 1.987.896,16	Octubre 2016	L. 0.00	NA
95	Rehabilitación de calles con concreto hidráulico, zona costera	Construcción Barbas Anónima S. de R.L.	Barbas Anónima, M.D.C.	Rehabilitación de calles con concreto hidráulico, zona costera	Rehabilitación de calles con concreto hidráulico, zona costera	Municipal	L. 1.698.848,19	19/11/2015	70.00%	L. 1.698.848,19	Septiembre 2016	L. 0.00	NA
88	Rehabilitación de calles con concreto hidráulico, zona costera	Construcción Barbas Anónima S. de R.L.	Barbas Anónima, M.D.C.	Rehabilitación de calles con concreto hidráulico, zona costera	Rehabilitación de calles con concreto hidráulico, zona costera	Municipal	L. 1.241.248,79	20/11/2015	95.00%	L. 1.241.248,79	Septiembre 2016	L. 0.00	NA
910	Condiciones de vialidad y bordados de calles en zona San Felipe	Construcción Barbas Anónima S. de R.L.	Barbas Anónima, M.D.C.	Condiciones de vialidad y bordados de calles en zona San Felipe	Condiciones de vialidad y bordados de calles en zona San Felipe	Municipal	L. 1.088.846,96	09/09/2015	90.00%	L. 1.088.846,96	Agosto 2016	L. 0.00	NA
774	Rehabilitación de calles con concreto hidráulico, zona costera	Construcción Barbas Anónima S. de R.L.	Barbas Anónima, M.D.C.	Rehabilitación de calles con concreto hidráulico, zona costera	Rehabilitación de calles con concreto hidráulico, zona costera	Municipal	L. 1.868.732,17	15/07/2015	30.00%	L. 1.868.732,17	Octubre 2016	L. 0.00	NA
1054	Condiciones de vialidad y bordados de calles en zona San Felipe	Construcción Barbas Anónima S. de R.L.	Barbas Anónima, M.D.C.	Condiciones de vialidad y bordados de calles en zona San Felipe	Condiciones de vialidad y bordados de calles en zona San Felipe	Municipal	L. 1.996.861,41	21/09/2016	Pedimento de inicio	L. 1.996.861,41	Agosto 2016	L. 0.00	NA
108	Rehabilitación de calles y mejoramiento de vías de acceso	Construcción Barbas Anónima S. de R.L.	Barbas Anónima, M.D.C.	Rehabilitación de calles y mejoramiento de vías de acceso	Rehabilitación de calles y mejoramiento de vías de acceso	Municipal	L. 1.973.862,89	27/02/2016	100.00%	L. 1.973.862,89	Agosto 2016	L. 0.00	NA
825	Rehabilitación de calles con concreto hidráulico, zona costera	Construcción Barbas Anónima S. de R.L.	Barbas Anónima, M.D.C.	Rehabilitación de calles con concreto hidráulico, zona costera	Rehabilitación de calles con concreto hidráulico, zona costera	Municipal	L. 1.981.380,00	20/11/2015	Pedimento de inicio	L. 1.981.380,00	L. 0.00	NA	NA
1000	Rehabilitación de calles y mejoramiento de vías de acceso	Construcción Barbas Anónima S. de R.L.	Barbas Anónima, M.D.C.	Rehabilitación de calles y mejoramiento de vías de acceso	Rehabilitación de calles y mejoramiento de vías de acceso	Municipal	L. 1.922.862,80	21/01/2016	95.00%	L. 1.922.862,80	Agosto 2016	L. 0.00	NA
1024	Rehabilitación de calles y mejoramiento de vías de acceso	Construcción Barbas Anónima S. de R.L.	Barbas Anónima, M.D.C.	Rehabilitación de calles y mejoramiento de vías de acceso	Rehabilitación de calles y mejoramiento de vías de acceso	Municipal	L. 1.888.846,19	21/01/2016	100.00%	L. 1.888.846,19	L. 0.00	NA	NA
106	Rehabilitación de calles con concreto hidráulico, zona costera	Construcción Barbas Anónima S. de R.L.	Barbas Anónima, M.D.C.	Rehabilitación de calles con concreto hidráulico, zona costera	Rehabilitación de calles con concreto hidráulico, zona costera	Municipal	L. 1.068.145,05	11/02/2016	70.00%	L. 1.068.145,05	Septiembre 2016	L. 0.00	NA
96	Rehabilitación de calles y mejoramiento de vías de acceso	Construcción Barbas Anónima S. de R.L.	Barbas Anónima, M.D.C.	Rehabilitación de calles y mejoramiento de vías de acceso	Rehabilitación de calles y mejoramiento de vías de acceso	Municipal	L. 1.886.847,42	19/11/2015	90.00%	L. 1.886.847,42	Agosto 2016	L. 0.00	NA
883	Condiciones de vialidad y bordados de calles en zona San Felipe	Construcción Barbas Anónima S. de R.L.	Barbas Anónima, M.D.C.	Condiciones de vialidad y bordados de calles en zona San Felipe	Condiciones de vialidad y bordados de calles en zona San Felipe	Municipal	L. 1.998.162,11	17/08/2015	80.00%	L. 1.998.162,11	Septiembre 2016	L. 0.00	NA
1087	Rehabilitación de calles con concreto hidráulico, zona costera	Construcción Barbas Anónima S. de R.L.	Barbas Anónima, M.D.C.	Rehabilitación de calles con concreto hidráulico, zona costera	Rehabilitación de calles con concreto hidráulico, zona costera	Municipal	L. 1.988.846,16	05/02/2016	Pedimento de inicio	L. 1.988.846,16	L. 0.00	NA	NA
775	Rehabilitación de calles y mejoramiento de vías de acceso	Construcción Barbas Anónima S. de R.L.	Barbas Anónima, M.D.C.	Rehabilitación de calles y mejoramiento de vías de acceso	Rehabilitación de calles y mejoramiento de vías de acceso	Municipal	L. 1.988.847,50	15/07/2015	Proyecto en Substrucción	L. 1.988.847,50	Septiembre 2016	L. 0.00	NA
967	Condiciones de vialidad y bordados de calles en zona San Felipe	Construcción Barbas Anónima S. de R.L.	Barbas Anónima, M.D.C.	Condiciones de vialidad y bordados de calles en zona San Felipe	Condiciones de vialidad y bordados de calles en zona San Felipe	Municipal	L. 1.978.646,09	19/11/2015	80.00%	L. 1.978.646,09	Octubre 2016	L. 0.00	NA

1120	Rehabilitación de calles en el Vial Central desde el punto de vista de la construcción de la Carretera Grande con 2' de ancho.	Construcción de B.A., S. de B.	Consiste en la rehabilitación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 200 metros lineales, ancho de 6.0 mts, espesor de base de 15 cm, con un pavimento de 4.000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y bordillo de 15 x 15.15 cm.	Debido de la falta de tiempo en el día 15/09/2016, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle en tiempo de invierno las condiciones de tránsito han provocado la detención, por lo que se venía solicitando la construcción del proyecto.	Zona Impactada	NA	Municipal	L 1090,704.12	15/09/2016	100%	L 1090,704.12	Octubre 2016	L 0.00	NA	NA
861	Construcción de bordillo, badén y F.A.A.	Santiago Briones Castillo	El Proyecto Consiste en la construcción de 3000 ml de bordillo de 15 x 15 cm en un ancho de 0.30 mts, espesor de base de 15 cm, con una cimentación de 4.000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y bordillo de 15 x 15.15 cm.	Se trata de realizar los trabajos de mantenimiento y limpieza de la ciudad de acuerdo a las normas de la Secretaría de Obras Públicas, para el mejoramiento de la imagen urbana y la seguridad vial.	Zona Impactada	NA	Municipal	L 875,240.00	15/08/2015	100%	L 875,240.00	Octubre 2015	L 0.00	NA	NA
909	Rehabilitación de calles con concreto hidráulico, con una espesor de 15 cm.	Comisiones Asesores Viales, F.A. de C.C. (C.A.V.)	Consiste en la rehabilitación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 200 metros lineales, ancho de 6.0 mts, espesor de base de 15 cm, con una cimentación de 4.000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y bordillo de 15 x 15.15 cm.	Debido de la falta de tiempo en la semana de las Fiestas, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle en tiempo de invierno las condiciones de tránsito han provocado la detención, por lo que se venía solicitando la construcción del proyecto.	Zona Impactada	NA	Municipal	L 1718,274.64	20/05/2015	100%	L 1718,274.64	Octubre 2016	L 0.00	NA	NA
965	Proyecto de rehabilitación y mejoramiento de calles en el Centro Histórico de Tiquipaya, sector T-2	Fauna de Construcción, S.A. (Comisarios CC)	El proyecto consiste en la rehabilitación mantenimiento y limpieza de la principal vía de acceso que conforma el sector T-2 de Tiquipaya.	La Alcaldía Municipal del Distrito Central ordena conmutar y una necesidad prioritaria realizar este proyecto, que consiste en la Rehabilitación de la Quebrada La Quebrada en el sector que conforma el Sector T-2 del Centro Histórico de Tiquipaya, en el sector que conforma el Sector T-2 del Centro Histórico de Tiquipaya.	Zona Impactada	NA	Municipal	L 2179,837.67	15/09/2015	100%	L 2179,837.67	Mayo 2017	L 0.00	NA	NA
952-964-967	Rehabilitación y mejoramiento de calles del Centro Histórico de Tiquipaya y Compañía	Fauna de Construcción, S.A. (Comisarios CC)	El proyecto consiste en la rehabilitación mantenimiento y limpieza de la principal vía de acceso que conforma el sector T-2 de Tiquipaya.	Debido de la falta de tiempo en la Calle 18 de Septiembre, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle en tiempo de invierno las condiciones de tránsito han provocado la detención, por lo que se venía solicitando la construcción del proyecto.	Zona Impactada	NA	Municipal	L 34276,215.63	15/09/2015	100%	L 34276,215.63	Mayo 2017	L 0.00	NA	NA
966-968	Programa de rehabilitación y mejoramiento de calles en Tiquipaya	Comisarios, S.A.	El proyecto consiste en la rehabilitación mantenimiento y limpieza de la principal vía de acceso que conforma el sector T-2 de Tiquipaya.	Debido de la falta de tiempo en la calle 18 de Septiembre, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle en tiempo de invierno las condiciones de tránsito han provocado la detención, por lo que se venía solicitando la construcción del proyecto.	Zona Impactada	NA	Municipal	L 34276,215.63	15/09/2015	100%	L 34276,215.63	Mayo 2017	L 0.00	NA	NA
983	Rehabilitación de calles en el Centro Histórico de Tiquipaya	Serra y Asociados, S. de B.A.	La rehabilitación de la Calle 18 de Septiembre en la Fianza Alameda de Tiquipaya, con un ancho de 6.00 m de ancho de 6.00 m, una capa de base de 15 cm, con una cimentación de 4.000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y bordillo de 15 x 15.15 cm.	Debido de la falta de tiempo en el barrio El Machete, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en que se encuentra la calle en tiempo de invierno las condiciones de tránsito han provocado la detención, por lo que se venía solicitando la construcción del proyecto.	Zona Impactada	NA	Municipal	L 4160,106.05	15/09/2015	Pendiente de inicio	L 4160,106.05		L 0.00	NA	NA