



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2023

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
003	Construcción de aula escolar, El Divisadero, Alubaren, Francisco Morazán	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	Construccion de aula escolar, El Divisadero, Alubaren, Francisco Morazan	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
004	Construcción de Letrinas, en Zonas Rurales, Alubaren, Francisco Morazán	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 001 000 001 41110 11-001-01 20 6	Construccion de Letrinas, en Zonas Rurales, Alubaren, Francisco Morazan	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
005	Ambulancia para Emergencia del Municipio, Zonas Rurales, Alubaren, Francisco Morazán	286,963.94	0.00	0.00	0.00	0.00	286,963.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 002 002 000 42310 11-001-01 20 6	Ambulancia para Emergencia del Municipio, Zonas Rurales, Alubaren, Francisco Morazan	286,963.94	0.00	0.00	0.00	0.00	286,963.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
006	Pavimento Hidráulico o Ciclópio, El Rastro, El Común, Alubaren, Francisco Morazán	702,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	Pavimento Hidraulico o Cicloprio, El Rastro, El Comun, Alubaren, Francisco Morazan	702,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
007	Construcción de Huellas, Zonas Rurales, Alubaren, Francisco Morazán	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 002 000 002 47210 11-001-01 20 5	Construccion de Huellas, Zonas Rurales, Alubaren, Francisco Morazan	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
008	Construcción de Huellas, El Portillo de la Cueva, Alubaren, Francisco Morazán	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 003 000 003 41110 11-001-01 20 5	Construccion de Huellas, El Portillo de la Cueva, Alubaren, Francisco Morazan	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
009	Construcción de Huellas Cuesta, El Jicaral, Alubaren, Francisco Morazán	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 004 000 004 41110 11-001-01 20 5	Construccion de Huellas Cuesta, El Jicaral, Alubaren, Francisco Morazan	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
010	Construcción de Centro Comunal, San Antonio, Alubaren, Francisco Morazán	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 001 000 001 41110 11-001-01 20 5	Construccion de Centro Comunal, San Antonio, Alubaren, Francisco Morazan,	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
011	Muro de Campo Perimetral, El Hatillo, Alubaren, Francisco Morazán	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	Muro de Campo Perimetral, El Hatillo, Alubaren, Francisco Morazan	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
012	Construcción de Centro Comunal, los Tablones, Alubaren, Francisco Morazán	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 001 000 001 47110 11-001-01 20 5	Construccion de Centro Comunal, los Tablones, Alubaren, Francisco Morazan	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
013	Construcción de Centro Comunal, San Antonio, Alubaren, Francisco Morazán	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 002 000 002 47110 11-001-01 20 5	Construccion de Centro Comunal, San Antonio, Alubaren, Francisco Morazan	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
014	Pavimento Hidráulico o Cicloprio, Santa Rita, Alubaren, Francisco Morazán	729,587.96	0.00	0.00	0.00	0.00	729,587.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 003 000 003 47210 11-001-01 20 5	Pavimento Hidraulico o Cicloprio, Santa Rita, Alubaren, Francisco Morazan	729,587.96	0.00	0.00	0.00	0.00	729,587.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
015	Embellecimiento y Mejoramiento de Carreteras Terciarias del Municipio, Varias Comunidades, Alubaren, Francisco Morazán	789,793.98	0.00	300,000.00	0.00	0.00	1,089,793.98	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	20.92 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2023

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
14 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	Embellecimiento y Mejoramiento de Carreteras Terciarias del Municipio, Varias Comunidades, Alubaren, Francisco Morazan,	789,793.98	0.00	300,000.00	0.00	0.00	1,089,793.98	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	20.92 %
016	Embellecimiento y Mejoramiento de Carreteras Terciarias del Municipio, Varias Comunidades, Alubaren, Francisco Morazán	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	2.69 %
15 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	Embellecimiento y Mejoramiento de Carreteras Terciarias del Municipio, Varias Comunidades, Alubaren, Francisco Morazan	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	2.69 %
017	Obras Varias del Municipio, Alubaren, Francisco Morazán	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	20,906.75	20,906.75	0.00	0.00	6.53 %
15 01 002 000 002 47210 11-001-01 20 5	Obras Varias del Municipio, Alubaren, Francisco Morazan	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	20,906.75	20,906.75	0.00	0.00	6.53 %
018	Muro Perimetral de Kinder, El Hatillo, Alubaren, Francisco Morazán	348,633.57	0.00	0.00	0.00	0.00	348,633.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 003 000 003 47110 11-001-01 20 7	Muro Perimetral de Kinder, El Hatillo, Alubaren, Francisco Morazan	348,633.57	0.00	0.00	0.00	0.00	348,633.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
019	Embellecimiento y Mejoramiento de Carreteras Terciarias del Municipio, Limpieza de Cunetas, Varias Comunidades, Alubaren, Francisco Morazán	325,000.00	0.00	89,750.95	0.00	0.00	414,750.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 01 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	Embellecimiento y Mejoramiento de Carreteras Terciarias del Municipio, Limpieza de Cunetas, Varias Comunidades, Alubaren, Francisco Morazan	325,000.00	0.00	89,750.95	0.00	0.00	414,750.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
020	Proyecto de agua y Saneamiento alto las mesas	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 004 000 001 47110 11-001-01 20 5	Proyecto de agua y Saneamiento alto las mesas	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
021	Tramo Carretero las Mesas	0.00	0.00	142,399.75	0.00	0.00	142,399.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 005 001 000 23400 11-001-01 20 5	Tramo Carretero las Mesas	0.00	0.00	142,399.75	0.00	0.00	142,399.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
022	Construccion de Kinder Alto Las Mesas	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 007 000 001 47110 11-001-01 20 5	Construccion de Kinder Alto Las Mesas	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
023	Construccion de la Segunda Etapa Edificio Municipal	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 009 000 001 47110 11-001-01 20 5	Construccion de la Segunda Etapa Edificio Municipal	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
024	Construccion de Pavimento Hidraulico Barrio las Colinas	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	Construccion de Pavimento Hidraulico Barrio las Colinas	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
025	Proyecto De Pavimento Hidraulico Whitetopping	0.00	0.00	1,287,498.22	0.00	0.00	1,287,498.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto de pavimento Hidraulico Whitetopping	0.00	0.00	1,287,498.22	0.00	0.00	1,287,498.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
026	Caja Puente	0.00	0.00	461,833.81	0.00	0.00	461,833.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	Caja Puente los Nanzales.	0.00	0.00	402,601.02	0.00	0.00	402,601.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	Caja Puente los Nanzales.	0.00	0.00	59,232.79	0.00	0.00	59,232.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
027	Electrificacion de Caserio el copante aldea los Tablones	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	Electrificacion de Caserio el copante aldea los Tablones	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
028	Electrificacion de Caserio El Tizate.	0.00	0.00	31,714.59	0.00	0.00	31,714.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	Electrificacion de Caserio El Tizate.	0.00	0.00	31,714.59	0.00	0.00	31,714.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
029	Apertura de carretera el Coyolar.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	Apertura de carretera el Coyolar.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
030	II Etapa Construccion del Edificio Municipal.	0.00	0.00	408,377.73	0.00	0.00	408,377.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	II Etapa Construccion del Edificio Municipal.	0.00	0.00	408,377.73	0.00	0.00	408,377.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2023
Hora : 09:58 a.m.
Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO	
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado		
TOTAL:	7,302,294.45	0.00	3,521,575.05	0.00	0.00	10,823,869.50	270,406.75	270,406.75	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio: 2023
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:
0s+js/j9JmeRMwvX5Ux2ree5vGo4sVfh/oeqNf22IXpR7NHBWYWP/Wuibjdqf++WP4R1BZ4d/gD3ifpRRXZK44wGSopndQMP7HhQzqhtu3GBzdcE0ubxWx6lhb6bmValwwKUHMB9Lbinm55JhyOgKMv3pY4qcE3aqScqXV5GpF48bZsY0dTH+FSJ4KFhIyC5b2VE/YKL81QSS2g9IfaPIYfrwNLMPPW+Em9enh9oGq4fmZB7c8aHCu9pVQEUZnenhGHJS1pLgvZp2kxs8/P+cqVGB16Jvu1udSSSMRDDRGFzq9RUW7tMfp9FNn8+x5AXXU4iSSrDssaW1pH1fx3In4zCvM4ifR1b