

Identificación del Proyecto

Propietario del Proyecto	Municipalidad de Guanaja
Sector, subsector	Educación
Nombre del proyecto	Construcción de Cerco Perimetral Metálico En La Escuela Brisas De Mitch
Ubicación del proyector	Brisas Del Mitch, Guanaja , Islas de la Bahía
Propósito	El principal objetivo es elevar la calidad de las instalaciones del centro de estudios, mejorando la protección del mismo con la construcción de una malla metálica de calidad que aisle de forma segura el espacio donde interactúan los niños de la escuela del área de tránsito vehicular y a su vez proteger al conductor de motocicletas y carros que circulan por la carretera que comunica a las comunidades de Mangroove Bight y Savannah Bight de un accidente con pelotas o por tránsito peatonal de estudiantes.
Descripción del proyecto	La malla metálica está instalada en tubería HG de 2" y recubierta por dos capas de pintura blanca, el proyecto también incluye la fabricación de una solera de concreto armado. Y también protegida con pintura color verde monte de aceite.

Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Complementación de las instalaciones internas de alta calidad y apoyar la formación escolar de los niños de las comunidades de Brisas y lomas de Mitch.
Impacto Ambiental	NO APLICA
Impacto en el Terreno y Asentamiento	Es de nulo impacto, no hay trabajos importantes de excavación.
Detalles del contacto (Nombre	Ing. Jorge Perdomo



Jorge Perdomo

Completo, número telefónico, Correo electrónico, entre otros)	24534582 Jorgeperdomo204@hotmail.com
Fuentes de financiamiento	Transferencia estatal
Presupuesto del proyecto	L. 150,000.00
Fecha de aprobación del presupuesto Del proyecto	Septiembre 2015
Estado del proyecto (actual)	Terminado
Fecha de finalización (proyectado)	23 de enero del 2016

Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los Productos entregados de manera Trimestral	El proyecto ofrece el servicio previsto y se considera como exitoso para el entorno de la comunidad de Brisas de Mitch
Variación en el costo del proyecto	No Aplica
Variación en el alcance y duración Del proyecto	No Aplica
Razones de los cambios antes mencionados	No Aplica

