



BANCO CENTRAL DE HONDURAS

FONDOS PROPIOS

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROPIEDAD DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																							
No.	Descripción Nombre del proyecto u objeto de compra	Método de Compra LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	CUBS Catálogo Único de Bienes y Servicios	Clave Institucional Correlativo de sale contrato	Fase de Inicio				Fase de Ejecución de las Obras				Fase de Cierre de las Obras				Fase de Cierre de las Obras				Fase de Cierre de las Obras				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Inicio a Proveedor		Evaluación de Proveedor		Concesionario a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subasta		Puesta de la Adjudicación		Puesta del Contrato		Resolución de Bienes, Servicios o Obras		Resolución de Bienes, Servicios o Obras		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado Lempiras	Costo Real
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN				
					Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	REAL	REAL	Estimado	Real	
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES																										132,947,463.00		
1	Adquisición de muebles de sala para oficina	LPN	56101500		n/a	n/a	n/a	n/a	18/05/2016	27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	30/06/2016	01/07/2016	12/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	22/08/2016	23/08/2016	23/09/2016				5,199,750.00		
2	Adquisición de muebles de oficina	LPN	56101500		n/a	n/a	n/a	n/a	18/05/2016	27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	30/06/2016	01/07/2016	12/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	22/08/2016	23/08/2016	23/09/2016				29,836,723.00		
3	Adquisición de diez (10) camas unipersonales	2C	56101515		n/a	n/a	n/a	n/a	28/01/2016	03/02/2016	04/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	n/a	n/a	11/02/2016	11/02/2016	n/a	n/a	15/02/2016	15/02/2016				70,000.00		
4	Adquisición de seis (6) cajas de seguridad	3C	5610		n/a	n/a	n/a	n/a	01/03/2016	05/03/2016	08/03/2016	09/03/2016	10/03/2016	12/03/2016	n/a	n/a	15/03/2016	15/03/2016	n/a	n/a	22/03/2016	22/03/2016				209,064.00		
5	Adquisición de diez (10) sillas	2C	27111800		n/a	n/a	n/a	n/a	01/03/2016	05/03/2016	08/03/2016	09/03/2016	10/03/2016	12/03/2016	n/a	n/a	15/03/2016	15/03/2016	n/a	n/a	22/03/2016	22/03/2016				58,560.00		
6	Adquisición de doce (12) percheros y un (1) portabanderas	2C	56101503		n/a	n/a	n/a	n/a	28/01/2016	04/02/2016	05/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	n/a	n/a	09/03/2016	09/03/2016	n/a	n/a	26/03/2016	26/03/2016				73,000.00		
7	Adquisición de catorce (14) pizarras	2C	44111900		n/a	n/a	n/a	n/a	01/03/2016	05/03/2016	08/03/2016	09/03/2016	10/03/2016	11/03/2016	n/a	n/a	12/03/2016	12/03/2016	n/a	n/a	26/03/2016	26/03/2016				70,848.00		
8	Adquisición de once (11) relojes de pared	2C	54111600		n/a	n/a	n/a	n/a	01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	08/03/2016	09/03/2016	n/a	n/a	10/03/2016	10/03/2016	n/a	n/a	16/03/2016	16/03/2016				13,000.00		
9	Adquisición de máquinas de escribir, relojes de correspondencia, fotocopiadoras y faxes	LPN	44101500		n/a	n/a	n/a	n/a	04/04/2016	16/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	17/05/2016	20/05/2016			16/06/2016	16/06/2016			18/07/2016	18/07/2016				2,966,171.00		
10	Adquisición de calculadoras de escritorio y de bolsillo	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	44101800		n/a	n/a	n/a	n/a							n/a	n/a			n/a	n/a							108,201.00	
11	Adquisición de trituradora de papel, encuadernadora, guillotina	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	44101600		n/a	n/a	n/a	n/a							n/a	n/a			n/a	n/a							368,381.00	
12	Adquisición de equipos de oficina, protectora de cheques, desintegradora, engrapadora industrial, lámpara ultravioleta, laminadora de carné, otros equipos	LPN	44101900		n/a	n/a	n/a	n/a	04/04/2016	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	17/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	03/06/2016	18/06/2016	18/06/2016	17/06/2016	18/07/2016	19/07/2016	18/08/2016				1,114,595.00		
13	Adquisición de diez (2) selladores de botas	2C	44101200		n/a	n/a	n/a	n/a	04/04/2016	08/04/2016	07/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	n/a	n/a	11/04/2016	11/04/2016	n/a	n/a	18/04/2016	22/04/2016				7,000.00		
14	Adquisición de quince (15) alfileres acondicionados	3C	40101701		n/a	n/a	n/a	n/a	02/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	n/a	n/a	17/05/2016	17/05/2016	n/a	n/a	10/06/2016	10/06/2016				408,000.00		
15	Adquisición de cuatro (4) reguladores de voltaje	2C	39121009		n/a	n/a	n/a	n/a	04/04/2016	08/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	n/a	n/a	11/04/2016	11/04/2016	n/a	n/a	18/04/2016	18/04/2016				8,000.00		
16	Adquisición de treinta y seis (36) deshumidificadores	LP	47011900		n/a	n/a	n/a	n/a	07/03/2016	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	22/04/2016	26/04/2016	05/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	17/06/2016	18/06/2016	18/07/2016				480,876.00		
17	Adquisición de máquinas cortadoras, perforadoras y destructora de billetes y monedas	LPN	44101600		n/a	n/a	n/a	n/a	04/04/2016	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	17/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	03/06/2016	18/06/2016	18/06/2016	17/06/2016	18/07/2016	19/07/2016	18/08/2016				81,832,878.00		
18	Adquisición de mesas y sillas para cafetería	LPN	5610		n/a	n/a	n/a	n/a	01/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	05/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	15/04/2016	16/05/2016	17/05/2016	16/06/2016				1,470,545.00		
19	Adquisición de equipo para cafetería	LP	52141500		n/a	n/a	n/a	n/a	16/05/2016	27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	30/06/2016	01/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016				1,026,452.00			
20	Adquisición de electrodomésticos	LPN	52140000		n/a	n/a	n/a	n/a	08/02/2016	28/03/2016	28/03/2016	28/03/2016	28/03/2016	31/03/2016	01/04/2016	11/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	15/04/2016	16/05/2016	17/05/2016	15/06/2016				583,753.00		
24	Adquisición de tres (3) estantes de madera	3C	56101518		n/a	n/a	n/a	n/a	02/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	n/a	n/a	17/05/2016	17/05/2016	n/a	n/a	30/05/2016	30/05/2016				45,921.00		
25	Adquisición de estantes metálicos	LPN	56101518		n/a	n/a	n/a	n/a	15/03/2016	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	29/04/2016	03/05/2016	12/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	27/05/2016	27/06/2016	28/06/2016	29/06/2016				6,647,486.00		
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN																										21,840,000.00		
26	Adquisición de diez (10) montacargas manual	3C	27120000		n/a	n/a	n/a	n/a	01/04/2016	08/04/2016	12/04/2016	13/04/2016	15/04/2016	22/04/2016	n/a	n/a	25/04/2016	25/04/2016	n/a	n/a	13/05/2016	20/05/2016				100,000.00		
27	Adquisición de una (1) camioneta, (1) pick up doble cabina, (2) motocicletas, (2) camiones blindados, (2) pick up blindados	LPN, CD	25100000		n/a	n/a	n/a	n/a	18/04/2016	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	31/05/2016	02/06/2016	06/06/2016	16/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	01/07/2016	01/08/2016	02/08/2016	31/08/2016				21,740,000.00		
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO																										3,000.00		
28	Adquisición de equipo médico y de laboratorio	2C	41101800		n/a	n/a	n/a	n/a	03/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	n/a	n/a	11/02/2016	11/02/2016	n/a	n/a	17/02/2016	17/02/2016				3,000.00		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO																										10,898,199.00		
29	Adquisición de radios de comunicación	LPN	43191500		n/a	n/a	n/a	n/a	18/05/2016	27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	30/06/2016	01/07/2016	12/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016				607,833.00		
30	Adquisición de plantas telefónicas y teléfonos	2C	43191500		n/a	n/a	n/a	n/a	08/08/2016	08/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	17/08/2016	n/a	n/a	20/08/2016	21/08/2016	n/a	n/a	30/08/2016	08/07/2016				29,085.00		
31	Adquisición de equipo varios de comunicación	3C	43191500		n/a	n/a	n/a	n/a	01/08/2016	05/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	10/08/2016	17/08/2016	n/a	n/a	18/08/2016	22/08/2016	n/a	n/a	08/09/2016	08/09/2016				280,516.00		
32	Adquisición de equipo de video	LPN	43201500		n/a	n/a	n/a	n/a	15/03/2016	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	29/04/2016	03/05/2016	12/05/2016	26/05/2016	27/05/2016	27/05/2016	27/06/2016	28/06/2016	29/06/2016				962,838.00		
33	Adquisición de un (1) sistema de CCTV	LP	43221700		n/a	n/a	n/a	n/a	16/05/2016	27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	30/06/2016	01/07/2016	12/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016				2,403,969.00		
34	Adquisición de equipo de audio	2C	4320		n/a	n/a	n/a	n/a	02/08/2016	05/08/2016	08/08/2016	10/08/2016	11/08/2016	18/08/2016	n/a	n/a	19/08/2016	24/08/2016	n/a	n/a	14/09/2016	14/09/2016				56,816.00		
35	Adquisición de un (1) generador de electricidad y tres (3) transformadores	LPN	26131800		n/a	n/a	n/a	n/a	01/06/2016	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	12/07/2016	14/07/2016	18/07/2016	28/07/2016	11/08/2016	11/08/2016	12/08/2016	12/09/2016	13/09/2016	13/10/2016				6,343,003.00		
36	Adquisición de equipo eléctrico	2C	39121311		n/a	n/a	n/a	n/a	05/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	18/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	n/a	n/a	24/02/2016	25/02/2016	n/a	n/a	01/03/2016	01/03/2016				6,000.00		
EQUIPO PARA COMPUTACIÓN																										34,543,062.00		
37	Adquisición de equipo de computo	LPN	32101628/43201803		n/a	n/a	n/a	n/a	04/04/2016	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	17/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	03/06/2016	18/06/2016	18										



BANCO CENTRAL DE HONDURAS

FONDOS PROPIOS

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHA ESTIMADA/REAL)																	DATOS FINALES DEL CONTRATO	
Código	Descripción	Unidad	Código	Fases de la Fase de Preselección				Fases de la Fase de Selección				Fases de la Fase de Ejecución				Fases de la Fase de Cierre				DATOS FINALES DEL CONTRATO		
				Invitación a Presentar	Evaluación de Propuestas	Consejo de Selección	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Subsanación	Fin de la Adjudicación	Fin de la Ejecución	Fin de la Fase de Cierre	Fin de la Fase de Cierre	Fin de la Fase de Cierre	Fin de la Fase de Cierre	Fin de la Fase de Cierre	Fin de la Fase de Cierre	Fin de la Fase de Cierre	Fin de la Fase de Cierre	Fin de la Fase de Cierre	Fin de la Fase de Cierre	Fin de la Fase de Cierre
100	Soporte mantenimiento y actualización del producto para las licencias de la solución de software para el control de dispositivos móviles, control de datos, confidencialidad y encriptación, "DATA LOSS PREVENTION" (DLP), marca McAfee.	LPN	81111800	n/a	n/a	n/a	n/a	08/09/2016	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	24/10/2016	26/10/2016	27/10/2016	04/11/2016	17/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	19/11/2016	20/11/2016	01/01/2017	571,368.00
101	Control para el mantenimiento preventivo y correctivo para tres (3) soluciones de almacenamiento en red SAN, marca HITACHI, modelo AMS-2100, una (1) instalada en la oficina, una (1) en el edificio anexo y una (1) en la Sucursal de San Pedro Sula del Banco Central de Honduras.	LPN	81111800	n/a	n/a	n/a	n/a	08/09/2016	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	24/10/2016	26/10/2016	27/10/2016	04/11/2016	17/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	19/11/2016	20/11/2016	01/01/2017	911,248.00
102	Control para la prestación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de almacenamiento en red SAN (Storage Area Network), marca IBM, modelo DS 4700, incluida la actualización de productos de software de gestión de dicho sistema y para siete (7) servidores blade HS21.	CD	81111800	n/a	n/a	n/a	n/a	04/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	24/10/2016	24/11/2016	n/a	n/a	17/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	19/11/2016	20/11/2016	01/01/2017	1,242,418.00
103	Renovación soporte mantenimiento de una licencia Solarisnet Oton Network Performance Monitor	3C	81111800	n/a	n/a	n/a	n/a	29/12/2015	12/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	26/02/2016	03/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	04/04/2016	05/04/2016	16/04/2016	183,400.00
104	Soporte y mantenimiento de dos (2) librerías de cinta LS marca SUN STORAGE TEK SL24 tape autolader con tecnología LTO4	LPN	81111800	n/a	n/a	n/a	n/a	08/09/2016	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	24/10/2016	26/10/2016	27/10/2016	04/11/2016	17/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	19/11/2016	20/11/2016	01/01/2017	532,882.00
105	Soporte y mantenimiento de 25 licencias de software PKI client, marca Safenet (E-Token)	CD	81111800	n/a	n/a	n/a	n/a	08/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	06/05/2016	n/a	n/a	19/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	21/05/2016	22/05/2016	01/07/2016	70,000.00
106	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de un (1) servidor de base de datos Sun Sparc Enterprise M4000 y tres (3) servidores Sun Fire T2000 y dos (2) servidores Sun Fire V440 y servicio de soporte de mantenimiento preventivo y correctivo para dos (2) servidores de base de datos Oracle.	LPN	81111800	n/a	n/a	n/a	n/a	08/09/2016	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	24/10/2016	26/10/2016	27/10/2016	04/11/2016	17/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	19/11/2016	20/11/2016	01/01/2017	5,343,826.00
107	Servicio de soporte técnico y actualización de productos sobre licencias del manejador de base de datos ORACLE	CD	81111800	n/a	n/a	n/a	n/a	04/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	24/10/2016	24/11/2016	n/a	n/a	17/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	19/11/2016	20/11/2016	01/01/2017	8,700,000.00
108	Soporte y mantenimiento técnico del software corporativo de Licencias de servidor donde se encuentra alojada la gestión de 400 dispositivos tokens, modelo SIO 850 de la plataforma de seguridad RSA.	CD	81111800	n/a	n/a	n/a	n/a	04/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	24/10/2016	24/11/2016	n/a	n/a	17/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	19/11/2016	20/11/2016	01/01/2017	788,162.00
109	Servicio de soporte de mantenimiento y actualización de producto con el fabricante SAP (Enterprise Support) y contratación de un (1) paquete de soporte técnico y funcional para el producto de software SAP ECC 6.0 implementado en el Banco Central de Honduras.	CD	81111800	n/a	n/a	n/a	n/a	04/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	24/10/2016	24/11/2016	n/a	n/a	17/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	19/11/2016	20/11/2016	01/01/2017	800,536.00
110	Soporte servicio de soporte y actualización de 402 licencias del software Trustbroker Secure Client for workstations y 5 licencias del software Trustbroker Secure Client for Servers	CD	81111800	n/a	n/a	n/a	n/a	04/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	24/10/2016	24/11/2016	n/a	n/a	17/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	19/11/2016	20/11/2016	01/01/2017	347,168.00
111	Soporte y mantenimiento al software de gestión de desarrollo de base de datos Oracle TOAD	CD	81111800	n/a	n/a	n/a	n/a	04/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	24/10/2016	24/11/2016	n/a	n/a	17/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	19/11/2016	20/11/2016	01/01/2017	720,500.00
112	Soporte mantenimiento preventivo y correctivo de dos (2) HSM (hardware Security Module - SPYRUS, modelo LINKS, serie H HSM y dos (2) HSM (hardware Security Module-THALES, modelo: NetHeld Control 6000)	LPN	81111800	n/a	n/a	n/a	n/a	08/09/2016	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	24/10/2016	26/10/2016	27/10/2016	04/11/2016	17/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	19/11/2016	20/11/2016	01/01/2017	1,244,500.00
113	Servicio de soporte de aplicaciones Oracle GlassFish de los sistemas BCH-TR y DV-BCH.	CD	81111800	n/a	n/a	n/a	n/a	29/04/2016	16/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	17/05/2016	26/05/2016	n/a	n/a	02/06/2016	02/06/2016	03/06/2016	07/07/2016	08/07/2016	16/08/2016	1,100,500.00
114	Contratación de servicios para conectividad directa a la red SWT (ARG) y soporte DSR	CD	81111800	n/a	n/a	n/a	n/a	04/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	24/10/2016	24/11/2016	n/a	n/a	17/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	19/11/2016	20/11/2016	01/01/2017	800,000.00
115	Soporte de mantenimiento preventivo y correctivo para cuatro (4) servidores marca SUN T5140, dos (2) instalados en la oficina principal, uno (1) en el edificio y uno (1) instalado en la Sucursal del Banco en la ciudad de San Pedro Sula	LPN	81111800	n/a	n/a	n/a	n/a	08/09/2016	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	24/10/2016	26/10/2016	27/10/2016	04/11/2016	17/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	19/11/2016	20/11/2016	01/01/2017	1,228,881.00
116	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para cuatro (4) corra fuegos FORTIGATE 80 DUAL GPT y dos (2) sistemas de prevención de intrusiones (IPS) FORTIGATE BCC BUNDLE SWITCH y actualización de vacunas para dos (2) IPS, dos (2) corra fuegos instalados en la oficina principal, un (1) corra fuegos y un (1) sistema de prevención de intrusiones en el Nuevo Edificio del Banco Central de Honduras, un (1) corra fuegos y un (1) sistema de prevención de intrusiones en la Sucursal de San Pedro Sula.	LPN	81111800	n/a	n/a	n/a	n/a	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	12/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	28/03/2016	29/03/2016	09/04/2016	364,500.00
117	Soporte de servicios de soporte y mantenimiento de licenciamiento para el software Vigía y sus subcomponentes, incluido paquete de horas de soporte por el fabricante Syntech, S.A. para cubrir dicho período.	CD	81111800	n/a	n/a	n/a	n/a	04/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	24/10/2016	24/11/2016	n/a	n/a	17/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	19/11/2016	20/11/2016	01/01/2017	2,182,720.00
118	Control para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para seis (6) actualizaciones	3C	81111800	n/a	n/a	n/a	n/a	04/01/2016	15/01/2016	18/01/2016	22/01/2016	25/01/2016	05/02/2016	n/a	n/a	08/02/2016	19/02/2016	n/a	n/a	25/02/2016	31/12/2016	150,000.00
119	Servicio de soporte preventivo y correctivo para una (1) controladora CISCO WLC5500 y (36) API CISCO AIR-CPA1827-A-K9	LP	81111800	n/a	n/a	n/a	n/a	22/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	01/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	12/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	28/03/2016	29/03/2016	09/04/2016	300,000.00
120	Mantenimiento de dos (2) licencias de software ArchiCAD de Alacaz	CD	81111800	n/a	n/a	n/a	n/a	01/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	25/02/2016	n/a	n/a	26/02/2016	04/03/2016	n/a	n/a	07/03/2016	21/03/2016	200,000.00
121	Mantenimiento de seis (6) licencias DreamWeaver CC	CD	81111800	n/a	n/a	n/a	n/a	04/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	25/04/2016	n/a	n/a	26/04/2016	29/04/2016	n/a	n/a	02/05/2016	25/05/2016	90,000.00
122	Mantenimiento de una (1) licencia Adobe Creative Cloud	CD	81111800	n/a	n/a	n/a	n/a	04/07/2016	12/07/2016	13/07/2016	15/07/2016	18/07/2016	26/07/2016	n/a	n/a	29/07/2016	03/08/2016	n/a	n/a	04/08/2016	30/08/2016	65,000.00
123	Soporte de mantenimiento de dos (2) licencias Intsiglic Professional	CD	81111800	n/a	n/a	n/a	n/a	04/10/2016	11/10/2016	13/10/2016	14/10/2016	17/10/2016	27/10/2016	n/a	n/a	28/10/2016	04/11/2016	n/a	n/a	07/11/2016	30/11/2016	80,000.00
124	Soporte de mantenimiento de (40) licencias de software Singul	CD	81111800	n/a	n/a	n/a	n/a	04/10/2016	11/10/2016	13/10/2016	14/10/2016	17/10/2016	27/10/2016	n/a	n/a	28/10/2016	04/11/2016	n/a	n/a	07/11/2016	30/11/2016	45,000.00
125	Control para la prestación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos principales de telecomunicación marca CISCO, modelo CATALYST 4507 R y 4503, instalados en los edificios principal y anexo del Banco Central de Honduras y en el edificio de capacitación ubicado en el Club Social de Funcionarios y Empleados del Banco Central de Honduras.	LPN	81111800	n/a	n/a	n/a	n/a	08/09/2016	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	24/10/2016	26/10/2016	27/10/2016	04/11/2016	17/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	19/11/2016	20/11/2016	01/01/2017	1,708,786.00
126	Mantenimiento preventivo y correctivo para dos (2) servidores Sun Sparc Enterprise M4000 y una (1) solución SAN Hitachi AM2100	LPN	81111800	n/a	n/a	n/a	n/a	08/09/2016	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	24/10/2016	26/10/2016	27/10/2016	04/11/2016	17/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	19/11/2016	20/11/2016	01/01/2017	3,582,875.00
127	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para cuatro (4) servidores HP ProLian, dos (2) instalados en la oficina principal, uno (1) en el Edificio Anexo y uno (1) en la Sucursal San Pedro Sula.	LP	81111800	n/a	n/a	n/a	n/a	04/12/2015	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	18/01/2016	20/01/2016	21/01/2016	27/01/2016	04/02/2016	04/02/2016	05/02/2016	10/03/2016	11/03/2016	26/03/2016	361,210.00
128	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para dos (2) servidores marca IBM, tipo BL465E H521 y el Chasis Bladecenter H Completo marca IBM	CD	81111800	n/a	n/a	n/a	n/a	04/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	24/10/2016	24/11/2016	n/a	n/a	17/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	19/11/2016	20/11/2016	01/01/2017	221,000.00
129	Servicio de soporte de mantenimiento de licencia de servidor donde está alojada la gestión de (400) dispositivos E-Token Pro72K, marca Safenet de la plataforma de seguridad Safenet Authentication Manager SAM	CD	81111800	n/a	n/a	n/a	n/a	04/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	24/10/2016	24/11/2016	n/a	n/a	17/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	19/11/2016	20/11/2016	01/01/2017	270,000.00
130	Soporte de mantenimiento de (8) licencias Spread Studio for .Net Standard Edition.	CD	81111800	n/a	n/a	n/a	n/a	04/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	24/10/2016	24/11/2016	n/a	n/a	17/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	19/11/2016	20/11/2016	01/01/2017	183,400.00
131	Soporte técnico actualización de productos sobre licencias del manejador de base de datos oracle 11g Enterprise Edition	CD	81111800	n/a	n/a	n/a	n/a	04/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	24/10/2016	24/11/2016	n/a	n/a	17/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	19/11/2016	20/11/2016	01/01/2017	3,871,117.00
132	Renovación del soporte técnico y actualización del producto del software IBM Tivoli Storage Manager.	CD	81111800	n/a	n/a	n/a	n/a	04/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	24/10/2016	24/11/2016	n/a	n/a	17/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	19/11/2016	20/11/2016	01/01/2017	1,337,222.00
133	Pago de soporte DV-BCH, Operaciones Monetarias.	CD	81111800	n/a	n/a	n/a	n/a	04/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	24/10/2016	24/11/2016	n/a	n/a	17/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	19/11/2016	20/11/2016	01/01/2017	5,959,050.00
134	Software Bloomberg	CD	81111800	n/a	n/a	n/a	n/a	04/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	24/10/2016	24/11/2016	n/a	n/a	17/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	19/11/2016	20/11/2016	01/01/2017	1,810,300.00
135	Mantenimiento equipo de cómputo I trimestre	3C	81111800	n/a	n/a	n/a	n/a	01/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	25/02/2016	n/a	n/a	26/02/2016	04/03/2016	n/a	n/a	07/03/2016	31/03/2016	400,363.00
136	Mantenimiento equipo de cómputo II trimestre	3C	81111800	n/a	n/a	n/a	n/a	04/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	25/04/2016	n/a	n/a	26/04/2016	29/04/2016	n/a	n/a	02/05/2016	25/05/2016	600,329.00
137	Mantenimiento equipo de cómputo III trimestre	3C	81111800	n/a	n/a	n/a	n/a	04/07/2016	12/07/2016	13/07/2016	15/07/2016											

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

FONDOS PROPIOS**PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016**

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS EXTRAORDINARIAS)																														DATOS FINALES DEL CONTRATO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				Proyectos				Etapas de la Obra				Etapas de Ejecución de la Obra				Etapas de Primer Control				Etapas de Segundo Control				Etapas de Tercer Control																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				Actividad o Proyecto	Descripción de Proyecto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto			Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

FONDOS PROPIOS**PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016**[illegible]



BANCO CENTRAL DE HONDURAS

FONDOS PROPIOS

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (PECHAS ESTIMADAS REALES)															DATOS FINALES DEL CONTRATO	
Código	Descripción	Código de Producto	Código de Proyecto	Etapas de Inicio				Etapas de Ejecución de Obras				Etapas de Firma del Contrato				Etapas de Entrega				Monto
				Planificación	Presupuesto	Presupuesto de Ejecución	Presupuesto de Ejecución	Presupuesto de Ejecución	Presupuesto de Ejecución	Presupuesto de Ejecución	Presupuesto de Ejecución	Presupuesto de Ejecución	Presupuesto de Ejecución	Presupuesto de Ejecución	Presupuesto de Ejecución	Presupuesto de Ejecución	Presupuesto de Ejecución	Presupuesto de Ejecución	Presupuesto de Ejecución	
263	Gasto por publicación y anuncios para la adquisición de billetes	LP	82121800	n/a	n/a	n/a	n/a	29/07/2016	11/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	14/04/2016	15/04/2016	27/04/2016	12/05/2016	12/05/2016	13/05/2016	13/05/2016	6,000,000.00
264	Adquisición de papel moneda	LP	83151702	n/a	n/a	n/a	n/a	11/06/2016	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	12/07/2016	14/07/2016	15/07/2016	27/07/2016	11/08/2016	11/08/2016	12/08/2016	12/08/2016	3,821,845.00
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				n/a	n/a	n/a	n/a													730,385.00
265	Compra de diferentes productos de papel y cartón I trimestre	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	14111500	n/a	n/a	n/a	n/a									n/a	n/a			730,385.00
266	Compra de diferentes productos de papel y cartón II trimestre	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	14111500	n/a	n/a	n/a	n/a									n/a	n/a			730,385.00
267	Compra de diferentes productos de papel y cartón III trimestre	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	14111500	n/a	n/a	n/a	n/a									n/a	n/a			730,385.00
268	Compra de diferentes productos de papel y cartón IV trimestre	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	14111500	n/a	n/a	n/a	n/a									n/a	n/a			730,385.00
COMPRA DE LIBROS				n/a	n/a	n/a	n/a													506,605.00
269	Compra de libros I trimestre	2C, 3C	60100000	n/a	n/a	n/a	n/a	01/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	25/02/2016	n/a	n/a	26/02/2016	04/03/2016	n/a	n/a	126,650.00
270	Compra de libros II trimestre	2C, 3C	60100000	n/a	n/a	n/a	n/a	04/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	25/04/2016	n/a	n/a	26/04/2016	29/04/2016	n/a	n/a	126,650.00
271	Compra de libros III trimestre	2C, 3C	60100000	n/a	n/a	n/a	n/a	04/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	15/07/2016	16/07/2016	28/07/2016	n/a	n/a	29/07/2016	03/08/2016	n/a	n/a	126,650.00
272	Compra de libros IV trimestre	2C, 3C	60100000	n/a	n/a	n/a	n/a	04/10/2016	11/10/2016	11/10/2016	14/10/2016	17/10/2016	27/10/2016	n/a	n/a	28/10/2016	04/11/2016	n/a	n/a	465,754.00
SUBSCRIPCIÓN EN DIARIOS Y REVISTAS				n/a	n/a	n/a	n/a													116,438.00
273	Pago de suscripciones en diarios y revistas I trimestre	CD	82101507	n/a	n/a	n/a	n/a													116,438.00
274	Pago de suscripciones en diarios y revistas II trimestre	CD	82101507	n/a	n/a	n/a	n/a													116,438.00
275	Pago de suscripciones en diarios y revistas III trimestre	CD	82101507	n/a	n/a	n/a	n/a													116,438.00
276	Pago de suscripciones en diarios y revistas IV trimestre	CD	82101507	n/a	n/a	n/a	n/a													55,500.00
BIBLIOTECA				n/a	n/a	n/a	n/a													116,500.00
277	Compra de apéndice librados y valores	CD	6010	n/a	n/a	n/a	n/a													26,625.00
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				n/a	n/a	n/a	n/a													26,625.00
278	Productos de cuero, pieles y caucho (artículos de cuero y diversos productos de cuero y caucho) I trimestre	2C	73101800	n/a	n/a	n/a	n/a	01/03/2016	11/03/2016	14/03/2016	21/03/2016	28/03/2016	31/03/2016	n/a	n/a	04/04/2016	08/04/2016	n/a	n/a	26,625.00
279	Productos de cuero, pieles y caucho (artículos de cuero y diversos productos de cuero y caucho) II trimestre	2C	73101800	n/a	n/a	n/a	n/a	03/05/2016	06/05/2016	09/05/2016	13/05/2016	16/05/2016	23/05/2016	n/a	n/a	24/05/2016	31/05/2016	n/a	n/a	26,625.00
280	Productos de cuero, pieles y caucho (artículos de cuero y diversos productos de cuero y caucho) III trimestre	2C	73101800	n/a	n/a	n/a	n/a	04/07/2016	08/07/2016	11/07/2016	12/07/2016	13/07/2016	22/07/2016	n/a	n/a	25/07/2016	29/07/2016	n/a	n/a	26,625.00
281	Productos de cuero, pieles y caucho (artículos de cuero y diversos productos de cuero y caucho) IV trimestre	2C	73101800	n/a	n/a	n/a	n/a	01/10/2016	07/10/2016	10/10/2016	14/10/2016	17/10/2016	24/10/2016	n/a	n/a	31/10/2016	04/11/2016	n/a	n/a	898,000.00
LANTAS Y NEUMÁTICOS				n/a	n/a	n/a	n/a													138,750.00
282	Compra de linternas y neumáticos I trimestre	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	2517	n/a	n/a	n/a	n/a													138,750.00
283	Compra de linternas y neumáticos II trimestre	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	2517	n/a	n/a	n/a	n/a													138,750.00
284	Compra de linternas y neumáticos III trimestre	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	2517	n/a	n/a	n/a	n/a													138,750.00
285	Compra de linternas y neumáticos IV trimestre	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	2517	n/a	n/a	n/a	n/a													8,741,800.00
ELEMENTOS Y COMPONENTES QUÍMICOS				n/a	n/a	n/a	n/a													8,741,800.00
286	Compra de toner y tintas para impresoras y computadoras	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	43103100	n/a	n/a	n/a	n/a													381,000.00
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				n/a	n/a	n/a	n/a													98,013.00
287	Productos farmacéuticos y medicinales I trimestre	3C	51100000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	98,013.00
288	Productos farmacéuticos y medicinales II trimestre	3C	51100000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	98,013.00
289	Productos farmacéuticos y medicinales III trimestre	3C	51100000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	98,013.00
290	Productos farmacéuticos y medicinales IV trimestre	3C	51100000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	34,036.00
TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES				n/a	n/a	n/a	n/a													2,752,400.00
291	Tintas, Pinturas y Colorantes	2C	31211500	n/a	n/a	n/a	n/a	03/05/2016	06/05/2016	09/05/2016	13/05/2016	16/05/2016	23/05/2016	n/a	n/a	24/05/2016	31/05/2016	n/a	n/a	688,150.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				n/a	n/a	n/a	n/a													688,150.00
292	Combustibles y lubricantes I trimestre	CD	15101500	n/a	n/a	n/a	n/a													688,150.00
293	Combustibles y lubricantes II trimestre	CD	15101500	n/a	n/a	n/a	n/a													688,150.00
294	Combustibles y lubricantes III trimestre	CD	15101500	n/a	n/a	n/a	n/a													688,150.00
295	Combustibles y lubricantes IV trimestre	CD	15101500	n/a	n/a	n/a	n/a													918,834.00
PRODUCTOS SANITARIOS				n/a	n/a	n/a	n/a													128,981.00
296	Productos sanitarios I trimestre	3C	85000000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	128,981.00
297	Productos sanitarios II trimestre	3C	85000000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	128,981.00
298	Productos sanitarios III trimestre	3C	85000000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	128,981.00
299	Productos sanitarios IV trimestre	3C	85000000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	141,314.00
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				n/a	n/a	n/a	n/a													35,303.00
300	Compra de diversos productos químicos (papel, impregnados, alíquot, etc) I trimestre	2C	43103100	n/a	n/a	n/a	n/a	01/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	25/02/2016	n/a	n/a	26/02/2016	04/03/2016	n/a	n/a	35,303.00
301	Compra de diversos productos químicos (papel, impregnados, alíquot, etc) II trimestre	2C	43103100	n/a	n/a	n/a	n/a	04/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	25/04/2016	n/a	n/a	26/04/2016	29/04/2016	n/a	n/a	35,303.00
302	Compra de diversos productos químicos (papel, impregnados, alíquot, etc) III trimestre	2C	43103100	n/a	n/a	n/a	n/a	04/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	15/07/2016	16/07/2016	28/07/2016	n/a	n/a	29/07/2016	03/08/2016	n/a	n/a	35,304.00
303	Compra de diversos productos químicos (papel, impregnados, alíquot, etc) IV trimestre	2C	43103100	n/a	n/a	n/a	n/a	04/10/2016	11/10/2016	11/10/2016	14/10/2016	17/10/2016	27/10/2016	n/a	n/a	28/10/2016	04/11/2016	n/a	n/a	290,600.00
ADQUISICIÓN DE MONEDAS				n/a	n/a	n/a	n/a													290,600.00
304	Gastos por acuñación de moneda	LP	83151701	n/a	n/a	n/a	n/a	11/06/2016	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	12/07/2016	14/07/2016	15/07/2016	27/07/2016	11/08/2016	11/08/2016	12/08/2016	12/08/2016	302,217.00
HERRAMIENTAS MANEJO				n/a	n/a	n/a	n/a													60,854.00
305	Herramientas Manera I trimestre	2C	27110000	n/a	n/a	n/a	n/a	01/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	25/02/2016	n/a	n/a	26/02/2016	04/03/2016	n/a	n/a	60,854.00
306	Herramientas Manera II trimestre	2C	27110000	n/a	n/a	n/a	n/a	04/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	25/04/2016	n/a	n/a	26/04/2016	29/04/2016	n/a	n/a	60,854.00
307	Herramientas Manera III trimestre	2C	27110000	n/a	n/a	n/a	n/a	04/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	15/07/2016	16/07/2016	28/07/2016	n/a	n/a	29/07/2016	03/08/2016	n/a	n/a	60,855.00
308	Herramientas Manera IV trimestre	2C	27110000	n/a	n/a	n/a	n/a	04/10/2016	11/10/2016	11/10/2016	14/10/2016	17/10/2016	27/10/2016	n/a	n/a	28/10/2016	04/11/2016	n/a	n/a	750,000.00
MATERIAL DE GUERRA				n/a	n/a	n/a	n/a													58,900.00
309	Materiales de Guerra y Seguridad	CD	46104000	n/a	n/a	n/a	n/a	13/06/2016	01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	04/07/2016	15/07/2016	n/a	n/a	28/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	29/08/2016	58,900.00
OTROS PRODUCTOS METÁLICOS				n/a	n/a	n/a	n/a													180,072.00
310	Compra de pesadores, candados, ganchos de metal, casacaletas, etc	2C	4617	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	47,518.00
ÚTILES DE IMPRESA				n/a	n/a	n/a	n/a													47,518.00
311	Compra de útiles de imprenta I trimestre	2C	47131829	n/a	n/a	n/a	n/a	01/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	25/02/2016	n/a	n/a	26/02/2016	04/03/2016	n/a	n/a	47,518.00
312	Compra de útiles de imprenta II trimestre																			



BANCO CENTRAL DE HONDURAS

FONDOS PROPIOS

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																	DATOS FINALES DEL CONTRATO				
				Procedimiento				Etapas de Inicio				Etapas de Evaluación de Ofertas				Etapas de Plazo del Contrato				Evaluación					
				Invitación a Presentar		Evaluación de Presentaciones		Concesión a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Plazo de la Adjudicación		Plazo del Contrato		Ranqueo de Bienes, Servicios y Obras					
				n/a	n/a	n/a	n/a					n/a	n/a					n/a	n/a						
318	Compra de útiles de oficina IV trimestre	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	4412																				341,669.00		
UTILER DE COCINA																									
319	Compra de útiles para el club social (vajillas, lavadoras, vasos, cucharas, platos, etc)	3C	62150000	n/a	n/a	n/a	n/a	04/10/2016	14/10/2016	17/10/2016	18/10/2016	20/10/2016	27/10/2016	n/a	n/a	28/10/2016	04/11/2016	n/a	n/a	07/11/2016	30/11/2016		877,004.00		
320	Compra de utensilios de cocina para diferentes dependencias I trimestre	3C	62150000	n/a	n/a	n/a	n/a	08/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	28/02/2016	n/a	n/a	01/03/2016	04/03/2016	n/a	n/a	07/03/2016	31/03/2016		250,000.00		
321	Compra de utensilios de cocina para diferentes dependencias II trimestre	3C	62150000	n/a	n/a	n/a	n/a	11/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	29/04/2016	n/a	n/a	03/05/2016	06/05/2016	n/a	n/a	09/05/2016	31/05/2016		81,751.00		
322	Compra de utensilios de cocina para diferentes dependencias III trimestre	3C	62150000	n/a	n/a	n/a	n/a	18/07/2016	22/07/2016	25/07/2016	27/07/2016	28/07/2016	12/08/2016	n/a	n/a	15/08/2016	22/08/2016	n/a	n/a	23/08/2016	14/09/2016		81,751.00		
323	Compra de utensilios de cocina para diferentes dependencias IV trimestre	3C	62150000	n/a	n/a	n/a	n/a	04/10/2016	14/10/2016	17/10/2016	18/10/2016	20/10/2016	27/10/2016	n/a	n/a	28/10/2016	04/11/2016	n/a	n/a	07/11/2016	30/11/2016		81,751.00		
UTENSILIOS QUIRURGICOS																									
324	Compra de utensilios quirurgicos	2C	42284200	n/a	n/a	n/a	n/a	18/07/2016	22/07/2016	25/07/2016	27/07/2016	28/07/2016	12/08/2016	n/a	n/a	15/08/2016	22/08/2016	n/a	n/a	23/08/2016	14/09/2016		15,000.00		
REPUERTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS																									
325	Compra de repuestos y accesorios electricos I trimestre	3C	39121311	n/a	n/a	n/a	n/a	01/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	25/02/2016	n/a	n/a	26/02/2016	04/03/2016	n/a	n/a	07/03/2016	31/03/2016		403,438.00		
326	Compra de repuestos y accesorios electricos II trimestre	3C	39121311	n/a	n/a	n/a	n/a	04/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	25/04/2016	n/a	n/a	26/04/2016	04/05/2016	n/a	n/a	07/05/2016	31/05/2016		113,369.00		
327	Compra de repuestos y accesorios electricos III trimestre	3C	39121311	n/a	n/a	n/a	n/a	04/07/2016	12/07/2016	13/07/2016	15/07/2016	16/07/2016	25/07/2016	n/a	n/a	26/07/2016	03/08/2016	n/a	n/a	06/08/2016	30/08/2016		113,369.00		
328	Compra de repuestos y accesorios electricos IV trimestre	3C	39121311	n/a	n/a	n/a	n/a	04/10/2016	11/10/2016	13/10/2016	14/10/2016	17/10/2016	27/10/2016	n/a	n/a	28/10/2016	04/11/2016	n/a	n/a	07/11/2016	30/11/2016		113,369.00		
MOBILIARIO Y ENERGES																									
329	Compra de enseres (lamparas, ventiladores, relojes, etc) I trimestre	2C	66101500	n/a	n/a	n/a	n/a	01/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	25/02/2016	n/a	n/a	26/02/2016	04/03/2016	n/a	n/a	07/03/2016	31/03/2016		118,399.00		
330	Compra de enseres (lamparas, ventiladores, relojes, etc) II trimestre	2C	66101500	n/a	n/a	n/a	n/a	04/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	25/04/2016	n/a	n/a	26/04/2016	04/05/2016	n/a	n/a	07/05/2016	31/05/2016		29,814.00		
331	Compra de enseres (lamparas, ventiladores, relojes, etc) III trimestre	2C	66101500	n/a	n/a	n/a	n/a	04/07/2016	12/07/2016	13/07/2016	15/07/2016	16/07/2016	25/07/2016	n/a	n/a	26/07/2016	03/08/2016	n/a	n/a	06/08/2016	30/08/2016		29,815.00		
332	Compra de enseres (lamparas, ventiladores, relojes, etc) IV trimestre	2C	66101500	n/a	n/a	n/a	n/a	04/10/2016	11/10/2016	13/10/2016	14/10/2016	17/10/2016	27/10/2016	n/a	n/a	28/10/2016	04/11/2016	n/a	n/a	07/11/2016	30/11/2016		29,815.00		
EMPARTES																									
333	Compra de materiales para empaquetados	3C	82121900	n/a	n/a	n/a	n/a	04/07/2016	08/07/2016	11/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	22/07/2016	n/a	n/a	25/07/2016	29/07/2016	n/a	n/a	01/08/2016	12/08/2016		81,881.00		
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS																									
335	Compra de accesorios para equipo de cómputo I trimestre	2C	43211500	n/a	n/a	n/a	n/a	01/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	25/02/2016	n/a	n/a	26/02/2016	04/03/2016	n/a	n/a	07/03/2016	31/03/2016		282,583.00		
336	Compra de accesorios para equipo de cómputo II trimestre	2C	43211500	n/a	n/a	n/a	n/a	04/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	25/04/2016	n/a	n/a	26/04/2016	04/05/2016	n/a	n/a	07/05/2016	31/05/2016		70,848.00		
337	Compra de accesorios para equipo de cómputo III trimestre	2C	43211500	n/a	n/a	n/a	n/a	04/07/2016	12/07/2016	13/07/2016	15/07/2016	16/07/2016	25/07/2016	n/a	n/a	26/07/2016	03/08/2016	n/a	n/a	06/08/2016	30/08/2016		70,848.00		
338	Compra de accesorios para equipo de cómputo IV trimestre	2C	43211500	n/a	n/a	n/a	n/a	04/10/2016	11/10/2016	13/10/2016	14/10/2016	17/10/2016	27/10/2016	n/a	n/a	28/10/2016	04/11/2016	n/a	n/a	07/11/2016	30/11/2016		70,848.00		
ARTICULOS Y PRODUCTOS VARIOS																									
339	Compra de artículos y servicios varios I trimestre	3C	72100000	n/a	n/a	n/a	n/a	25/01/2016	12/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	23/02/2016	n/a	n/a	24/02/2016	28/02/2016	n/a	n/a	01/03/2016	18/03/2016		3,488,798.00		
340	Compra de artículos y servicios varios II trimestre	3C	72100000	n/a	n/a	n/a	n/a	04/04/2016	12/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	23/04/2016	29/04/2016	n/a	n/a	03/05/2016	06/05/2016	n/a	n/a	09/05/2016	31/05/2016		624,849.00		
341	Compra de artículos y servicios varios III trimestre	3C	72100000	n/a	n/a	n/a	n/a	04/07/2016	12/07/2016	15/07/2016	16/07/2016	23/07/2016	29/07/2016	n/a	n/a	03/08/2016	06/08/2016	n/a	n/a	09/08/2016	31/08/2016		624,849.00		
342	Compra de artículos y servicios varios IV trimestre	3C	72100000	n/a	n/a	n/a	n/a	04/10/2016	12/10/2016	15/10/2016	16/10/2016	23/10/2016	29/10/2016	n/a	n/a	01/11/2016	07/11/2016	n/a	n/a	08/11/2016	10/11/2016		624,850.00		
TOTAL GASTO CORRIENTE																								815,782,736.00	
TOTAL PACC BIENES Y SERVICIOS																								1,338,884,798.00	

Fecha de emisión:	DD/MM/AA		Emisión por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA		Aprobado por:	

Fecha de Modificación	DD/MM/AA	Modificado por:	
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA	Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES, PRESUPUESTO Y ORGANIZACIÓN Y PLANEAMIENTO

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE: LICENCIADO GERMAN DONALD DUBON RODRIGUEZ, SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
FONDOS PROPIOS
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas								Etapa de Firma del Contrato							
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subselección		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/ Recepción		Entrega de Productos					
				INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #
Descripción	Método de Selección	CUBS	Clave Institucional	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL	
Nombre del proyecto u objeto de compra	CPI, CPN, CP, 3CV, CD	Catalogo Único de Bienes y	Correlativo de este contrato	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL					
Contratación de una firma auditora externa, debidamente inscrita en el Registro de Auditores Externos (RAE) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, a fin de que dicte y emita opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros en su conjunto del Banco Central de Honduras al 31 de diciembre de 2015comparativos con los correspondientes al 31 de diciembre de 2015 y elaboración de informe sobre NIIF	CPN	84111600		N/A	N/A	N/A	N/A	13/05/2016	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	28/06/2016	29/06/2016	04/07/2016	05/07/2016	07/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	15/07/2016	16/08/2016	17/08/2016	01/09/2016			3,000,000.00	
TOTAL																										3,000,000.00	

Fecha de emisión:

DD/MM/AA

Fecha de Aprobación:

Emitted por:

Aprobado por:

Fecha de Modificación DD/MM/AA

Fecha de Aprobación DD/MM/AA

Modificado por

Aprobado por


Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA

Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:

Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: DEPARTAMENTOS: ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES, PRESUPUESTO Y ORGANIZACIÓN Y PLANEAMIENTO


FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN SE LE GUE-LICENCIADO GERMAN DONALD DUBON TROCHEZ, SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN



BANCO CENTRAL DE HONDURAS

FONDOS PROPIOS

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																					
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	CUBS	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado Lempiaras	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPL LPN, LP, 3C, 2C, CD	Catalogo Único de Bienes y Servicios	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	Real
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				132,567,003.00	
1	Adquisición de muebles de sala para oficina	LPN	56101500		n/a	n/a	n/a	n/a	16/05/2016	27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	30/06/2016	01/07/2016	12/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016			5,199,750.00	
2	Adquisición de muebles de oficina	LPN	56101500		n/a	n/a	n/a	n/a	16/05/2016	27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	30/06/2016	01/07/2016	12/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016			29,636,723.00	
3	Adquisición de diez (10) camas unipersonales	2C	56101515		n/a	n/a	n/a	n/a	29/01/2016	03/02/2016	04/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	n/a	n/a	11/02/2016	11/02/2016	n/a	n/a	15/02/2016	15/02/2016			70,000.00	
4	Adquisición de seis (6) cajas de seguridad	3C	5610		n/a	n/a	n/a	n/a	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	10/02/2016	12/02/2016	n/a	n/a	15/02/2016	15/02/2016	n/a	n/a	22/02/2016	22/02/2016			209,064.00	
5	Adquisición de diez (10) escaleras	2C	27111800		n/a	n/a	n/a	n/a	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	10/02/2016	12/02/2016	n/a	n/a	15/02/2016	15/02/2016	n/a	n/a	23/02/2016	23/02/2016			58,560.00	
6	Adquisición de doce (12) percheros y un (1) portabandera	2C	56101503		n/a	n/a	n/a	n/a	29/01/2016	04/02/2016	05/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	n/a	n/a	09/02/2016	09/02/2016	n/a	n/a	26/02/2016	26/02/2016			73,500.00	
7	Adquisición de catorce (14) pizarras	2C	44111900		n/a	n/a	n/a	n/a	01/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	10/02/2016	11/02/2016	n/a	n/a	12/02/2016	12/02/2016	n/a	n/a	29/02/2016	29/02/2016			70,648.00	
8	Adquisición de once (11) relojes de pared	2C	54111600		n/a	n/a	n/a	n/a	01/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	08/03/2016	09/03/2016	n/a	n/a	10/03/2016	10/03/2016	n/a	n/a	16/03/2016	16/03/2016			13,000.00	
9	Adquisición de máquinas de escribir, relojes de correspondencia, fotocopiadoras y faxes	LPN	44101500		n/a	n/a	n/a	n/a	04/04/2016	16/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	17/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	03/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	17/06/2016	18/07/2016	19/07/2016	18/08/2016			2,956,171.00	
10	Adquisición de calculadoras de escritorio y de bolsillo	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	44101800		n/a	n/a	n/a	n/a							n/a	n/a			n/a	n/a					108,201.00	
11	Adquisición de trituradora de papel, encuadernadora, guillotina	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	44101600		n/a	n/a	n/a	n/a							n/a	n/a			n/a	n/a					366,381.00	
12	Adquisición de equipos de oficina, protectora de cheques, desglosadora, engrapadora industrial, lámpara ultravioleta, laminadora de carnet, otros equipos	LPN	44101900		n/a	n/a	n/a	n/a	04/04/2016	16/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	17/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	03/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	17/06/2016	18/07/2016	19/07/2016	18/08/2016			1,114,595.00	
13	Adquisición de dos (2) selladoras de bolsas	2C	44102800		n/a	n/a	n/a	n/a	04/04/2016	06/04/2016	07/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	n/a	n/a	11/04/2016	11/04/2016	n/a	n/a	18/04/2016	22/04/2016			7,000.00	
14	Adquisición de quince (15) aires acondicionados	3C	40101701		n/a	n/a	n/a	n/a	02/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	n/a	n/a	17/05/2016	17/05/2016	n/a	n/a	10/06/2016	10/06/2016			408,000.00	
15	Adquisición de cuatro (4) reguladores de voltaje	2C	39121009		n/a	n/a	n/a	n/a	04/04/2016	06/04/2016	07/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	n/a	n/a	11/04/2016	11/04/2016	n/a	n/a	18/04/2016	19/04/2016			8,000.00	
16	Adquisición de treinta y seis (36) deshumidificadores	LP	40101900		n/a	n/a	n/a	n/a	07/03/2016	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	05/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	17/06/2016	18/06/2016	18/07/2016			480,675.00	
17	Adquisición de máquinas contadoras, perforadoras y destructora de billetes y monedas	LPN	44101600		n/a	n/a	n/a	n/a	04/04/2016	16/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	17/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	03/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	17/06/2016	18/07/2016	19/07/2016	18/08/2016			81,632,578.00	
18	Adquisición de mesas y sillas para cafetería	LPN	5610		n/a	n/a	n/a	n/a	01/02/2016	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	12/03/2016	16/03/2016	28/03/2016	05/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	15/04/2016	16/05/2016	17/05/2016	18/06/2016			1,470,545.00	
19	Adquisición de equipo para cafetería	LP	52141500		n/a	n/a	n/a	n/a	16/05/2016	27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	30/06/2016	01/07/2016	12/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016			1,026,452.00	
20	Adquisición de electrodomésticos	LPN	52140000		n/a	n/a	n/a	n/a	08/02/2016	28/03/2016	28/03/2016	28/03/2016	29/03/2016	31/03/2016	01/04/2016	11/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	15/04/2016	16/05/2016	17/05/2016	15/06/2016			983,753.00	
24	Adquisición de tres (3) estantes de madera	3C	56101518		n/a	n/a	n/a	n/a	02/05/2016	06/05/2016	10/05/2016	13/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	n/a	n/a	17/05/2016	17/05/2016	n/a	n/a	30/05/2016	30/05/2016			45,921.00	
25	Adquisición de estantes metálicos	LPN	56101518		n/a	n/a	n/a	n/a	15/03/2016	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	29/04/2016	03/05/2016	12/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	27/05/2016	27/06/2016	28/06/2016	29/06/2016			6,647,486.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN																									21,840,000.00	
26	Adquisición de diez (10) montacargas manual	3C	27120000		n/a	n/a	n/a	n/a	01/04/2016	08/04/2016	12/04/2016	13/04/2016	15/04/2016	22/04/2016	n/a	n/a	25/04/2016	25/04/2016	n/a	n/a	13/05/2016	20/05/2016			100,000.00	
27	Adquisición de una (1) camioneta, (1) pick up doble cabina, (2) motocicletas, (2) camiones blindados, (2) pick up blindados	LPN, CD	25100000		n/a	n/a	n/a	n/a	18/04/2016	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	31/05/2016	02/06/2016	06/06/2016	16/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	01/07/2016	01/08/2016	02/08/2016	31/08/2016			21,740,000.00	
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO																									3,000.00	
28	Adquisición de equipo médico y de laboratorio	2C	41101900		n/a	n/a	n/a	n/a	03/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	n/a	n/a	11/02/2016	11/02/2016	n/a	n/a	17/02/2016	17/02/2016			3,000.00	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO																									10,689,159.00	
29	Adquisición de radios de comunicación	LPN	43191500		n/a	n/a	n/a	n/a	16/05/2016	27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	30/06/2016	01/07/2016	12/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016			607,833.00	
30	Adquisición de plantas telefónicas y telefonos	2C	43191500		n/a	n/a	n/a	n/a	03/06/2016	08/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	17/06/2016	n/a	n/a	20/06/2016	21/06/2016	n/a	n/a	30/06/2016	08/07/2016			29,085.00	
31	Adquisición de equipo varios de comunicación	3C	43191500		n/a	n/a	n/a	n/a	01/08/2016	05/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	10/08/2016	17/08/2016	n/a	n/a	18/08/2016	22/08/2016	n/a	n/a	09/09/2016	09/09/2016			280,616.00	
32	Adquisición de equipo de video	LPN	43201500		n/a	n/a	n/a	n/a	15/03/2016	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	29/04/2016	03/05/2016	12/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	27/05/2016	27/06/2016	28/06/2016	29/06/2016			962,838.00	
33	Adquisición de un (1) sistema de CCTV	LP	43221700		n/a	n/a	n/a	n/a	16/05/2016	27/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	28/06/2016	30/06/2016	01/07/2016	12/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	22/07/2016	22/08/2016	23/08/2016	22/09/2016			2,403,968.00	
34	Adquisición de equipo de audio	2C	4320		n/a	n/a	n/a	n/a	02/08/2016	05/08/2016	08/08/2016	10/08/2016	11/08/2016	16/08/2016	n/a	n/a	19/08/2016	24/08/2016	n/a	n/a	14/09/2016	14/09/2016			56,816.00	
35	Adquisición de un (1) generador de electricidad y tres (3) transformadores	LPN	26131800		n/a	n/a	n/a	n/a	01/06/2016	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	12/07/2016	14/07/2016	18/07/2016	28/07/2016	11/08/2016	11/08/2016	12/08/2016	12/09/2016	13/09/2016	13/10/2016			6,343,003.00	
36	Adquisición de equipo eléctrico	2C	39121311		n/a	n/a	n/a	n/a	05/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	19/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	n/a	n/a	24/02/2016	25/02/2016	n/a	n/a	01/03/2016	01/03/2016			5,000.00	
EQUIPO PARA COMPUTACIÓN																									24,543,962.00	
37	Adquisición de equipo de computo	LPN	32101626/43201503		n/a	n/a	n/a	n/a	04/04/2016	16/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	17/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	03/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	17/06/2016	18/07/2016	19/07/2016	18/08/2016			4,745,536.00	
38	Adquisición otros equipos de computo	LPN	32101626		n/a	n/a	n/a	n/a	04/04/2016	16/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	17/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	03/06/2016	16/06/2016	16/06/2016								



BANCO CENTRAL DE HONDURAS

FONDOS PROPIOS

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																							
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
62	Mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores instalados en la segunda etapa del Nuevo Edificio del BCH	CD	72101506	n/a	n/a	n/a	n/a	29/02/2016	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	08/04/2016	n/a	n/a	21/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	23/05/2016	24/05/2016	06/06/2016				590,000.00		
63	Mantenimiento de edificios I trimestre	3C	72100000	n/a	n/a	n/a	n/a	01/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	25/02/2016	n/a	n/a	26/02/2016	04/03/2016	n/a	n/a	07/03/2016	31/03/2016				487,820.00		
64	Mantenimiento de edificios II trimestre	3C	72100000	n/a	n/a	n/a	n/a	04/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	25/04/2016	n/a	n/a	26/04/2016	29/04/2016	n/a	n/a	02/05/2016	20/05/2016				609,775.00		
65	Mantenimiento de edificios III trimestre	3C	72100000	n/a	n/a	n/a	n/a	04/07/2016	12/07/2016	13/07/2016	15/07/2016	18/07/2016	28/07/2016	n/a	n/a	29/07/2016	03/08/2016	n/a	n/a	04/08/2016	30/08/2016				731,730.00		
66	Mantenimiento de edificios IV trimestre	3C	72100000	n/a	n/a	n/a	n/a	04/10/2016	11/10/2016	13/10/2016	14/10/2016	17/10/2016	27/10/2016	n/a	n/a	28/10/2016	04/11/2016	n/a	n/a	07/11/2016	30/11/2016				609,775.00		
MANTENIMIENTO DE ADECUACIONES																										17,960,263.00	
67	Mantenimiento preventivo y correctivo para la subestación eléctrica SQUARE-D de 750 KVA, instalada en la primera etapa del Nuevo Edificio	LP	72100000	n/a	n/a	n/a	n/a	22/03/2016	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	28/04/2016	29/04/2016	06/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	21/06/2016	22/06/2016	02/07/2016				290,000.00		
68	Mantenimiento preventivo y correctivo para un (1) UPS de 30 KVA y un (1) UPS de 40 KVA, marca APC, instalados en la primera etapa del Nuevo Edificio.	CD	72100000	n/a	n/a	n/a	n/a	11/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	28/04/2016	09/05/2016	n/a	n/a	19/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	21/06/2016	22/06/2016	02/07/2016				310,000.00		
69	Mantenimiento preventivo y correctivo de dos (2) sistemas reguladores UPS de 20 KVA, marca Liebert, instalados en la primera etapa del Nuevo Edificio.	CD	72100000	n/a	n/a	n/a	n/a	11/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	28/04/2016	09/05/2016	n/a	n/a	19/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	21/06/2016	22/06/2016	02/07/2016				217,000.00		
70	Mantenimiento preventivo y correctivo de dos (2) unidades de aire acondicionado de precisión de 10 toneladas, marca Liebert, instalados en la primera etapa del Nuevo Edificio.	CD	72100000	n/a	n/a	n/a	n/a	08/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	06/05/2016	n/a	n/a	19/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	20/06/2016	21/06/2016	02/07/2016				282,000.00		
71	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de aire acondicionado central marca CARRIER, instalados en la primera etapa del Nuevo Edificio.	CD	72100000	n/a	n/a	n/a	n/a	01/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	22/08/2016	02/09/2016	n/a	n/a	16/09/2016	16/09/2016	17/09/2016	17/10/2016	18/10/2016	03/12/2016				1,755,000.00		
72	Mantenimiento del Sistema de bombeo de agua potable de la primera etapa del Nuevo Edificio.	3C	72100000	n/a	n/a	n/a	n/a	01/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	11/03/2016	n/a	n/a	14/03/2016	21/03/2016	n/a	n/a	31/03/2016	31/03/2017				198,000.00		
73	Mantenimiento del Sistema Contra Incendio TecProfire, instalado en la primera etapa del Nuevo Edificio	3C	72100000	n/a	n/a	n/a	n/a	08/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	06/05/2016	n/a	n/a	19/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	20/06/2016	21/06/2016	02/07/2016				192,000.00		
74	Mantenimiento preventivo y correctivo de portones, cortinas corredizas y barra de impacto, incluyendo motores instalados en la primera etapa del Nuevo Edificio	LP	72100000	n/a	n/a	n/a	n/a	18/03/2016	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	03/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	13/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	27/05/2016	27/06/2016	28/06/2016	02/07/2016				300,000.00		
75	Mantenimiento preventivo y correctivo de dos (2) subestaciones eléctricas una (1) de 2500 KVA y una (1) de 750 KVA, instalada en la segunda etapa del Nuevo Edificio, incluye transfer switch automático de energía y switch gear seccionador de potencia.	LPN	72100000	n/a	n/a	n/a	n/a	29/02/2016	11/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	28/04/2016	12/05/2016	12/05/2016	13/05/2016	13/06/2016	14/06/2016	24/06/2016				800,000.00		
76	Mantenimiento preventivo y correctivo para dos (2) UPS de 160 KVA, instalados en la segunda etapa del Nuevo Edificio.	LPN	72100000	n/a	n/a	n/a	n/a	14/03/2016	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	28/04/2016	03/05/2016	13/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	27/05/2016	27/06/2016	28/06/2016	08/07/2016				600,000.00		
77	Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados de precisión, instalados en la segunda etapa del Nuevo Edificio.	1C	72100000	n/a	n/a	n/a	n/a	01/03/2016	23/03/2016	28/03/2016	31/03/2016	01/04/2016	29/04/2016	n/a	n/a	02/05/2016	06/05/2016	n/a	n/a	04/07/2016	03/07/2017				160,000.00		
78	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de aire acondicionado central marca CARRIER, instalados en la segunda etapa del Nuevo Edificio.	CD	72100000	n/a	n/a	n/a	n/a	29/02/2016	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	08/04/2016	n/a	n/a	21/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	23/05/2016	24/05/2016	06/06/2016				1,600,000.00		
79	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de aire viciado, extractores de aire, inyectores y campanas	LP	72100000	n/a	n/a	n/a	n/a	29/02/2016	11/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	28/04/2016	12/05/2016	12/05/2016	13/05/2016	13/06/2016	14/06/2016	14/07/2016				400,000.00		
80	Mantenimiento del sistema de bombeo de agua potable de la segunda etapa del Nuevo Edificio	LP	72100000	n/a	n/a	n/a	n/a	14/03/2016	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	28/04/2016	03/05/2016	13/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	27/05/2016	27/06/2016	28/06/2016	08/07/2016				300,000.00		
81	Mantenimiento preventivo y correctivos de portón, incluyendo motor y barras elevadoras de la segunda etapa del Nuevo Edificio	3C	72100000	n/a	n/a	n/a	n/a	01/03/2016	23/03/2016	28/03/2016	31/03/2016	01/04/2016	29/04/2016	n/a	n/a	02/05/2016	06/05/2016	n/a	n/a	04/07/2016	03/07/2017				100,000.00		
82	Mantenimiento de equipo adicional de Sistema contra incendio TecProfire, instalado en la segunda etapa del Nuevo Edificio.	CD	72100000	n/a	n/a	n/a	n/a	11/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	28/04/2016	09/05/2016	n/a	n/a	19/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	21/06/2016	22/06/2016	02/07/2016				140,000.00		
83	Mantenimiento de adecuaciones I trimestre	3C	72100000	n/a	n/a	n/a	n/a	01/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	25/02/2016	n/a	n/a	26/02/2016	04/03/2016	n/a	n/a	07/03/2016	31/03/2016				2,063,252.00		
84	Mantenimiento de adecuaciones II trimestre	3C	72100000	n/a	n/a	n/a	n/a	04/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	25/04/2016	n/a	n/a	26/04/2016	29/04/2016	n/a	n/a	02/05/2016	20/05/2016				2,579,064.00		
85	Mantenimiento de adecuaciones III trimestre	3C	72100000	n/a	n/a	n/a	n/a	04/07/2016	12/07/2016	13/07/2016	15/07/2016	18/07/2016	28/07/2016	n/a	n/a	29/07/2016	03/08/2016	n/a	n/a	04/08/2016	30/08/2016				3,094,879.00		
86	Mantenimiento de adecuaciones IV trimestre	3C	72100000	n/a	n/a	n/a	n/a	04/10/2016	11/10/2016	13/10/2016	14/10/2016	17/10/2016	27/10/2016	n/a	n/a	28/10/2016	04/11/2016	n/a	n/a	07/11/2016	30/11/2016				2,579,068.00		
MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE																										2,121,000.00	
87	Mantenimiento equipo de transporte I trimestre	CD	25191513	n/a	n/a	n/a	n/a	01/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	25/02/2016	n/a	n/a	26/02/2016	04/03/2016	n/a	n/a	07/03/2016	31/03/2016				530,250.00		
88	Mantenimiento equipo de transporte II trimestre	CD	25191513	n/a	n/a	n/a	n/a	04/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	25/04/2016	n/a	n/a	26/04/2016	29/04/2016	n/a	n/a	02/05/2016	20/05/2016				530,250.00		
89	Mantenimiento equipo de transporte III trimestre	CD	25191513	n/a	n/a	n/a	n/a	04/07/2016	12/07/2016	13/07/2016	15/07/2016	18/07/2016	28/07/2016	n/a	n/a	29/07/2016	03/08/2016	n/a	n/a	04/08/2016	30/08/2016				530,250.00		
90	Mantenimiento equipo de transporte IV trimestre	CD	25191513	n/a	n/a	n/a	n/a	04/10/2016	11/10/2016	13/10/2016	14/10/2016	17/10/2016	27/10/2016	n/a	n/a	28/10/2016	04/11/2016	n/a	n/a	07/11/2016	30/11/2016				530,250.00		
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO																										77,233,082.00	
91	Renovaciones servicios de soportes software varios (SAP, SYSTECH, CCECH, SOFA, SWIFT, LBTR, PROGRESS, etc.	LPN, CD	81111800	n/a	n/a	n/a	n/a	09/09/2016	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	24/10/2016	26/10/2016	27/10/2016	04/11/2016	17/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	19/12/2016	20/12/2016	01/01/2017				15,797,635.00		
92	Contrato para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para seis (6) servidores DELL Poweredge R520, modelo DELL PER520.	LPN	81111800	n/a	n/a	n/a	n/a	23/12/2015	01/02/2016	01/02/2016	01/02/2016	02/04/2016	04/02/2016	05/02/2016	12/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	21/03/2016	22/03/2016	01/04/2016				690,920.00		
93	Suministros e instalación de quince (15) switches, con capacidad de procesar altos volúmenes de datos y que cuenten con fuentes redundantes.	LPN	81111800	n/a	n/a	n/a	n/a	09/09/2016	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	24/10/2016	26/10/2016	27/10/2016	04/11/2016	17/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	19/12/2016	20/12/2016	01/01/2017				1,105,608.00		
94	Renovación soporte mantenimiento de una licencia software Living Disaster Recovery Planning System (LDRPS)	CD	81111800	n/a	n/a	n/a	n/a	29/12/2015	12/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	26/02/2016	03/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	04/04/2016	05/04/2016	16/04/2016				434,610.00		
95	Renovación membresía ISACA (Information System Audit and Control Association) y certificación CSA	1C	81111800	n/a	n/a	n/a	n/a	04/01/2016	08/01/2016	11/01/2016	12/01/2016	13/01/2016	15/01/2016	n/a	n/a	18/01/2016	22/01/2016	n/a	n/a	25/01/2016					9,881.00		
96	Renovación de software "Allfusion Erwin Data Modeler 4.1.4 plus y un año de soporte enterprise", fabricante Computer Associates	2C	81111800	n/a	n/a	n/a	n/a	01/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	31/03/2016	01/04/2016	15/04/2016	n/a	n/a	18/04/2016	29/04/2016	n/a	n/a	06/06/2016	05/06/2017				35,500.00		
97	Renovación seguro tecnológico para actualización de licencias de productos Microsoft, esquema de licenciamiento "Enterprise"	CD	81111800	n/a	n/a	n/a	n/a	04/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	24/10/2016	24/11/2016	n/a	n/a	17/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	19/12/2016	20/12/2016	01/01/2017</						

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

FONDOS PROPIOS

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

[illegible]



BANCO CENTRAL DE HONDURAS

FONDOS PROPIOS

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																							
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
178	Contratación de los servicios de limpieza, fumigación y desinfección de para los edificios propiedad del BCH, localizados en Tegucigalpa, Comayagüela y Sucursales de La Ceiba, San Pedro Sula y Choluteca	LPN	7611500		n/a	n/a	n/a	n/a	11/03/2016	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	25/04/2016	27/04/2016	28/04/2016	06/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	20/06/2016	21/06/2016	01/07/2016				35,826,917.00	
DIVERSOS SERVICIOS																										22,222,380.00	
179	Diversos servicios para el traslado al nuevo edificio, restauración de obras, matricula de vehículos, permisos de portación de armas, etc	LPN, CD, 3C	72100000		n/a	n/a	n/a	n/a																		21,222,380.00	
180	Contratación por el término de un (1) año de los servicios de monitoreo de información y noticias a nivel nacional relacionadas con el BCH	LPN	41104101		n/a	n/a	n/a	n/a	09/09/2016	21/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	24/10/2016	26/10/2016	28/10/2016	04/11/2016	17/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	21/12/2016	22/12/2016	01/01/2017				1,000,000.00	
TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA																										380,521.00	
181	Transporte de correspondencia I trimestre	3C	41104101		n/a	n/a	n/a	n/a	04/01/2016	18/01/2016	19/01/2016	20/01/2016	21/01/2016	29/01/2016	n/a	n/a	01/02/2016	12/02/2016	n/a	n/a	21/02/2016	20/02/2017				95,130.00	
182	Transporte de correspondencia II trimestre	3C	41104101		n/a	n/a	n/a	n/a	04/01/2016	18/01/2016	19/01/2016	20/01/2016	21/01/2016	29/01/2016	n/a	n/a	01/02/2016	12/02/2016	n/a	n/a	21/02/2016	20/02/2017				95,130.00	
183	Transporte de correspondencia III trimestre	3C	41104101		n/a	n/a	n/a	n/a	04/01/2016	18/01/2016	19/01/2016	20/01/2016	21/01/2016	29/01/2016	n/a	n/a	01/02/2016	12/02/2016	n/a	n/a	21/02/2016	20/02/2017				95,130.00	
184	Transporte de correspondencia IV trimestre	3C	41104101		n/a	n/a	n/a	n/a	04/01/2016	18/01/2016	19/01/2016	20/01/2016	21/01/2016	29/01/2016	n/a	n/a	01/02/2016	12/02/2016	n/a	n/a	21/02/2016	20/02/2017				95,131.00	
TRANSPORTE PEDIDOS DE PROVEEDURIA																										1,000.00	
185	Transporte de especies fiscales y de proveeduría I trimestre	2C	41104101		n/a	n/a	n/a	n/a	04/01/2016	18/01/2016	19/01/2016	20/01/2016	21/01/2016	29/01/2016	n/a	n/a	01/02/2016	12/02/2016	n/a	n/a	21/02/2016	20/02/2017				250.00	
186	Transporte de especies fiscales y de proveeduría II trimestre	2C	41104101		n/a	n/a	n/a	n/a	04/01/2016	18/01/2016	19/01/2016	20/01/2016	21/01/2016	29/01/2016	n/a	n/a	01/02/2016	12/02/2016	n/a	n/a	21/02/2016	20/02/2017				250.00	
187	Transporte de especies fiscales y de proveeduría III trimestre	2C	41104101		n/a	n/a	n/a	n/a	04/01/2016	18/01/2016	19/01/2016	20/01/2016	21/01/2016	29/01/2016	n/a	n/a	01/02/2016	12/02/2016	n/a	n/a	21/02/2016	20/02/2017				250.00	
188	Transporte de especies fiscales y de proveeduría IV trimestre	2C	41104101		n/a	n/a	n/a	n/a	04/01/2016	18/01/2016	19/01/2016	20/01/2016	21/01/2016	29/01/2016	n/a	n/a	01/02/2016	12/02/2016	n/a	n/a	21/02/2016	20/02/2017				250.00	
FLETES, ACARREOS																										645,500.00	
189	Pago de fletes entre edificios y sucursales I trimestre	3C	41104101		n/a	n/a	n/a	n/a	04/01/2016	18/01/2016	19/01/2016	20/01/2016	21/01/2016	29/01/2016	n/a	n/a	01/02/2016	12/02/2016	n/a	n/a	21/02/2016	20/02/2017				161,375.00	
190	Pago de fletes entre edificios y sucursales II trimestre	3C	41104101		n/a	n/a	n/a	n/a	04/01/2016	18/01/2016	19/01/2016	20/01/2016	21/01/2016	29/01/2016	n/a	n/a	01/02/2016	12/02/2016	n/a	n/a	21/02/2016	20/02/2017				161,375.00	
191	Pago de fletes entre edificios y sucursales III trimestre	3C	41104101		n/a	n/a	n/a	n/a	04/01/2016	18/01/2016	19/01/2016	20/01/2016	21/01/2016	29/01/2016	n/a	n/a	01/02/2016	12/02/2016	n/a	n/a	21/02/2016	20/02/2017				161,375.00	
192	Pago de fletes entre edificios y sucursales IV trimestre	3C	41104101		n/a	n/a	n/a	n/a	04/01/2016	18/01/2016	19/01/2016	20/01/2016	21/01/2016	29/01/2016	n/a	n/a	01/02/2016	12/02/2016	n/a	n/a	21/02/2016	20/02/2017				161,375.00	
SERVICIOS DE IMPRENTA Y PUBLICACIONES																										606,440.00	
193	Gastos de impresión de publicaciones económicas	2C	82120000		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	24,400.00	
194	Gastos de impresión de Honduras en cifras	2C	82120000		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	40,000.00	
195	Gastos de impresión de memoria anual	2C	82120000		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	13,500.00	
196	Impresos varios	2C, 3C	82120000		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	465,300.00	
197	Gastos de reproducción de documentos I trimestre	2C	82120000		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	15,810.00	
198	Gastos de reproducción de documentos II trimestre	2C	82120000		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	15,810.00	
199	Gastos de reproducción de documentos III trimestre	2C	82120000		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	15,810.00	
200	Gastos de reproducción de documentos IV trimestre	2C	82120000		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	15,810.00	
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS																										19,669,608.00	
201	Contratación de una póliza de seguro contra incendio edificios y contenido Tegucigalpa, Comayagüela, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca (incluye seguro para el mobiliario y equipo)	LPN	84131500		n/a	n/a	n/a	n/a	22/01/2016	04/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	14/03/2016	16/03/2016	17/03/2016	01/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	16/04/2016	19/05/2016	20/05/2016	01/06/2016				10,390,264.00	
202	Contratación de una póliza de seguro para los vehículos propiedad del BCH	LPN	84131500		n/a	n/a	n/a	n/a	25/05/2016	04/07/2016	04/07/2016	04/07/2016	05/07/2016	07/07/2016	08/07/2016	15/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	29/07/2016	29/08/2016	30/08/2016	15/09/2016				1,118,088.00	
203	Contratación de una póliza de seguro de Pinaoateca	LP	84131500		n/a	n/a	n/a	n/a	04/01/2016	12/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	17/02/2016	18/02/2016	25/02/2016	03/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	04/04/2016	05/04/2016	12/04/2016				543,708.00	
204	Contratación de una póliza de seguro de dinero y valores	LP	84131500		n/a	n/a	n/a	n/a	29/04/2016	10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	13/06/2016	15/06/2016	16/06/2016	24/06/2016	07/07/2016	07/07/2016	11/07/2016	11/08/2016	12/08/2016	21/08/2016				5,000,000.00	
205	Contratación de una póliza de fianza colectiva de fidelidad	LPN	84131500		n/a	n/a	n/a	n/a	22/12/2015	05/02/2016	05/02/2016	05/02/2016	08/02/2016	10/02/2016	11/02/2016	19/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	28/03/2016	29/03/2016	05/04/2016				2,500,000.00	
206	Otras primas de seguros	3C	84131500		n/a	n/a	n/a	n/a	01/03/2016	18/03/2016	28/03/2016	31/03/2016	01/04/2016	15/04/2016	n/a	n/a	18/04/2016	29/04/2016	n/a	n/a	06/06/2016	10/06/2016				117,548.00	
PUBLICACIÓN LICITACIONES																										552,000.00	
207	Pago de avisos de licitación I Trimestre	2C	82121800		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	138,000.00	
208	Pago de avisos de licitación II Trimestre	2C	82121800		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	138,000.00	
209	Pago de avisos de licitación III Trimestre	2C	82121800		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	138,000.00	
210	Pago de avisos de licitación IV Trimestre	2C	82121800		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	138,000.00	
PUBLICACIÓN INFORMACIÓN ECONOMICA																										200,000.00	
211	Pago publicación información económica I trimestre	2C	82121800		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	50,000.00	
212	Pago publicación información económica II trimestre	2C	82121800		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	50,000.00	
213	Pago publicación información económica III trimestre	2C	82121800		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	50,000.00	
214	Pago publicación información económica IV trimestre	2C	82121800		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	50,000.00	
PUBLICACIÓN RESOLUCIONES																										200,000.00	
215	Pago de publicación resoluciones I trimestre	2C	82121800		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	50,000.00	
216	Pago de publicación resoluciones II trimestre	2C	82121800		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	50,000.00	
217	Pago de publicación resoluciones III trimestre	2C	82121800		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	50,000.00	
218	Pago de publicación resoluciones IV trimestre	2C	82121800		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	50,000.00	
PUBLICACIÓN SUBASTA																											



BANCO CENTRAL DE HONDURAS

FONDOS PROPIOS

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO		
				Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras						
260	Compra de papel bond, papel de escritorio y papel especial	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	14111500	n/a	n/a	n/a	n/a					n/a	n/a			n/a	n/a						1,618,035.00	
261	Compra de papel manila, papel construcción, papel mimeógrafo, entre otros	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	14111500	n/a	n/a	n/a	n/a					n/a	n/a										50,500.00	
PRODUCTO ARTES GRÁFICAS																						324,239,400.00		
262	Compra de papel para imprenta	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	14111500	n/a	n/a	n/a	n/a					n/a	n/a			n/a	n/a						159,400.00	
263	Gasto por publicación y anuncios para la adquisición de billetes	LP	82121800	n/a	n/a	n/a	n/a	29/02/2016	11/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	14/04/2016	15/04/2016	27/04/2016	12/05/2016	12/05/2016	13/05/2016	13/06/2016	14/06/2016	14/07/2016		6,000,000.00	
264	Adquisición de papel moneda	LP	93151702	n/a	n/a	n/a	n/a	11/06/2016	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	12/07/2016	14/07/2016	15/07/2016	27/07/2016	11/08/2016	11/08/2016	12/08/2016	12/09/2016	13/09/2016	13/10/2016		318,080,000.00	
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN																						2,921,540.00		
265	Compra de diferentes productos de papel y cartón I y trimestre	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	14111500	n/a	n/a	n/a	n/a					n/a	n/a			n/a	n/a						730,385.00	
266	Compra de diferentes productos de papel y cartón II trimestre	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	14111500	n/a	n/a	n/a	n/a					n/a	n/a			n/a	n/a						730,385.00	
267	Compra de diferentes productos de papel y cartón III trimestre	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	14111500	n/a	n/a	n/a	n/a					n/a	n/a			n/a	n/a						730,385.00	
268	Compra de diferentes productos de papel y cartón IV trimestre	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	14111500	n/a	n/a	n/a	n/a					n/a	n/a			n/a	n/a						730,385.00	
COMPRA DE LIBROS																						506,600.00		
269	Compra de libros I trimestre	2C, 3C	60106000	n/a	n/a	n/a	n/a	01/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	25/02/2016	n/a	n/a	26/02/2016	04/03/2016	n/a	n/a	07/03/2016	31/03/2016		126,650.00	
270	Compra de libros II trimestre	2C, 3C	60106000	n/a	n/a	n/a	n/a	04/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	25/04/2016	n/a	n/a	26/04/2016	29/04/2016	n/a	n/a	02/05/2016	20/05/2016		126,650.00	
271	Compra de libros III trimestre	2C, 3C	60106000	n/a	n/a	n/a	n/a	04/07/2016	12/07/2016	13/07/2016	15/07/2016	18/07/2016	28/07/2016	n/a	n/a	29/07/2016	03/08/2016	n/a	n/a	04/08/2016	30/08/2016		126,650.00	
272	Compra de libros IV trimestre	2C, 3C	60106000	n/a	n/a	n/a	n/a	04/10/2016	11/10/2016	13/10/2016	14/10/2016	17/10/2016	27/10/2016	n/a	n/a	28/10/2016	04/11/2016	n/a	n/a	07/11/2016	30/11/2016		126,650.00	
SUSCRIPCIÓN EN DIARIOS Y REVISTAS																						465,754.00		
273	Pago de suscripciones en diarios y revistas I trimestre	CD	82101507	n/a	n/a	n/a	n/a																116,438.00	
274	Pago de suscripciones en diarios y revistas II trimestre	CD	82101507	n/a	n/a	n/a	n/a																116,438.00	
275	Pago de suscripciones en diarios y revistas III trimestre	CD	82101507	n/a	n/a	n/a	n/a																116,438.00	
276	Pago de suscripciones en diarios y revistas IV trimestre	CD	82101507	n/a	n/a	n/a	n/a																116,438.00	
ESPECIES TIMBRADAS																						55,500.00		
277	Compra de especies timbradas y valores	CD	6010																				55,500.00	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO																						118,500.00		
278	Productos de cuero, pieles y caucho (artículos de cuero y diversos productos de cuero y caucho) I trimestre	2C	73101900	n/a	n/a	n/a	n/a	01/03/2016	11/03/2016	14/03/2016	21/03/2016	28/03/2016	31/03/2016	n/a	n/a	04/04/2016	08/04/2016	n/a	n/a	11/04/2016	29/04/2016		29,625.00	
279	Productos de cuero, pieles y caucho (artículos de cuero y diversos productos de cuero y caucho) II trimestre	2C	73101900	n/a	n/a	n/a	n/a	03/05/2016	06/05/2016	09/05/2016	13/05/2016	16/05/2016	23/05/2016	n/a	n/a	24/05/2016	31/05/2016	n/a	n/a	01/06/2016	10/06/2016		29,625.00	
280	Productos de cuero, pieles y caucho (artículos de cuero y diversos productos de cuero y caucho) III trimestre	2C	73101900	n/a	n/a	n/a	n/a	04/07/2016	08/07/2016	11/07/2016	12/07/2016	13/07/2016	22/07/2016	n/a	n/a	25/07/2016	29/07/2016	n/a	n/a	01/08/2016	12/08/2016		29,625.00	
281	Productos de cuero, pieles y caucho (artículos de cuero y diversos productos de cuero y caucho) IV trimestre	2C	73101900	n/a	n/a	n/a	n/a	01/10/2016	07/10/2016	10/10/2016	14/10/2016	17/10/2016	24/10/2016	n/a	n/a	31/10/2016	04/11/2016	n/a	n/a	07/11/2016	14/11/2016		29,625.00	
LLANTAS Y NEUMÁTICOS																						555,000.00		
282	Compra de llantas y neumáticos I trimestre	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	2517	n/a	n/a	n/a	n/a					n/a	n/a			n/a	n/a						138,750.00	
283	Compra de llantas y neumáticos II trimestre	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	2517	n/a	n/a	n/a	n/a					n/a	n/a			n/a	n/a						138,750.00	
284	Compra de llantas y neumáticos III trimestre	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	2517	n/a	n/a	n/a	n/a					n/a	n/a			n/a	n/a						138,750.00	
285	Compra de llantas y neumáticos IV trimestre	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	2517	n/a	n/a	n/a	n/a					n/a	n/a			n/a	n/a						138,750.00	
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS																						8,741,900.00		
286	Compra de tóner y tintas para impresoras y computadoras	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	43103100	n/a	n/a	n/a	n/a					n/a	n/a			n/a	n/a						8,741,900.00	
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS																						392,050.00		
287	Productos farmacéuticos y medicinales I trimestre	3C	51100000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		98,012.00	
288	Productos farmacéuticos y medicinales II trimestre	3C	51100000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		98,012.00	
289	Productos farmacéuticos y medicinales III trimestre	3C	51100000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		98,013.00	
290	Productos farmacéuticos y medicinales IV trimestre	3C	51100000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		98,013.00	
TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES																						24,039.00		
291	Tintas, Pinturas y Colorantes	2C	31211500	n/a	n/a	n/a	n/a	03/05/2016	06/05/2016	09/05/2016	13/05/2016	16/05/2016	23/05/2016	n/a	n/a	24/05/2016	31/05/2016	n/a	n/a	01/06/2016	10/06/2016		24,039.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																						2,752,600.00		
292	Combustibles y lubricantes I trimestre	CD	15101500	n/a	n/a	n/a	n/a																688,150.00	
293	Combustibles y lubricantes II trimestre	CD	15101500	n/a	n/a	n/a	n/a																688,150.00	
294	Combustibles y lubricantes III trimestre	CD	15101500	n/a	n/a	n/a	n/a																688,150.00	
295	Combustibles y lubricantes IV trimestre	CD	15101500	n/a	n/a	n/a	n/a																688,150.00	
PRODUCTOS SANITARIOS																						515,924.00		
296	Productos sanitarios I trimestre	3C	85000000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		128,981.00	
297	Productos sanitarios II trimestre	3C	85000000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		128,981.00	
298	Productos sanitarios III trimestre	3C	85000000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		128,981.00	
299	Productos sanitarios IV trimestre	3C	85000000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		128,981.00	
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS																						141,214.00		
300	Compra de diversos productos químicos (pegamento, limpiadores, silicon, etc) I	2C	43103100	n/a	n/a	n/a	n/a	01/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	25/02/2016	n/a	n/a	26/02/2016	04/03/2016	n/a	n/a	07/03/2016	31/03/2016		35,303.00	
301	Compra de diversos productos químicos (pegamento, limpiadores, silicon, etc) II	2C	43103100	n/a	n/a	n/a	n/a	04/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	25/04/2016	n/a	n/a	26/04/2016	29/04/2016	n/a	n/a	02/05/2016	20/05/2016		35,304.00	
302	Compra de diversos productos químicos (pegamento, limpiadores, silicon, etc) III	2C	43103100	n/a	n/a	n/a	n/a	04/07/2016	12/07/2016	13/07/2016	15/07/2016	18/07/2016	28/07/2016	n/a	n/a	29/07/2016	03/08/2016	n/a	n/a	04/08/2016	30/08/2016		35,303.00	
303	Compra de diversos productos químicos (pegamento, limpiadores, silicon, etc) IV	2C	43103100	n/a	n/a	n/a	n/a	04/10/2016	11/10/2016	13/10/2016	14/10/2016	17/10/2016	27/10/2016	n/a	n/a	28/10/2016	04/11/2016	n/a	n/a					



BANCO CENTRAL DE HONDURAS

FONDOS PROPIOS

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																			
						Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO	
						Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
331	Compra de enseres (lamparas, ventiladores, relojes, etc) III trimestre	2C	56101500	n/a	n/a	n/a	n/a	04/07/2016	12/07/2016	13/07/2016	15/07/2016	18/07/2016	28/07/2016	n/a	n/a	29/07/2016	03/08/2016	n/a	n/a	04/08/2016	30/08/2016	n/a	29.815.00		
332	Compra de enseres (lamparas, ventiladores, relojes, etc) IV trimestre	2C	56101500	n/a	n/a	n/a	n/a	04/10/2016	11/10/2016	13/10/2016	14/10/2016	17/10/2016	27/10/2016	n/a	n/a	28/10/2016	04/11/2016	n/a	n/a	07/11/2016	30/11/2016	n/a	29.815.00		
EMPASTES								04/07/2016	08/07/2016	11/07/2016	12/07/2016	13/07/2016	22/07/2016	n/a	n/a	25/07/2016	29/07/2016	n/a	n/a	01/08/2016	12/08/2016	n/a	61.861.00		
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS																							282.593.00		
335	Compra de accesorios para equipo de cómputo I trimestre	2C	43211500	n/a	n/a	n/a	n/a	01/02/2016	08/02/2016	09/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	25/02/2016	n/a	n/a	26/02/2016	04/03/2016	n/a	n/a	07/03/2016	31/03/2016	n/a	70.648.00		
336	Compra de accesorios para equipo de cómputo II trimestre	2C	43211500	n/a	n/a	n/a	n/a	04/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	25/04/2016	n/a	n/a	26/04/2016	29/04/2016	n/a	n/a	02/05/2016	20/05/2016	n/a	70.648.00		
337	Compra de accesorios para equipo de cómputo III trimestre	2C	43211500	n/a	n/a	n/a	n/a	04/07/2016	12/07/2016	13/07/2016	15/07/2016	18/07/2016	28/07/2016	n/a	n/a	29/07/2016	03/08/2016	n/a	n/a	04/08/2016	30/08/2016	n/a	70.648.00		
338	Compra de accesorios para equipo de cómputo IV trimestre	2C	43211500	n/a	n/a	n/a	n/a	04/10/2016	11/10/2016	13/10/2016	14/10/2016	17/10/2016	27/10/2016	n/a	n/a	28/10/2016	04/11/2016	n/a	n/a	07/11/2016	30/11/2016	n/a	70.649.00		
ARTÍCULOS Y PRODUCTOS VARIOS																							2.499.796.00		
339	Compra de artículos y servicios varios I trimestre	3C	72100000	n/a	n/a	n/a	n/a	25/01/2016	12/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	17/02/2016	23/02/2016	n/a	n/a	24/02/2016	29/02/2016	n/a	n/a	01/03/2016	18/03/2016	n/a	624.949.00		
340	Compra de artículos y servicios varios II trimestre	3C	72100000	n/a	n/a	n/a	n/a	04/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	20/04/2016	21/04/2016	29/04/2016	n/a	n/a	03/05/2016	06/05/2016	n/a	n/a	09/05/2016	31/05/2016	n/a	624.949.00		
341	Compra de artículos y servicios varios III trimestre	3C	72100000	n/a	n/a	n/a	n/a	04/07/2016	15/07/2016	18/07/2016	20/07/2016	21/07/2016	05/08/2016	n/a	n/a	15/08/2016	18/08/2016	n/a	n/a	19/08/2016	14/09/2016	n/a	624.950.00		
342	Compra de artículos y servicios varios IV trimestre	3C	72100000	n/a	n/a	n/a	n/a	04/10/2016	17/10/2016	18/10/2016	19/10/2016	20/10/2016	31/10/2016	n/a	n/a	01/11/2016	07/11/2016	n/a	n/a	08/11/2016	10/12/2016	n/a	624.950.00		
TOTAL GASTO CORRIENTE																							815,782,736.00		
TOTAL PACC BIENES Y SERVICIOS																							1,338,664,790.00		

Fecha de emisión:	DD/MM/AA	Emitido por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:	

Fecha de Modificaci DD/MM/AA	Modificado por	
Fecha de Aprobació DD/MM/AA	Aprobado por	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES, DEPARTAMENTOS: ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES, PRESUPUESTO Y ORGANIZACIÓN Y PLANEAMIENTO

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE: LICENCIADO GERMAN DONALD DUBÓN TRÓCHEZ, SUBGERENTE DE ADMINITRACIÓN

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
FONDOS PROPIOS
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Consultorias]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO							
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas								Etapa de Firma del Contrato								Entregas			
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/ Recepción de Garantías		Entrega de Productos									
Descripción		Método de Selección	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado en Lempiras	Costo Final				
Nombre del proyecto u objeto de compra		CPI, CPN, CP, 3CV, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL				
1	Contratación de una firma auditora externa, debidamente inscrita en el Registro de Auditores Externos (RAE) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, a fin de que dictamine y emita opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros en su conjunto del Banco Central de Honduras al 31 de diciembre de 2015comparativos con los correspondientes al 31 de diciembre de 2015 y elaboración de informe sobre NIF	CPN	84111600						13/05/2016	23/06/2016	23/06/2016	23/06/2016	24/06/2016	28/06/2016	29/06/2016	04/07/2016	05/07/2016	07/07/2016	14/07/2016	14/07/2016	15/07/2016	16/08/2016	17/08/2016	01/09/2016			3,000,000.00					
TOTAL																											3,000,000.00					

Fecha de emisión:

Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Emitido por:

Aprobado por:

Fecha de Modificación: DD/MM/AA

Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Modificado por:

Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA

Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:

Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES, DEPARTAMENTOS: ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES, PRESUPUESTO Y ORGANIZACIÓN Y PLANEAMIENTO

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE: LICENCIADO GERMAN DONALD DUBÓN TRÔCHEZ, SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN