



Universidad de Ciencias Forestales

U-ESNACIFOR

Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2773-0011, 2773-0018, 2773-3992

www.esnacifor.hn



03 de marzo de 2016
Admón-145-2018

Ingeniera
SOFIA ROMERO
Directora por Ley de la Oncae
Su despacho

Estimada licenciada Romero:

Reciba un cordial y atento saludo de parte de la U-ESNACIFOR y deseándole éxitos en sus labores diarias.

Por este medio le remito en físico y digital el plan anual de compras del año 2016, firmado y sellado.

Agradeciéndole de antemano.

Atentamente,



Lic. Daniel Villatoro
Administrador

Copia:
Compras
Archivo





Universidad de Ciencias Forestales

U-ESNACIFOR

Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2773-0011, 2773-0018, 2773-3992

www.esnacifor.hn



03 de marzo de 2016
Admón-145-2016

Ingeniera
SOFIA ROMERO
Directora por Ley de la Oncae
Su despacho



Estimada licenciada Romero:

Reciba un cordial y atento saludo de parte de la U-ESNACIFOR y deseándole éxitos en sus labores diarias.

Por este medio le remito en físico y digital el plan anual de compras del año 2016, firmado y sellado.

Agradeciéndole de antemano.

Atentamente,



Lic. Daniel Villatoro
Administrador

Copia:
Compras
Archivo

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ONCAE	
RECIBIDO POR:	<i>Gladys Acosta</i>
FECHA:	<i>4- marzo- 2016</i>
HORA:	<i>10:16 a.m.</i>

Universidad formando profesionales especializados en el manejo y utilización sostenible de los Recursos Naturales, Medio Ambiente, Agroforestería y Energías Renovables

-Aprender Produciendo-

AS
11/03/2016

**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
FONDOS PROPIOS
U-ESNACIFOR
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016**

Categoría: <i>[Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]</i>				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO						
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas										
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras										
No.	Descripción	Método de Compra	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (R)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPL, LPM, LP, JC, ZC, CD	CUBS	Catálogo único de Bienes y Servicios	Correlativo del Contrato	Estimado	Real	Estimado	Real	Estimado	Real	Estimado	Real	Estimado	Real	Estimado	Real	Estimado	Real	Estimado	Real	Estimado	Real	Estimado	Real	REAL	REAL	Estimado	REAL	
1	Alimentos y Bebidas para personas	LP	5000000	CM-ESNAC-001	04/01/2016	04/01/2016	08/01/2016	08/01/2016	12/01/2016	12/01/2016	27/01/2016	27/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	HA	HA	03/02/2016	03/02/2016	08/02/2016	08/02/2016	30/12/2016	30/12/2016						13335,000.00		
2	Alimentos para animales	ZC	10100000	CM-ESNAC-002	14/02/2016	14/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	27/02/2016	27/02/2016	27/02/2016	27/02/2016	HA	HA	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	24/03/2016	23/03/2016						63,000.00		
3	Productos Agrícolas	ZC	10000000	CM-ESNAC-003	11/03/2016	11/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	HA	HA	03/03/2016	03/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016						38,000.00		
4	Productos Forestales	ZC	10150000	CM-ESNAC-004	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	HA	HA	02/03/2016	02/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	14/03/2016	14/03/2016						937,000.00		
5	Madera corcho y sus manufacturas	ZC	11120000	CM-ESNAC-005	24/02/2016	24/02/2016	28/02/2016	28/02/2016	03/03/2016	03/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	HA	HA	18/03/2016	18/03/2016	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016						1350,000.00		
6	Hilados y telas	ZC	11000000	CM-ESNAC-006	21/01/2016	21/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	04/02/2016	04/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	HA	HA	25/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	07/03/2016	07/03/2016						85,200.00		
7	Confecciones textiles	ZC	53000000	CM-ESNAC-007	29/01/2016	29/01/2016	09/02/2016	09/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	17/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	HA	HA	08/03/2016	08/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	24/03/2016	24/03/2016						300,000.00		
8	Prendas de vestir	ZC	53000000	CM-ESNAC-008	03/03/2016	03/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	HA	HA	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	13/04/2016	13/04/2016						650,000.00		
9	Papel de escritorio	CE	14000000	CM-ESNAC-009	08/04/2016	08/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	HA	HA	28/04/2016	28/04/2016	28/04/2016	28/04/2016	09/05/2016	09/05/2016						148,000.00		
10	Papel para computación	CE	14000000	CM-ESNAC-010	04/01/2016	04/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	HA	HA	09/02/2016	09/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	22/02/2016	22/02/2016						129,200.00		
11	Productos de artes graficas	CE	45000000	CM-ESNAC-011	03/02/2016	03/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	02/03/2016	02/03/2016	HA	HA	10/03/2016	10/03/2016	24/03/2016	24/03/2016	24/03/2016	24/03/2016						132,000.00		
12	Productos de papel y carton	CE	24110000	CM-ESNAC-012	28/01/2016	28/01/2016	12/02/2016	12/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	HA	HA	01/03/2016	01/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	16/03/2016	16/03/2016						89,800.00		
13	Libros, revistas y periodicos	ZC	51000000	CM-ESNAC-013	07/03/2016	07/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	HA	HA	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	11/04/2016	11/04/2016						4000,000.00		
14	Textos de enseñanza	CE	40100000	CM-ESNAC-014	05/05/2016	05/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	HA	HA	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	07/06/2016	07/06/2016						2000,000.00		
15	Especies sembradas y viveros	ZC	14000000	CM-ESNAC-015	16/02/2016	16/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	03/03/2016	03/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	HA	HA	17/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	07/04/2016	07/04/2016						16,000.00		
TOTAL (X CADA CATEGORIA)																									Estimado	REAL	Estimado	REAL	13329,500.00	

Fecha de emisión: DD/MM/AA
 Emitido por: **Maria Esther Pérez Morales**
 Fecha de Aprobación: DD/MM/AA
 Aprobado por: **Daniel Mauricio Vilatoro**

Fecha de Modificación: DD/MM/AA
 Fecha de Aprobación: DD/MM/AA


Modificado por:
 Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
 Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:
 Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (Unidad de Compras y Suministros)

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE (Lic. Daniel Mauricio Vilatoro/ Administrador General)



** La alimentación incluye desayuno, almuerzo y cena de los estudiantes desde febrero y termina hasta diciembre 2016.

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
FONDOS PROPIOS
U-ESNACIFOR
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (FACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																																											
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO																						
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato						Recepción de Bienes, Servicios u Obras																		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN					INICIO	FIN	INICIO	FIN															
No.	Descripción	Método de Compra	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Hombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final																			
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPL LPK, LP, JC, ZC, CD	Catalogo unico de Bienes y Servicios	Correlativo del Contrato	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL																		
16	Cueros y pieles	LP	11130000	CM-ESNAC-016	09/03/2016	09/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	24/03/2016	24/03/2016	HA	HA	01/04/2016	01/04/2016	08/04/2016	08/04/2016			558,000.00																				
17	Artículos de caucho	ZC	13160000	CM-ESNAC-017	02/05/2016	02/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	HA	HA	25/05/2016	25/05/2016	27/05/2016	27/05/2016			24,000.00																				
18	Lijas y cámaras de	CE	15080000	CM-ESNAC-018	05/07/2016	05/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	15/07/2016	15/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	HA	HA	29/07/2016	29/07/2016	02/08/2016	02/08/2016			304,500.00																				
19	Productos químicos	ZC	53130000	CM-ESNAC-019	09/06/2016	09/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	HA	HA	30/06/2016	30/06/2016	07/07/2016	07/07/2016			111,500.00																				
20	Productos farmacéuticos y medicinales varios.	CE	51600000	CM-ESNAC-020	17/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	24/05/2016	24/05/2016	28/05/2016	28/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	HA	HA	09/06/2016	09/06/2016	10/06/2016	10/06/2016			225,000.00																				
21	Abonos y fertilizantes	ZC	10080000	CM-ESNAC-021	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	25/03/2016	25/03/2016	05/04/2016	05/04/2016	HA	HA	13/04/2016	13/04/2016	15/04/2016	15/04/2016			510,000.00																				
22	Insecticidas, fungicidas y otros	ZC	18170000	CM-ESNAC-022	25/02/2016	25/02/2016	03/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	HA	HA	05/04/2016	05/04/2016	08/04/2016	08/04/2016			174,500.00																				
23	Tintas, pinturas y colorantes	ZC	12170000	CM-ESNAC-023	13/07/2016	13/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	25/07/2016	25/07/2016	03/08/2016	03/08/2016	HA	HA	10/08/2016	10/08/2016	12/08/2016	12/08/2016			510,000.00																				
24	Gasolina	ZC	15000000	CM-ESNAC-024	15/08/2016	15/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	HA	HA	06/09/2016	06/09/2016	08/09/2016	08/09/2016			1242,200.00																				
25	Diesel	ZC	15000000	CM-ESNAC-025	26/05/2016	26/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	02/06/2016	02/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	HA	HA	07/07/2016	07/07/2016	12/07/2016	12/07/2016			750,000.00																				
26	Aceites y grasas lubricantes	ZC	15000000	CM-ESNAC-026	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	25/07/2016	25/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	05/08/2016	05/08/2016	HA	HA	12/08/2016	12/08/2016	24/08/2016	24/08/2016			45,000.00																				
27	Específicos veterinarios y productos varios para animales	ZC	10110000	CM-ESNAC-027	01/08/2016	01/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016	18/08/2016	18/08/2016	26/08/2016	26/08/2016	HA	HA	31/08/2016	31/08/2016	09/09/2016	09/09/2016			18,500.00																				
28	Producto de material plástico	ZC	13100000	CM-ESNAC-028	12/09/2016	12/09/2016	16/09/2016	16/09/2016	20/09/2016	20/09/2016	23/09/2016	23/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	HA	HA	05/10/2016	05/10/2016	11/10/2016	11/10/2016			50,000.00																				
29	Productos fotográficos	CE	13110000	CM-ESNAC-029	20/09/2016	20/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	10/10/2016	10/10/2016	10/10/2016	10/10/2016	HA	HA	18/10/2016	18/10/2016	21/10/2016	21/10/2016			116,000.00																				
30	Productos químicos de uso personal	ZC	51300000	CM-ESNAC-030	06/10/2016	06/10/2016	13/10/2016	13/10/2016	18/10/2016	18/10/2016	18/10/2016	18/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	HA	HA	31/10/2016	31/10/2016	04/11/2016	04/11/2016			113,600.00																				
31	Instrumento medico quirurgico menor	ZC	41000000	CM-ESNAC-031	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	25/03/2016	25/03/2016	06/04/2016	06/04/2016	HA	HA	13/04/2016	13/04/2016	15/04/2016	15/04/2016			265,000.00																				
Subtotal:																					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
TOTAL (X CADA CATEGORIA)																																											

Fig.2

Fecha de emisión:	DD/MM/AA	Emitido por:	Maria Esther Pérez Moradé
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:	Daniel Mauricio Villalón

Fecha de Modificación	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA

Modificado por	
Aprobado por	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (Unidad de Compras y Suministros)

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE (L.c. Daniel Mauricio Villalón/ Administrador General)



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
FONDOS PROPIOS
U-ESNACIFOR
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares		Etapas de Inicio				Etapas de Evaluación de Ofertas				Etapas de Firma del Contrato				Entregas									
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Real		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 7C, CD	Catálogo único de Bienes y Servicios	Correlativo del Contrato	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	REAL	REAL	Estimado	REAL		
32	Estructuras metálicas acabadas	2C	3000000	CM-ESNAC-032	13/10/2016	13/10/2016	18/10/2016	18/10/2016	18/10/2016	18/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	NA	NA	07/11/2016	07/11/2016	10/11/2016	10/11/2016	18/11/2016	18/11/2016				40,000.00		
33	Herramientas menores	2C	2700000	CM-ESNAC-033	27/10/2016	27/10/2016	27/10/2016	27/10/2016	02/11/2016	02/11/2016	10/11/2016	10/11/2016	18/11/2016	18/11/2016	NA	NA	24/11/2016	24/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	07/12/2016	07/12/2016				75,000.00		
34	Material de guerra y seguridad	2C	4810000	CM-ESNAC-034	15/08/2016	15/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	09/09/2016	09/09/2016	NA	NA	19/09/2016	19/09/2016	23/09/2016	23/09/2016	30/09/2016	30/09/2016				155,000.00		
35	Accesorios de metal	2C	3100000	CM-ESNAC-035	02/09/2016	02/09/2016	02/09/2016	02/09/2016	12/09/2016	12/09/2016	16/09/2016	16/09/2016	26/09/2016	26/09/2016	NA	NA	11/10/2016	11/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016	17/10/2016				55,000.00		
36	Elementos de ferretería	2C	3100000	CM-ESNAC-036	28/01/2016	28/01/2016	03/02/2016	03/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	NA	NA	04/03/2016	04/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	05/04/2016	05/04/2016				31,000.00		
37	Productos de arcilla y cerámica	2C	1119000	CM-ESNAC-037	14/07/2016	14/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	09/08/2016	09/08/2016	12/08/2016	12/08/2016	NA	NA	22/08/2016	22/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	07/09/2016	07/09/2016				28,500.00		
38	Productos de vidrio	2C	3017000	CM-ESNAC-038	22/06/2016	22/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	07/07/2016	07/07/2016	15/07/2016	15/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	NA	NA	04/08/2016	04/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	23/08/2016	23/08/2016				39,000.00		
39	Productos de loza y porcelana	2C	3000000	CM-ESNAC-039	19/04/2016	19/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	05/05/2016	05/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	NA	NA	30/05/2016	30/05/2016	09/06/2016	09/06/2016	28/06/2016	28/06/2016				120,500.00		
40	Productos de cemento, asbesto y yeso	2C	3011000	CM-ESNAC-040	19/01/2016	19/01/2016	10/02/2016	10/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	15/03/2016	15/03/2016	NA	NA	07/04/2016	07/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	25/04/2016	25/04/2016				87,000.00		
41	Cemento y cal	2C	3011000	CM-ESNAC-041	11/01/2016	11/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	02/02/2016	02/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	NA	NA	22/02/2016	22/02/2016	01/03/2016	01/03/2016	16/03/2016	16/03/2016				168,500.00		
42	Piedra, arcilla y arena	2C	2012000	CM-ESNAC-042	18/04/2016	18/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	03/05/2016	03/05/2016	13/05/2016	13/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	NA	NA	26/05/2016	26/05/2016	06/06/2016	06/06/2016	20/06/2016	20/06/2016				351,900.00		
43	Elementos de limpieza y aseo personal	2C	4700000	CM-ESNAC-043	14/09/2016	14/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	11/10/2016	11/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	NA	NA	26/10/2016	26/10/2016	08/11/2016	08/11/2016	22/11/2016	22/11/2016				176,000.00		
44	Útiles de escritorio, oficina y enseñanzas	CE	1400000	CM-ESNAC-044	30/08/2016	30/08/2016	07/09/2016	07/09/2016	19/09/2016	19/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	13/10/2016	13/10/2016	NA	NA	21/10/2016	21/10/2016	28/10/2016	28/10/2016	04/11/2016	04/11/2016				115,000.00		
45	Útiles y materiales eléctricos	2C	9900000	CM-ESNAC-045	25/04/2016	25/04/2016	03/05/2016	03/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	NA	NA	10/06/2016	10/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	01/07/2016	01/07/2016				30,000.00		
46	Utensilios de cocina y comedor	CE	4810000	CM-ESNAC-046	13/09/2016	13/09/2016	23/09/2016	23/09/2016	29/09/2016	29/09/2016	11/10/2016	11/10/2016	21/10/2016	21/10/2016	NA	NA	07/11/2016	07/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	05/12/2016	05/12/2016				112,600.00		
47	Repuestos y accesorios	2C	2500000	CM-ESNAC-047	06/01/2016	06/01/2016	19/01/2016	19/01/2016	22/02/2016	22/02/2016	04/03/2016	04/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	NA	NA	24/03/2016	23/03/2016	07/04/2016	07/04/2016	27/04/2016	27/04/2016				541,000.00		
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																												

Pág. 3

Fecha de emisión:	04/02/2016	Emitido por:	Maria Esther Pérez Morales
Fecha de Aprobación:	04/02/2016	Aprobado por:	Daniel Mauricio Vilabara

Fecha de Modificación	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA

Modificado por	
Aprobado por	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (Unidad de Compras y Suministros)

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE (L.c. Daniel Mauricio Vilabara/ Administrador General)

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
FONDOS PROPIOS
U-ESNACIFOR
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016


PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																								
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subselección		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato					
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
No.	Descripción	Método de Compra	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	REAL	REAL	ESTIMADO	REAL
48	20 Computadoras de escritorio, 5 computadoras laptop, 12 impresoras flujo continuo	CE	32130000	CM-ESNAC-048	03/02/2016	03/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	27/02/2016	27/02/2016	27/02/2016	27/02/2016	16/03/2016	16/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	16/03/2016	16/03/2016		250,000.00
49	15 desktop	CE	31230000	CM-ESNAC-049	25/04/2016	25/04/2016	03/05/2016	03/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	16/06/2016	16/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	01/07/2016	01/07/2016		75,000.00
50	operación de piscina olímpica	LP	40600000	CM-ESNAC-050	07/03/2016	07/03/2016	14/03/2016	14/03/2016	21/03/2016	21/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	16/04/2016	16/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	22/04/2016	22/04/2016		155,000.00
51	instalación planta telefónica, anillo de fibra y cableado estructurado	LPN	32000000	CM-ESNAC-051	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	11/03/2016	11/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	23/03/2016	23/03/2016		55,000.00
52	42 cámaras de vigilancia e instalación	LP	26130000	CM-ESNAC-052	18/04/2016	18/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	03/05/2016	03/05/2016	13/05/2016	13/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	16/06/2016	16/06/2016	28/05/2016	28/05/2016	06/06/2016	06/06/2016	05/07/2016	05/07/2016		31,000.00
TOTAL (X CADA CATEGORÍA):																					ESTIMADO		1,354,000.00	
																					REAL			

Pág. 4

Fecha de emisión:	04/02/2016	Emitido por:	Maria Esther Pérez Morad
Fecha de Aprobación:	04/02/2016	Aprobado por:	Daniel Mauricio Villatoro

Fecha de Modificación:	DD/MM/AA	Modificado por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA	Recibido por:	
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA	Actualizado por:	



UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (Unidad de Compras y Suministros)

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE (Lc. Daniel Mauricio Villatoro/ Administrador General)