

Nombre del Programa	PROGRAMAS Y PROYECTOS																														
Monto ejecutado del programa de Enero - Julio de 2016	Lps. 4,945,195.94 De tres fuentes Trasterencia del Tesoro Nacional, Cooperación Internacional y Cooperación Nacional																														
% acumulado ejecutado mensual del monto programado anual	49.3%																														
IDENTIFICACION DEL PROYECTO																															
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO																														
2. Sector o Sub sector:	Servicios Educativos																														
3. Nombre del Proyecto:	Educación para la Inserción al Mundo del Trabajo																														
4. Ubicación del proyecto:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #92d050;"> <th style="text-align: center;">Departamento</th> <th style="text-align: center;">Municipios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Distrito Central</td> </tr> <tr> <td></td> <td>San Juan de Ojojona</td> </tr> <tr> <td>Francisco Morazán,</td> <td>Santa Ana</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cedros</td> </tr> <tr> <td>Comayagua</td> <td>Comayagua</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Santa Bárbara</td> </tr> <tr> <td>Santa Bárbara</td> <td>Santa Rita</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Gracias</td> </tr> <tr> <td>Lempira</td> <td>La Unión</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Erandique</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Puerto Cortés</td> </tr> <tr> <td>Cortés</td> <td>Omoa</td> </tr> <tr> <td>El Paraíso</td> <td>Danlí</td> </tr> <tr> <td>Olancho</td> <td>Catacamas</td> </tr> </tbody> </table>	Departamento	Municipios		Distrito Central		San Juan de Ojojona	Francisco Morazán,	Santa Ana		Cedros	Comayagua	Comayagua		Santa Bárbara	Santa Bárbara	Santa Rita		Gracias	Lempira	La Unión		Erandique		Puerto Cortés	Cortés	Omoa	El Paraíso	Danlí	Olancho	Catacamas
Departamento	Municipios																														
	Distrito Central																														
	San Juan de Ojojona																														
Francisco Morazán,	Santa Ana																														
	Cedros																														
Comayagua	Comayagua																														
	Santa Bárbara																														
Santa Bárbara	Santa Rita																														
	Gracias																														
Lempira	La Unión																														
	Erandique																														
	Puerto Cortés																														
Cortés	Omoa																														
El Paraíso	Danlí																														
Olancho	Catacamas																														
5. Propósito	Participantes hombres y mujeres con mejores condiciones educativas, aptas para desarrollar acciones ocupacionales que les permita lograr una empleabilidad o emprendeduriso con la formación técnica.																														

PROGRAMA EXPANSION EDUCATIVA

6. Descripción del proyecto	Este proyecto se implementa a través del Programa Nacional de Escuelas Taller-PNET, con jóvenes entre las edades de 15 y 25 años para hombres y de 15 a 30 años para mujeres, residentes en siete departamentos del país. El proyecto esta orientado a la inserción laboral de hombres y mujeres en oficios que responden a la demanda el mercado laboral local. El PNET, desarrolla procesos de formación técnica en áreas como Carpintería, Albañilería, Jardinería, Gastronomía, Soldadura, Pintura Residencial y Educadoras Auxiliares para la atención a la Primera Infancia con los Currículos aprobados por CONEANFO, INFOP u otras instituciones.
ELABORACION DEL PROYECTO	
1. Alcance del proyecto (<u>Principal producto</u>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Identificación de las necesidades de trabajo del mercado local ▪ Formación profesional de jóvenes ▪ Acompañamiento a la inserción laboral local
1. Impacto en el terreno y asentamientos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jóvenes formados , trabajando localmente ▪ Disminución en la migración
2. Detalles de contacto (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros	Sandra Verónica Domínguez Cruz, 2239-02-02, programas.proyectos@coneanfo.hn
3. Fuentes de Financiamiento	Gobierno de Honduras, Agencia de Cooperación Española para el Desarrollo -AECID, Municipidades de Santa Bárbara, San Juan de Ojojona, Santa Ana en Francisco Morazán; La Unión y Gracias en Lempira; Comayagua en Comayagua; Puerto Cortés en Cortés, El Paraíso en Danlí; Catacamas, Olancho; Secretaria de Desarrollo e Inversión Social-SEDIS.
4. Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	01 de abril de 2016, por la Comisión Nacional
5. Estado del proyecto (actual)	En el 2016 a través del Programa Nacional de Escuelas Taller (PNET) se atenderán a 1214 jóvenes, al menos 25% del sexo femenino y 75% masculino, en procesos orientados a mejorar la inserción laboral del 75% de egresadas y egresados en el periodo 2013-2016. <u>Resultados:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mediante 11 procesos de formación se están capacitando 169 jóvenes (44% varones y 56% mujeres), que vienen del 2015, en 11 áreas técnicas demandadas por el mercado laboral local, con los Programas Curriculares aprobados por CONEANFO.

PROGRAMA EXPANSION EDUCATIVA

	<p>Estos procesos se están desarrollando por las Escuelas Taller en 9 municipios de 6 departamentos de Honduras</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Se iniciaron 13 procesos de formación nuevos con los curriculum aprobados por CONEANFO o INFOP, con 209 jóvenes (39% mujeres y 61% varones), en 9 áreas técnicas. Ver anexo 5. <p>Estos procesos se están desarrollando por las Escuelas Taller en 7 municipios de 5 departamentos de Honduras.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ El 100% de las EETT mantienen activa su Bolsa de Empleo, teniendo la información de la movilidad laboral de egresadas y egresados. ▪ Las EETT a julio de 2016 alcanzan un 72% de inserción laboral (81% varones y 19% mujeres). El 7% de las personas empleadas (77% varones y 23% mujeres) tienen una microempresa. Las microempresas funcionando suman 5. <p>El 58% de las personas trabajando (83% varones y 17% mujeres), lo hacen en el área en la cual se formaron.</p>
6. Costo de finalización (proyectada)	Lps. 10,019,397.51 de tres fuentes Traslado del Tesoro Nacional, Cooperación Internacional y Cooperación Nacional
7. Fecha de finalización (proyectada)	Diciembre 2016
EJECUCION DEL PROYECTO	
1. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente	De acuerdo a los resultados en la ejecución, el proyecto actualmente tiene un avance promedio del 94% en el cumplimiento de los indicadores planificados para cada uno de los trimestres
2. Variación en el costo del proyecto	Se mantiene como se presupuestó y aprobó por la Comisión Nacional.
3. variaciones en el alcance y durabilidad del proyecto	Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional.
4. Razones de los cambios antes mencionados	Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional.
ACTIVIDADES	
1.1 Acercamiento a actores institucionales	
1.2 Desarrollo de los programas curriculares de acuerdo al área de formación ocupacional	

1.3 Monitoreo de jóvenes egresadas y egresados
1.4 Monitoreo de Bolsas de empleo locales y nacionales
1.5 Remisión de jóvenes a las vacantes
1.6 Formación de jóvenes egresados.
1.7 Gestión de vacantes mediante visitas a empleadores
1.8 Campaña publicitaria para la promoción de las competencias de egresadas y egresados



[Handwritten Signature]
Unidad de Programas y Proyectos
UPP