



Comisión Nacional para el Desarrollo de La Educación Alternativa  
 No Formal CONEANFO  
 Unidad de Capacitación


**Unidad de Capacitación CONEANFO**

<b>Nombre del Programa</b>	Desarrollo Técnico Pedagógico
<b>Monto ejecutado del programa de Enero - Julio de 2016</b>	<b>Lps. 517,298.18</b> Trasferencia del Tesoro Nacional
<b>% acumulado ejecutado mensual del monto programado anual</b>	24.69%
<b>IDENTIFICACION DEL PROYECTO</b>	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO
2. Sector o Sub sector:	Servicios Educativos
3. Nombre del Proyecto:	<b>Formación de Educadores</b>
4. Ubicación del proyecto:	Tegucigalpa
5. Propósito	Contribuir a mejorar la calidad de los procesos educativos no formales mediante el apoyo a la formación y actualización metodológica de educadores (as) voluntarios (as) y técnicos que dirigen y/o participan como facilitadores en procesos educativos no formales.
6. Descripción del proyecto	El proyecto "Formación de Educadores" es parte del programa de Desarrollo Técnico pedagógico, Se desarrolla en diferentes regiones del país en apoyo a instituciones públicas y privadas que ejecutan procesos educativos no formales. El proyecto está orientado a la formación de educadores, técnicos y voluntarios, a fin de cualificar los procesos educativos. Prioritariamente se apoya la formación metodológica y en diferentes opciones educativas no formales, y se complementa con algunos temas especializados, como investigación, Planificación, diseño curricular y sistematización de experiencias, A fin de construir procesos educativos a partir de las experiencias vividas y las necesidades de la población.



**ELABORACION DEL PROYECTO**

<p>1. Alcance del proyecto (<u>Principal producto</u>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Identificación de las necesidades de capacitación de personal de instituciones públicas, Instituciones privadas y trabajadores independientes</li> <li>▪ Formación de técnicos que dirigen o coordinan instituciones y programas educativos</li> <li>▪ Formación de educadores y educadoras que participan en procesos educativos no formales con diferentes instituciones.</li> <li>▪ Instituciones con mayor capacidad técnica.</li> </ul>
<p>2. Impacto en el terreno y asentamientos</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Organizaciones públicas y privadas mejorar su capacidad técnica.</li> <li>▪ Técnicos y educadores, haciendo aportes a procesos educativos y de desarrollo.</li> <li>▪ Procesos educativos, diseñados y ejecutados en forma participativa, de acuerdo a las necesidades de los participantes.</li> </ul>
<p>3. Detalles de contacto (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros)</p>	<p>Julio Cesar Miralda, 2239-02-02, <a href="mailto:unidad.capacitacion@coneinfo.hn">unidad.capacitacion@coneinfo.hn</a></p>
<p>4. Fuentes de Financiamiento</p>	<p>Gobierno de Honduras, y fondos propios de CONEANFO</p>
<p>5. Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto</p>	<p>01 de abril de 2016, por la Comisión Nacional</p>
<p>6. Estado del proyecto (actual)</p>	<p>En el 2016 a se ha avanzado en, todo relacionado con la identificación de la demanda y la organización de los procesos educativos, y la ejecución de acciones de capacitación,</p> <p><u>Resultados:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ En proceso de ejecución 7 procesos de formación de educadores y técnicos en diferentes temas se han registrado hasta el mes de junio 520 personas participantes, con 14 instituciones en 8 departamentos del país.</li> <li>▪ Se ha revisado y ajustado 8 currículas que se utilizan en los procesos educativos y se han diseñado tres currículas nuevas.</li> </ul>



Descripción de participantes por Departamento.

Departamentos	Logrado						Total		
	Educadores			Técnicos			F	M	TOTAL
	F	M	TOTAL	F	M	TOTAL			
Colon	77	18	95			0	77	18	95
Choluteca	5		5	30	20	50	35	20	55
Valle	21	3	24			0	21	3	24
Cortes	32	17	49	0	0	0	32	17	49
Francisco Morazán			0	32	50	82	32	50	82
Lempira	44	69	113	20	36	56	64	105	169
La Paz	0	0	0	26	19	45	26	19	45
Comayagua			0	1		1	1	0	1
	<b>179</b>	<b>107</b>	<b>286</b>	<b>109</b>	<b>125</b>	<b>234</b>	<b>288</b>	<b>232</b>	<b>520</b>

7. Costo de finalización (proyectada)

**Lps. 2,095,000.00**  
Fuente Tesoro nacional y Fondos Propios de La CONEANFO

8. Fecha de finalización (proyectada)

Diciembre 2016

**EJECUCION DEL PROYECTO**

1. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente

De acuerdo a los resultados en la ejecución, el proyecto actualmente tiene un avance promedio del 88% en el cumplimiento de los indicadores planificados para cada uno de los trimestres

2. Variación en el costo del proyecto

Se mantiene como se presupuestó y aprobó el POA por la Comisión Nacional.

3. variaciones en el alcance y durabilidad del proyecto

Se mantiene como se planifico y aprobó por la Comisión Nacional.

4. Razones de los cambios antes mencionados

No ha habido Cambios.

**ACTIVIDADES**

1. Identificación de la demanda de capacitación y analizar la viabilidad de las solicitudes, e informar decisiones a los solicitantes
2. Revisar 8 curriculas existentes (6 de CONEANFO y dos de las instituciones contrapartes), Adecuación de 4 curriculas de formación y Diseños 3 nuevas curriculas
3. Desarrollar proceso de formación metodológica de 60 educadoras de la opción de Educación infantil temprana, atendidas por CASM y Plan, En los departamentos de Santa Bárbara y Colón.
4. Desarrollar proceso de formación metodológica de 50 educadoras de la opción de Educación infantil

- temprana, atendidas por AGROLIBANO, en los departamentos de Valle y Choluteca.
5. Desarrollar proceso de formación metodológica de 20 educadoras de la opción de Educación infantil temprana, atendidas por La Fundación San Alonzo Rodríguez.
  6. Desarrollar proceso de capacitación de 40 educadoras y educadores de la opción de Educación social, atendidas por el Foro Social de Santa Elena y El Movimiento Indígena Lenca de La Paz
  7. Desarrollar proceso de formación metodológica Organizativa de 30 jóvenes educadoras y educadores de la opción de Educación social, atendidas por La Alcaldía de San Manuel y La UNAH-VS en el departamento de Cortes.
  8. Desarrollar proceso de formación metodológica Organizativa de 160 jóvenes educadoras y educadores de la opción de Educación social, atendidas por, COIPRODEN, en los departamentos de; Choluteca, Valle, Francisco Morazán, Comayagua, La Paz, Cortes, Santa Bárbara, Yoro, Colón y Atlántida y Colon.
  9. Desarrollar proceso de formación metodológica de 70 educadoras y educadores de la opción de Educación Social, atendidas por La Comisión de Acción Social menonita (CASM) en los departamentos de Lempira, Colon y Gracias Dios.
  10. Desarrollar proceso de formación metodológica de 20 madres capacitadoras en metodología de educación inicial y metodología de Saneamiento Básico, de la opción de Educación infantil temprana, atendidas por el PROELEM, en Lempira
  11. Desarrollo de proceso de capacitación de 80 Educadores técnicos sobre auditoria social atendidos por La red de Comisiones ciudadanas de transparencia y comisionados municipales de La Paz
  12. Desarrollar proceso de formación metodológica de 50 educadoras y educadores Técnicos de la opción de Educación social, atendidas por Instituto nacional Penitenciario en Francisco Morazán.
  13. Desarrollo de Proceso de formación de 40 jóvenes, educadoras y educadores técnicos que trabajan con personas con discapacidades de la opción de Educación social, con FUHRIL en los departamentos de Choluteca, Valle, Francisco Morazán y La Paz.
  14. Desarrollo de Proceso capacitación sobre sistematización de experiencias con 20 Técnicos de Walabis, que trabajan con varias instituciones en los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua y Cortes.
  15. Apoyar la ejecución del plan de formación de personal con 50 empleados de CONEANFO
  16. Recibir y revisar informes de acción educativa, Registrar información en el Sistema de información Estadística, Solicitar la emisión de certificados y Entregar de certificados.

  
**Julio Miralda**

Coordinador Unidad de Capacitación

