



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Programas
Trimestre: 3



10/11/2014 16:59:37
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_prg

Página 1 de 1

Institución: 0041 Comisión Permanente de Contingencias																										
Misión:																										
SOMOS LA INSTITUCIÓN COORDINADORA DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS, MEDIANTE LA GESTIÓN COMPARTIDA, PÚBLICA Y PRIVADA, ORIENTADA A LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO, ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LA RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y LA ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO PARA GARANTIZAR LA VIDA, LOS BIENES MATERIALES Y AMBIENTALES DE LOS HABITANTES DEL TERRITORIO NAC																										
Objetivos:																										
01 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICO-TÉCNICAS EN LOS MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS.																										
Programa: 11-COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS																										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3						
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		%	
01	ESTRATEGIA DEL REDUCCION DEL RIESGO A NIVEL NACIONAL IMPLEMENTADA.	32	DOCUMENTO	S	72.00	0.00	50,496,868.00	32.00	0.00	14,843,492.00	24.00	0.00	13,781,408.00	16.00	0.00	6,678,786.00	72.00	0.00	35,303,686.00	100.00	0.00			69.91		
Total Actividad - Obra:					72.00		50,496,868.00	32.00		14,843,492.00	24.00		13,781,408.00	16.00		6,678,786.00	72.00		35,303,686.00	100.00			69.91			
Programa: 12-PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES																										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3						
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		%	
01	OBRAS, CAPACITACIONES Y EQUIPO PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE FENOMENOS NATURALES EN LOS MUNICIPIOS INTERVENIDOS POR EL PROYECTO	149	INFORME	S	58.00	0.00	51,500,000.00	27.00	0.00	1,696,668.00	18.00	0.00	21,494,348.00	9.00	0.00	7,188,236.00	54.00	0.00	30,379,252.00	93.10	0.00			58.99		
Total Actividad - Obra:					58.00		51,500,000.00	27.00		1,696,668.00	18.00		21,494,348.00	9.00		7,188,236.00	54.00		30,379,252.00	93.10			58.99			
Programa: 16-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES																										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3						
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		%	
01	TALLERES DE CAPACITACIÓN A CATEDRATICOS PARA USO DE GUIAS DESARROLLADOS.	266	MUNICIPIO	S	2.00	0.00	11,896,400.00	0.00	0.00	1,127,888.00	0.00	0.00	7,595,307.00	16.00	0.00	1,259,717.00	16.00	0.00	9,982,912.00	800.00	0.00			83.92		
Total Actividad - Obra:					2.00		11,896,400.00	0.00		1,127,888.00	0.00		7,595,307.00	16.00		1,259,717.00	16.00		9,982,912.00	800.00			83.92			
Total Institución:					132.00		113,893,268.00	59.00		17,668,048.00	42.00		42,871,063.00	41.00		15,126,739.00	142.00		75,665,850.00	107.58			66.44			
Totales del Reporte:					132.00		113,893,268.00	59.00		17,668,048.00	42.00		42,871,063.00	41.00		15,126,739.00	142.00		75,665,850.00							