

Adquisicion de Colchonetas de varias medidas	3c	4	Poa Preparacion y Respuesta	06/05/2014	06/05/2014	07/05/2014	09/05/2014	13/05/2014	15/05/2014			180,000.00	
Adquisicion de Colchonetas de varias medidas	3c	5	Poa Preparacion y Respuesta	08/07/2014	08/07/2014	10/07/2014	14/07/2014	16/07/2014	18/07/2014			180,000.00	
Adquisicion de Colchonetas de varias medidas	3c	6	Poa Preparacion y Respuesta	30/09/2014	30/09/2014	01/10/2014	06/10/2014	08/10/2014	09/10/2014			180,000.00	
Adquisicion de Chalecos Capotes y Gorras con el Logo Impreso	3c	7	Poa Preparacion y Respuesta	24/03/2014	24/03/2014	26/03/2014	28/03/2014	31/03/2014	03/04/2014			130,000.00	
Adquisicion de Tintas y Toner para Impresion	3C	8	Poa Preparacion y Respuesta	07/04/2014	07/04/2014	09/04/2014	11/04/2014	14/04/2014	16/04/2014			150,000.00	
Adquisicion de Tintas y Toner para Impresion	3C	9	Poa Preparacion y Respuesta	01/07/2014	01/07/2014	03/07/2014	07/07/2014	09/07/2014	11/07/2014			150,000.00	
Compra de llantas para Vehiculos 4x4	3C	10	Poa Preparacion y Respuesta	03/06/2014	03/06/2014	04/06/2014	06/06/2014	10/06/201	12/06/2014			150,000.00	
Compra de Materiales y Suministros de Oficina - Papel	3C	11	Poa Preparacion y Respuesta	18/06/2014	18/06/2014	20/06/2014	23/06/2014	25/06/2014	27/06/2014			100,000.00	
Adquisicion de Materiales para el Mantenimiento	3C	12	Poa Preparacion y Respuesta	18/08/2018	18/08/2018	20/08/2018	22/08/2018	25/08/2018	29/08/2018			100,000.00	

Preventivo De Vehiculos	3C	12	Preparacion y Respuesta										
Adquisicion de Productos Quimicos para Fumigacion	3C	13	Poa Preparacion y Respuesta	10/03/2014	10/03/2014	12/03/2014	14/03/2014	17/03/2014	20/03/2014			150,000.00	
Adquisicion de Productos Quimicos para Fumigacion	3C	14	Poa Preparacion y Respuesta	10/06/2014	10/06/2014	12/06/2014	16/06/2014	18/06/2014	20/06/2014			100,000.00	
Adquisicion de Botas de Hule de Diferente tamano	3C	14	Poa Preparacion y Respuesta	19/05/2014	19/05/2014	21/05/2014	23/05/2014	26/05/2014	28/05/2014			50,000.00	
Adquisicion de Cintas de Seguridad	3C	15	Poa Preparacion y Respuesta	17/06/2014	17/06/2014	19/06/2014	23/06/2014	25/06/2014	27/06/2014			100,000.00	
Adquisicion de sumistros para Botiquines de Primeros Auxilios	3C	15	Poa Preparacion y Respuesta	26/03/2014	26/03/2014	28/03/2014	31/03/2014	01/04/2014	03/04/2014			50,000.00	
Adquisicion de Extintores portatiles	3C	16	Poa Preparacion y Respuesta	08/07/2014	08/07/2014	10/07/2014	14/07/2014	16/07/2014	18/07/2014			70,000.00	
Adquisicion de Herramientas Menores	3C	17	Poa Preparacion y Respuesta	19/08/2014	19/08/2014	21/08/2014	26/08/2014	28/08/2014	01/09/2014			70,000.00	
Compra de Laminas de Zinc	3C	18	Poa Preparacion y Respuesta	30/04/2014	30/04/2014	06/05/2014	08/05/2014	12/05/2014	16/05/2014			175,000.00	
Compra de Laminas de Zinc	3C	19	Poa Preparacion y Respuesta	26/05/2014	26/05/2014	28/05/2014	30/05/2014	04/06/2014	06/06/2014			175,000.00	
Compra de Laminas de			Poa	11/08/2014	11/08/2014	13/08/2014	15/08/2014	19/08/2014	22/08/2014			175,000.00	

Zinc	3C	20	Preparacion y Respuesta										
Compra de Laminas de Zinc	3C	21	Poa Preparacion y Respuesta	29/08/2014	29/08/2014	02/09/2014	04/09/2014	08/09/2014	08/09/2014			175,000.00	
Compra de Laminas de Zinc	3C	22	Poa Preparacion y Respuesta	06/10/2014	06/10/2014	08/10/2014	10/10/2014	13/10/2014	15/10/2014			175,000.00	
Adquisicion de Conos de Señalización	3C	23	Poa Preparacion y Respuesta	15/07/2014	15/07/2014	17/07/2014	21/07/2014	23/07/2014	25/07/2014			70,000.00	
Adquisicion de Conectores para cable coaxial de 1/2 pulgada	3c	24	Poa TIC	01/04/2014	01/04/2014	03/04/2014	08/04/2014	10/04/2014	14/04/2014			50,000.00	
Adquisicion de 1000 pies de Cable Coaxial de 1/2 Pulgada	3C	25	Poa TIC	08/07/2014	08/07/2014	10/07/2014	14/07/2014	16/07/2014	18/07/2014			80,000.00	
Adquisicion de Pintura Fosforescente para señalizacion	3C	26	Poa Preparacion y Respuesta	12/05/2014	12/05/2014	14/05/2014	19/05/2014	21/05/2014	23/05/2014			60,000.00	
CATEGORIA: SERVICIOS (DISTINTOS DE CONSULTORIAS)													
Impresion de Rutas de Evacuacion tipo stiker tamaño carta	3c	1	Poa Preparacion y Respuesta	05/05/2014	05/05/2014	07/05/2014	09/05/2014	13/05/2014	15/05/2014			70,000.00	

CATEGORIA: OTROS - EMERGENCIA													
Adquisicion de Raciones Alimenticias	3c	1	Poa Preparacion y Respuesta	28/04/2014	28/04/2014	05/05/2014	07/05/2014	09/05/2014	12/05/2014			180,000.00	
Adquisicion de Raciones Alimenticias	3c	2	Poa Preparacion y Respuesta	19/05/2014	19/05/2014	21/05/2014	23/05/2014	26/05/2014	29/05/2014			180,000.00	
Adquisicion de Raciones Alimenticias	3c	3	Poa Preparacion y Respuesta	11/06/2014	11/06/2014	13/06/2014	17/06/2014	20/06/2014	23/06/2014			180,000.00	
Adquisicion de Raciones Alimenticias	3c	4	Poa Preparacion y Respuesta	11/07/2014	11/07/2014	15/07/2014	18/07/2014	21/07/2014	23/07/2014			180,000.00	
Adquisicion de Raciones Alimenticias	3c	5	Poa Preparacion y Respuesta	06/08/2014	06/08/2014	08/08/2014	11/08/2014	13/08/2014	15/08/2014			180,000.00	
Adquisicion de Raciones Alimenticias	3c	6	Poa Preparacion y Respuesta	16/09/2014	16/09/2014	18/09/2014	22/09/2014	24/09/2014	26/09/2014			180,000.00	
Adquisicion de Raciones Alimenticias	3c	7	Poa Preparacion y Respuesta	13/10/2014	13/10/2014	15/10/2014	17/10/2014	21/10/2014	23/10/2014			180,000.00	

Adquisición de Raciones Alimenticias	3c	8	Poa Preparación y Respuesta	03/11/2014	03/11/2014	05/11/2014	07/11/2014	10/11/2014	12/11/2014			180,000.00	
Adquisición de Raciones Alimenticias	3c	9	Poa Preparación y Respuesta	09/12/2014	09/12/2014	11/12/2014	15/12/2014	17/12/2014	19/12/2014			180,000.00	
Adquisición de Kit de Higiene personal	3c	10	Poa Preparación y Respuesta	19/05/2014	19/05/2014	21/05/2014	23/05/2014	26/05/2014	29/05/2014			180,000.00	
Adquisición de Kit de Higiene personal	3c	11	Poa Preparación y Respuesta	11/06/2014	11/06/2014	13/06/2014	17/06/2014	20/06/2014	23/06/2014			180,000.00	
Adquisición de Kit de Higiene personal	3c	12	Poa Preparación y Respuesta	11/07/2014	11/07/2014	15/07/2014	18/07/2014	21/07/2014	23/07/2014			180,000.00	
Adquisición de Kit de Higiene personal	3c	13	Poa Preparación y Respuesta	06/08/2014	06/08/2014	08/08/2014	11/08/2014	13/08/2014	15/08/2014			180,000.00	
Adquisición de Kit de Higiene personal	3c	14	Poa Preparación y Respuesta	16/09/2014	16/09/2014	18/09/2014	22/09/2014	24/09/2014	26/09/2014			180,000.00	
Adquisición de Kit de	3c	15	Poa Preparación y	13/10/2014	13/10/2014	15/10/2014	17/10/2014	21/10/2014	23/10/2014			180,000.00	

Higiene personal	3c	15	Preparacion y Respuesta										
Adquisicion de Camisetas con el Logo Impreso de la Institucion	3c	16	Poa Preparacion y Respuesta	29/04/2014	29/04/2014	05/05/2014	07/05/2014	09/05/2014	12/05/2014			300,000.00	
Adquisicion de Kit de Limpieza	3c	17	Poa Preparacion y Respuesta	19/05/2014	19/05/2014	21/05/2014	23/05/2014	26/05/2014	29/05/2014			180,000.00	
Adquisicion de Kit de Limpieza	3c	18	Poa Preparacion y Respuesta	11/06/2014	11/06/2014	13/06/2014	17/06/2014	20/06/2014	23/06/2014			180,000.00	
Adquisicion de Kit de Limpieza	3c	19	Poa Preparacion y Respuesta	11/07/2014	11/07/2014	15/07/2014	18/07/2014	21/07/2014	23/07/2014			180,000.00	
Adquisicion de Kit de Limpieza	3c	20	Poa Preparacion y Respuesta	06/08/2014	06/08/2014	08/08/2014	11/08/2014	13/08/2014	15/08/2014			180,000.00	
Adquisicion de Kit de Limpieza	3c	21	Poa Preparacion y Respuesta	16/09/2014	16/09/2014	18/09/2014	22/09/2014	24/09/2014	26/09/2014			180,000.00	
Adquisicion de Kit de Limpieza	3c	22	Poa Preparacion y Respuesta	13/10/2014	13/10/2014	15/10/2014	17/10/2014	21/10/2014	23/10/2014			180,000.00	

Adquisición de Fardos de Agua potable en Bolsa actividad Semana Santa	3c	23	Poa Preparación y Respuesta	24/03/2014	24/03/2014	28/03/2014	31/03/2014	02/04/2014	04/04/2014			30,000.00	
Adquisición de Fardos de Agua potable en Bolsa actividad Fiestas Patrias	3c	24	Poa Preparación y Respuesta	01/09/2014	01/09/2014	03/09/2014	05/09/2014	08/09/2014	10/09/2014			30,000.00	
Adquisición de tarjetas prepago para equipos de Operaciones de Emergencias	3C	25	Poa Preparación y Respuesta	16/06/2014	16/06/2014	18/06/2014	20/06/2014	23/06/2014	25/06/2014			10,000.00	
Adquisición de Kit de Cocina	3C	26	Poa Preparación y Respuesta	19/05/2014	19/05/2014	21/05/2014	23/05/2014	26/05/2014	29/05/2014			180,000.00	
Adquisición de Kit de Cocina	3C	27	Poa Preparación y Respuesta	11/06/2014	11/06/2014	13/06/2014	17/06/2014	20/06/2014	23/06/2014			180,000.00	
Adquisición de Kit de Cocina	3C	28	Poa Preparación y Respuesta	11/07/2014	11/07/2014	15/07/2014	18/07/2014	21/07/2014	23/07/2014			180,000.00	
Adquisición de Kit de Cocina	3C	29	Poa Preparación y Respuesta	06/08/2014	06/08/2014	08/08/2014	11/08/2014	13/08/2014	15/08/2014			180,000.00	
Adquisición de Kit de Cocina	3C	30	Poa Preparación y Respuesta	16/09/2014	16/09/2014	18/09/2014	22/09/2014	24/09/2014	26/09/2014			180,000.00	
Adquisición de Kit de Cocina	3C	31	Poa Preparación y Respuesta	13/10/2014	13/10/2014	15/10/2014	17/10/2014	21/10/2014	23/10/2014			180,000.00	
COMPROMISOS ADQUIRIDOS			Poa	07/02/2014	07/02/2014			01/09/2014	17/09/2014			150000,000.00	

EN ATENCIÓN A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013	3C	32	Fua Preparacion y Respuesta										
CATEGORIA: OBRAS CIVILES - EMERGENCIAS													
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)											Estimada	158765,000.00	
											REAL		

Fecha de emisión: 01/01/2014
Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización: 03/02/2014
Fecha de Aprobación: 04/02/2014

Fecha de Registro ONCAE:
Fecha de Actualización ONCAE:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES

DIANA MARIA CERVANTES RUBIO , JEFE DE COMPRAS

AXEL EDUARDO HUETE GONZALES, DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO