

Informe de Actividades del mes de Agosto 2016

Departamento Municipal Programas y Proyectos con Fondos Externos (DMPPFE)



A stylized, handwritten signature in dark ink, likely belonging to Dilsia Croasdaile.

Dilsia Croasdaile
Jefa Departamento Municipal de Programas y Proyectos con
Fondos Externos



06 de septiembre de 2016

Informe de Actividades del mes de Agosto 2016

Departamento Municipal Programas y Proyectos con Fondos Externos (DMPPFE)


En el Departamento se ejecutan diferentes actividades y tareas de los proyectos y programas abajo descritos, entre otras actividades están:

Proyecto: "Generando procesos de cambio en el manejo del recurso hídrico y saneamiento ambiental en la zona del Pantano en Puerto Cortés. Honduras"


Construcción

1. Se han realizado actividades de medición en acompañamiento por el personal técnico del proyecto (Facilitador) referentes a las últimas estimaciones presentadas por la Empresa Constructora de Redes de Distribución de agua en las comunidades de Sauce y Paleto.
2. Se finalizó la construcción de línea que alimenta los tanques de las comunidades de Calán y Kilometro Seis, en los Cerritos de Calán adherida al tanque de almacenamiento y abastecimiento de agua, para realizar conexión a los tanques de distribución.





3. Se realizó la recolección de firmas de aporte comunitario (Planillas), supervisión de entrega de materiales y construcción en las comunidades donde se construyeron las 8 letrinas adicionales por parte del personal técnico de Proyecto: Kilómetro Seis (2), Calán (1), Cedros (2), San José Brisas (1), Caoba (1), Las Cuarenta (1).



Capacitación y Formación

1. Reunión de Sociabilización con las mujeres de la Empresa Las 6 R's para supervisar los procesos financieros (compra y venta de los residuos), trabajos de recolección en las comunidades.
2. Recolección de aportes de Fuentes de Verificación de uso de salón, en jornadas de capacitación en las comunidades beneficiarias de proyecto.



3. Apoyo con la recolección de documentos de Asociación de Juntas de Agua para realizar entrega a la Unidad de Supervisión y Control Local (USCL) en el proceso de Personería Jurídica.

Administración

1. Seguimiento a los procesos administrativos de pagos de actividades de finalización de proyecto.
2. Archivar trámites de compra de finalización de proyecto.
3. Gestionar trámite de cheque para cerrar cuenta de proyecto.
4. Avances en elaboración de informe Final.



Otros


1. Implementación de instrumento de encuesta de actividades (Evaluación de IEC a maestros y alumnos, post test de letrinas, distribución y calidad de agua, manejo de los residuos sólidos), concernientes al proyecto y que pertenecen a fuente de verificación.



2. Seguimiento a la creación de boletín final de proyecto, en coordinación con el Departamento de Relaciones Públicas.
3. Seguimiento al proceso de Personería Jurídica de las Juntas de Agua y Saneamiento locales como fuentes de verificación de proyecto.
4. Escaneo de fuentes de verificación.
5. Inicio de elaboración de informe técnico final de Focad III.

Proyecto: "Fortalecimiento de las Instituciones Públicas y Sociedad Civil para la reivindicación de las mujeres en el Municipio de Puerto Cortés, Honduras"

1. Durante el mes de Agosto se continuó con reuniones con el Ing. Ángel María Sorto y la Lic. Eva López; Coordinadores medicus-mundi Bizkaia, en la revisión de los medios de verificación físicos del proyecto.
2. También se continuó con el proceso de revisión y elaboración del informe final descriptivo del Proyecto.
3. Se llevaron a cabo reuniones de la parte administrativa del proyecto con la Lic. Eva López, para revisión del informe final financiero del Proyecto.
4. Se completaron las planillas de aporte comunitario de réplicas de diplomado de empoderamiento y masculinidad.
5. Recolección de firmas de constancias a nivel del Municipio, de lugares donde se realizaron las réplicas del diplomado de Masculinidad y empoderamiento que se impartió, como parte del proyecto.
6. En el mes de Agosto se continuó con las capacitaciones a los maestros sobre la estrategia IEC en los CEB de Calán, Froilán Turcios de Guanacastales, Zacarías Álvaro Mena de Travesía, CEB Francisco Morazán en Baracoa.



Se impartieron capacitaciones en todos los Centro Básicos e Institutos Oficiales del Municipio, tal y como lo enmarca el proyecto, en la foto se puede ver a Idania Padilla, quien forma parte del equipo técnico, capacitando a los maestros del Centro Básico Heriberto Castillo de Campana.



Proyecto: "Fortalecimiento de las Instituciones Públicas y Sociedad Civil, para la Reivindicación de los Derechos de las Mujeres en Puerto Cortés, Honduras".

Resultado 4 Indicador 2



En la presente imagen se puede observar a una parte de los maestros del Centro Básico Francisco Morazán de Baracoa, preparándose para recibir la capacitación sobre la Estrategia Información, Educación y Comunicación (IEC).



Proyecto: "Fortalecimiento de las Instituciones Públicas y Sociedad Civil, para la Reivindicación de los Derechos de las Mujeres en Puerto Cortés, Honduras".



Dentro de la estrategia IEC además de las cartillas conteniendo los temas de; Salud Sexual y Reproductiva, prevención de la violencia y otros... también incluye la realización de juegos interactivos, la técnica es jugar con los maestros para que ellos a su vez aprendieran los juegos y se los puedan enseñar a sus alumnos.

[Handwritten signature]


7. Entrega de material sobrante del Curso de formación vocacional de electricidad, a la oficina de proyectos menores.
8. Capacitación a patronatos del sector Ramal de Lima y Sofoco, sobre la estrategia IEC.



PROYECTO

Fortalecimiento de las Instituciones Públicas y Sociedad Civil para la Reivindicación de los Derechos de la Mujeres en el Municipio de Puerto Cortés, Honduras.

Indicador 3 Resultado 4.



Fueron convocados los Patronatos del Sector Pantano, a través de invitaciones con la colaboración del Depto. De Promoción Social de la Municipalidad de Puerto Cortés, para ser capacitados en el marco de la Estrategia "IEC". Donde fueron sensibilizados en temas de: Salud Sexual Reproductiva y Prevención y Detección de la Violencia de Género y Masculinidad, se mostraron anuentes ante los temas tratados, su participación fue activa. Esta capacitación se llevo a cabo en el Centro Social de la Comunidad del Sofoco Baracoa.



21




PROYECTO

Fortalecimiento de las Instituciones Públicas y Sociedad Civil para la Reivindicación de los Derechos de la Mujeres en el Municipio de Puerto Cortés, Honduras.

Indicador 3 Resultado 4.



La imagen muestra los participantes con los obsequios que se les otorgo en la marco de la Estrategia "IEC". Bolsos y mochilas con los logos del Proyecto así como los personajes de la estrategia de capacitación Laura y Thomas.





PROYECTO

Fortalecimiento de las Instituciones Públicas y Sociedad Civil para la Reivindicación de los Derechos de la Mujeres en el Municipio de Puerto Cortés, Honduras.

Indicador 3 Resultado 4.



Tal como lo muestra la imagen se puede observar la participación de hombres y mujeres en el desarrollo de los juegos, donde pusieron en práctica los temas expuestos una forma dinámica de aprender. Desarrollada en el Centro Social de la Comunidad del Sofoco Baracoa.



9. Reunión de coordinación con la OMM y el Coronel Zaldívar por parte de Seguridad Ciudadana, para la sociabilización del Modelo de Atención Integral (MAI)

Preparación de Propuesta:

Se continuo y finalizó la propuesta de la Pavimentación de la 6ª. Avenida entre 2da. y 16ª. Calle Este del Municipio de Puerto Cortés, la cual consiste en la colocación de una losa de concreto hidráulico más la construcción de canales pluviales, aceras, señalización vial y ajustes de pozos de aguas negras.

Compras del mes de Agosto 2016

NO.	Descripción del Producto Objeto de Compra	Mes	Monto	Proveedor	Orden de Pago	Observaciones
1	Transporte de participantes en inauguración del proyecto de sistema de agua y saneamiento en el sector Pantano.	Agosto	1,657.50	Jose Virgilio Fuentes	137297	

Lic. Dulsia Croasdaile
Jefa Depto. Municipal



Copia: Archivo