



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

Identificación de Proyecto 463-16

1. **Encargado de la Supervisión de Proyecto:** Francisco Antonio Figueroa Ilias

2. **Sector y Sub Sector:** Departamento de Proyectos

3. **Nombre del Proyecto:** Construcción, Adiciones y Mejoras de viviendas Populares.

4. **Ubicación del Proyecto:** Barrio Zopiloterá

5. **Propósito:** Mejorar la infraestructura de las viviendas populares

6. **Descripción del Proyecto:**
 1. Construcción de Estructura de madera, hecha de agujero para pozo séptico, para la construcción de vivienda de la Sra. Wendy Carolina Saucedá, en Barrio la Zopiloterá de Santa Lucia

Santa Lucia, vale la pena llegar a ti



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

Elaboración del Proyecto

7. **Alcance del Proyecto (Principal Producto):** Construcción y mejoramiento de viviendas populares

8. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** Edificios Municipales públicos, por lo tanto, no hay perjuicios a particulares.

9. **Detalles del Encargado del Proyecto**
Francisco Antonio Figueroa Ilias
0801-1974-09781

10. **Fuente de Financiamiento:** Fondos Municipales

11. **Presupuesto Técnico- Proyectado del Proyecto:** La Corporación Municipal Aprobó la cantidad de Lps. 10,220.00 para ejecutar en el proyecto de construcciones, adiciones y mejoras de vivienda populares durante el mes de marzo del año 2023

12. **Fecha de la Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 21 de diciembre de 2022

13. **Fecha de Finalización del Proyecto:** 31 de diciembre 2023 por ser un proyecto global para el mantenimiento.

Santa Lucia, vale la pena llegar a ti



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

Ejecución del Proyecto

14. Variación en el Costo Total del Proyecto:

No existen Variaciones en el monto de Construcciones y reparaciones, de Viviendas populares

15. Variaciones en el alcance y Duración del Proyecto: Los desembolsos para la ejecución de este proyecto se realizan de acuerdo a la disponibilidad financiera y esto puede variar de acuerdo a los depósitos de transferencias que la Secretaria de Finanzas realiza a la Municipalidad.



Francisco Figueroa
Supervisor de Proyectos

Santa Lucia, vale la pena llegar a ti





MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
 PLANILLA DE JORNALES

Semana: 13 al 18 de marzo del 2023

Ubicación: Barrio la Zopilotea Santa Lucia

Tipo de trabajo: Estructura de madera, hecha de agujero para la construccion de vivienda de la Sra Wendy Carolina Saucedo, en Barrio la Zopilotea de Santa Lucia

Proyecto construccion de vivienda de madera

No.	Nombre Completo	No de Identidad	Asignacion	L	M	M	J	V	S	D	Dias trabajados	Valor por dia	Total	Firma
1	Jose Domingo Ochoa Murillo	0823-1975-00008	Albañil	x	x						2 dias	L. 460.00	L. 920.00	JOSLO CHOA
2	Isrrael Sanchez Rodriguez	0703-1980-00527	Albañil	x	x						2 dias	L. 460.00	L. 920.00	Israel S.ch.r
3	Denis Alexander Alonzo DuronJose	0823-1994-00017	Ayudante	x	x						2 dias	L. 350.00	L. 700.00	Denis ALOHEO
TOTAL PLANILLAS													L. 2,540.00	


 Francisco Figueroa
 Supervisor de proyectos



MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
PLANILLA DE JORNALES

Semana: 06 al 11 de marzo del 2023

Ubicación: La Zopilotea Santa Lucia

Tipo de trabajo: Inicio de construccion de viviendas a la Sra Wendy Carolina Saucedo

Proyecto construccion de vivienda

No.	Nombre Completo	No de Identidad	Asignacion	L	M	M	J	V	S	D	Dias trabajados	Valor por dia	Total	Firma
1	Edith David Galo Andrade	0801-1979-15653	Albañil			x			x		2 dias	L. 460.00	L. 920.00	<i>David Galo</i>
2	Jose Domingo Ochoa Murillo	0823-1975-00008	Albañil			x		x	x		3 dias	L. 460.00	L. 1,380.00	<i>JOSE OCHOA</i>
3	Isrrael Sanchez Rodriguez	0703-1980-00527	Albañil			x		x	x		3 dias	L. 460.00	L. 1,380.00	<i>Israel Sanchez</i>
4	Denis Alexander Alonzo Duron Jose	0823-1994-00017	Ayudante			x			x		2 dias	L. 350.00	L. 700.00	<i>DENIS ALONZO</i>
5	Alferdo Stephan Carcamo Romero	0801-1982-01442	Ayudante			x		x	x		3 dias	L. 350.00	L. 1,050.00	<i>[Signature]</i>
TOTAL PLANILLAS													L. 5,430.00	



Francisco Romero
 Supervisor de proyectos

10500

MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
PLANILLA DE JORNALES

Semana: 06 al 11 de marzo del 2023

Ubicación: El Cristo, hacia Casa Cural y Zopilotera

Tipo de trabajo: Traslado de madera para construccion de vivienda desde el barrio el Cristo, hacia la bodega de casa Cural y traslado de madera para la vivienda de la Sra Wendy Carolina Saucedo

Proyecto traslado de madera para construccion de vivienda

No.	Nombre Completo	No de Identidad	Asignacion	L	M	M	J	V	S	D	Dias trabajados	Valor por dia	Total	Firma
1	Edith David Galo Andrade	0801-1979-15653	Albañil		x						1 dia	L. 460.00	L. 460.00	<i>Edith Galo</i>
2	Jose Domingo Ochoa Murillo	0823-1975-00008	Albañil		x						1 dia	L. 460.00	L. 460.00	<i>Jose Ochoa</i>
3	Isrrael Sanchez Rodriguez	0703-1980-00527	Albañil		x						1 dia	L. 460.00	L. 460.00	<i>Israel Sanch</i>
4	Denis Alexander Alonzo DuronJose	0823-1994-00017	Ayudante		x						1 dia	L. 350.00	L. 350.00	<i>DENIS ALONZO</i>
5	Alferdo Stephan Carcamo Romero	0801-1982-01442	Ayudante		x						1 dia	L. 350.00	L. 350.00	<i>[Signature]</i>
TOTAL PLANILLAS													L. 2,080.00	

[Signature]
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA
SUPERVISOR DE PROYECTOS
Francisco Cuervo
Supervisor de proyectos

10800