



*Municipalidad de Santa Lucia, F.M.*

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

**Identificación de Proyecto 466-104**

1. **Encargado de Supervisión de Proyecto:** Francisco Antonio Figueroa Ilias
  
2. **Sector y Sub Sector:** Oficina de Proyectos
  
3. **Nombre del Proyecto:** Construcción de puente peatonal hacia campo de futbol el Chimbo y obras complementarias
  
4. **Ubicación del Proyecto:** Aldea el Chimbo
  
5. **Propósito:** Mejorar el acceso para peatones hacia el campo de futbol del Chimbo
  
6. **Descripción del Proyecto:**
  1. Pago de planillas de personal
  2. Compra de materiales (Angulos, tubos de estructura cuadrados, electrodos, pie de láminas aluzinc)
  3. Elaboración de joist

*Santa Lucia, vale la pena llegar a ti.*



*Municipalidad de Santa Lucía, F.M.*

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

**Elaboracion del Proyecto**

7. **Alcance del Proyecto (Principal Producto):** Mejoramiento a la infraestructura vial
8. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** Edificios Municipales públicos, por lo tanto no hay perjuicios a particulares.
9. **Detalles del Encargado del Proyecto**  
Francisco Antonio Ilias  
0801-1974-09781
10. **Fuente de Financiamiento:** Transferencias condicionadas
11. **Presupuesto Técnico- Proyectado del Proyecto:** La Corporación Municipal Aprobó la cantidad de Lps. 110,176.00 a ejecutar en el proyecto de Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas en Todo el Municipio en el mes de marzo del año 2023
12. **Fecha de la Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 21 de diciembre de 2022
13. **Fecha de Finalización del Proyecto:** 31 de diciembre del año 2023 por ser un proyecto global para el mantenimiento de Obras Urbanísticas en Todo el Municipio.

*Santa Lucía, vale la pena llegar a ti.*



*Municipalidad de Santa Lucia, F.M.*

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

### **Ejecucion del Proyecto**

#### **14. Variación en el Costo Total del Proyecto:**

No existen Variaciones en el monto de Construcción de puente peatonal hacia campo de futbol el Chimbo y obras complementarias

**15. Variaciones en el alcance y Duración del Proyecto:** Los desembolsos para la ejecución de este proyecto se realizan de acuerdo a la disponibilidad financiera y esto puede variar de acuerdo a los depósitos de transferencias que la Secretaria de Finanzas realiza a la Municipalidad.

  
  
**Francisco Figueroa Iliás**  
Supervisor de Proyectos

*Santa Lucia, vale la pena llegar a ti.*





