

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS

RESULTADOS DE PRODUCCION DE AGOSTO 2016

No.	Resultado de produccion (Meta)	Fuente de Financiamiento (Quien Financia y No.)	Monto Asignado	Unidad de medida	Programación agosto 2016		Total Ejecutado		Observaciones
					Cantidad	Costo US\$	cantidad	costo US\$	
1	Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del TSC para la Lucha contra al Impunidad y Apoyo a la Transparencia	Union Europea a traves de la Agencia Española de Cooperacion Internacional para el Desarrollo-AECID- Resolucion de Concesion de Subvencion -Expediente No. 2013/SPE/0400182	Euros 684,000.00	Informes de avances de consultorias/ publicaciones/ adquisiciones de equipos	3	30,083.78	3	30,083.78	1. Consultoria Individual de Apoyo al TSC para el desarrollo del proceso y metodologías para la ejecución de Auditorías Forenses. Despues de varias revisiones al manual y las guias de Auditoria Forense realizadas por la contraparte tecnica se concluyó que estos documentos no cumplen con los requerimientos Institucionales, por lo que se determinó rescindir el contrato con el consultor . Actualmente se estan realizando los tramites correspondientes para cerrar el proceso. 2. Consultoria Individual : Apoyo a la capacidad operativa del TSC para la adecuada presentación de Pliegos de Responsabilidades (PR) y su posterior tratamiento por los operadores de justicia. Se realizaron los siguientes conversatorios i) Facultades del TSC para elaborar y tramitar Informes Penales y Pliegos de Responsabilidades Administrativas y Civiles, ii) Atribuciones Constitucionales y Legales del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República para conocer y tramitar Informes Penales y Pliegos de Responsabilidades Administrativas y Civiles, remitidos por el TSC. 3. Consultoria sobre Auditoria de Etica. Se firmó el contrato con el consultor partir del 1 de agosto para desarrollar la consultoria, se recibió el plan de trabajo aprobado por la contraparte tecnica y se realizó el pago correspondiente. 4. Adquisiciones menores de equipos para el TSC. Considerando el monto total presupuestado se solicitaron de forma directa a diferentes proveedores cotizaciones en sobres sellados. Se recibieron respuestas de los proveedores y a la fecha se estan evaluando las ofertas presentadas.
2	Apoyo a la implementacion del Plan Estrategico 2014-2018 para el Mejoramiento y fFrtalecimiento del TSC	Banco Interamericano de Desarrollo BID/ ATN- 14742-HO	US\$ 576,095	Informes de avance		13,950.00		13,870.37	1. Asistencia Técnica al TSC por parte de la EFS de la República de Chile para la Implementación de Auditorias a las Tecnologías de la Informacion A partir del 29 de agosto y por un periodo de tres semanas consecutivas dos funcionarios del TSC viajaron a la EFS de la República de Chile para la capacitación sobre la implementacion de auditorias en tecnologías de la información, consistente en compartir documentación, buenas practicas, lecciones aprendidas y su participación en un trabajo en desarrollo en el tema. 2. Auditoria Externa para el proyecto. Se firmó contrato con la empresa Horwath Central America S de R.L. para la ejecucion de la auditoria externa a los fondos del proyecto, correspondiente a dos revisiones preliminares: agosto 2016 y enero 2017 ; y una revision final al cierre del proyecto.

Tegucigalpa MDC, 5 de septiembre del 2016

Conrado Gómez Gradiñ
Jefe de la Unidad de Administración de Proyectos del TSC

