

## Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3

Gestión: 2016

r epr ins res aob

Página 1 de 2

Institucion: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

SOMOS LA INSTITUCIÓN DEL GOBIERNO HONDUREÑO QUE TIENE EL MANDATO DE COORDINAR LA PRODUCCIÓN CONFIABLE Y OPORTUNA DE LOS DISTINTOS AGREGADOS ESTADÍSTICOS OFICIALES QUE DEBE GENERAR EL

SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL PARA QUE SIRVAN DE REFERENTES A LOS DISTINTOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL ENCARGADOS DE EJERCER LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y DE LOS DISTINTOS RECURSOS CON Q O1 Coordinar la producción estadística oficial nacional con pertinencia, oportunidad, confiabilidad y de calidad para apoyar el diseño, implementación y evaluación de la planificación para el desarrollo del país Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS Actividad Obra: 001-DIRECCION Y COORDINACION Sub Programa: 00--Provecto: 000-% de Avance Trimesre 3 U.M. Descripción Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo Eiecutado Septiembre Ejecución Acumulada Trimestre 3 Descripción Dirección y Cordinacion 149 INFORME 0.00 0.00 14 539 629 00 3 499 365 00 0.00 0.00 3 232 245 0 0.00 0.00 0.00 0.00 6,731,610.0 Total Actividad - Obra: 14,539,629.00 3,499,365.00 3,232,245.00 6,731,610.00 Actividad Obra: 002-PRESTACION DE SERVICIOS ESTADISTICOS A TERCEROS 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS Sub Programa: 00--Proyecto: 000--Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo Ejecutado Agosto Cantidad % Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo Ejecución Acumulada Trimestre 3 % de Avance Trimesre 3 IIM Descrinción Costo Costo Prestación de Servicios Técnicos a Terceros 55 LEMPIRA 1,137,237.00 0.00 1.101.984.00 770.330.00 0.00 0.00 1,321,094.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,091,424.00 0.00 0.00 Total Actividad - Obra: 1,137,237.00 Actividad Obra: 003-ESTADISTICAS EN BASE A ENCUESTAS 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS Programa: Sub Programa: 00--Proyecto: 000--Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo Ejecutado Julio % Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo Ejecutado Agosto d % Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo % de Avance Trimesre 3 IIM Descrinción Estadísticas en base a encuestas efectuadas 37 ENCLIESTA 4.00 0.00 4 572 000 00 579,270.00 1.043.852.0 0.00 0.00 1,623,122.0 50.00 0.00 Total Actividad - Obra: 4,572,000.00 1,043,852.00 1,623,122.00 Actividad Obra: 006-ESTADISTICAS EN BASE A REGISTROS ADMINISTRATIVOS 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS Sub Programa: 00--Proyecto: 000--Ejecutado Julio % Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo Ejecutado Agosto Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo Ejecución Acumulada Trimestre 3 % de Avance Trimesre 3 U.M. Descripción Estadísticas en base a registros institucionales administrativos actualizados 560 BASE DE DATOS 350,850.00 704.583.00 0.00 0.00 13,167.00 0.00 0.00 717,750.0 0.00 0.00 Total Actividad - Obra: 350,850.00 0.00 0.00 0.00 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS Actividad Obra: 008-ELABORACION DE PUBLICACIONES ESTADISTICAS SELECTIVAS Sub Programa: 00--Proyecto: 000--Programa: Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo Ejecutado Agosto Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo % de Avance Trimesre 3 U.M. Descripció Estadísticas selectivas actualizadas 77 PUBLICACION 3.00 0.00 174,999.00 0.00 0.00 Total Actividad - Obra: 3.00 174,999.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 66.67 2.00 0.00 Actividad Obra: 009-FORMACION DE RECURSO HUMANO COMO APOYO ESTADISTICO INTERINSTITUCIONAL 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS Programa: Sub Programa: 00--Proyecto: 000--Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo Ejecutado Julio % Ejecutado Agosto Cantidad % Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo % de Avance Trimesre 3 U.M. Descripción Instituciones del SEN asistidas técnicamente. 39 EVENTO 59,256.00 Total Actividad - Obra: 0.00 0.00 59,256.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Actividad Obra: 001-IMPLEMENTACION DE SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTA HOGARES Proyecto: 001-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS Sub Programa: 00--Programa: Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo % de Avance Trimesre 3 U.M. Descripción Actividades post censales del Censo de Población y Vivienda desarrollada: 149 INFORME 1,441,378.00 2,716,454.00 1,129,330.0 3,845,784.00 Total Actividad - Obra: 0.00 3,845,784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Actividad Obra: 002-CAPACITACION Provecto: 001-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS Sub Programa: 00--Ejecutado Agosto Cantidad % Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo Ejecutado Julio % Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo % de Avance Trimesre 3 U.M. Descripció Costo Formación técnica para el RRHH del SEN. 39 EVENTO 680,073.00 2.00 0.00 94,104.00 0.00 0.00 Total Actividad - Obra: 0.00 680,073.00 880,460.00 94,104.00 974,564.00 0.00 4.00 2.00 0.00 6.00 Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS Proyecto: 001-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI Actividad Obra: 003-GESTION DEL PROGRAMA Sub Programa: 00-Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo Ejecutado Julio Ejecutado Agosto % de Avance Trimesre 3 U.M. Descripció Dirección del Programa BID 1,206,755.00 982,593.00 0.00 0.00 666,721.0 100.00 0.00 Total Actividad - Obra: 1.206.755.00 982.593.00 666,721.00 100.00 136.6 1.00 0.00 0.00 1.649.314.00 1.00 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS Proyecto: 001-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI Actividad Obra: 004-AUDITORIA FINANCIERA Sub Programa: 00--Ejecutado Julio % Ejecutado Agosto Cantidad % Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo % de Avance Trimesre 3 U.M. Descripció Auditoria financiera realizada. 9 AUDITORIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total Actividad - Obra: 0.00 67.419.00 67.419.00 0.00 162,977,00 0.00 0.00 0.00



## Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 2 de 2

tividad Obra: 005-ACTIVIDADES POST CENSALES Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS			Sub Programa: 00						Proyecto: 001-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI					
Resultado Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Acumular Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado A Cantidad %	ado Agosto Ejecutado  % Costo Cantidad		Septiembre Ejecución Acumula % Costo Cantidad %		la Trimestre 3 Costo		
01 ACTVIDADES POST CENSALES REALIZADAS	17 CENSO	S	0.00 0.00	4,428,281.00	0.00 0.0	751,473.00	0.00 0.00	1,112,678.00	0.00 0.	0.00	0.00 0.00	1,864,151.00	0.00 0.00	0 42.10
Total Actividad - Obra:			0.00	4,428,281.00	0.00	751,473.00	0.00	1,112,678.00	0.00	0.00	0.00	1,864,151.00	0.00	42.10
Total Institución:			1,137,245.00	28,718,182.00	8.00	10,884,528.00	3.00	8,680,610.00	0.00	0.00	11.00	19,565,138.00	0.00	68.13
Totales del Reporte:			1,137,245.00	28,718,182.00	8.00	10,884,528.00	3.00	8,680,610.00	0.00	0.00	11.00	19,565,138.00	•	•