




PROYECTOS MES DE JULIO 2016



NUMERO DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
1	REMDELACION Y TERMINACION DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL CASCO URBANO DE CEDROS	LPS. 295,925.83	LPS. 295,925.83



Edwar Noé Álvarez


depto. Desarrollo Comunitarios





Detalles de Proyectos llevados a cabo por la Corporación Municipal

Identificación del Proyecto	
Encargado de la ejecuciones del Proyecto	Edwar Álvarez
Sector, Sub sector	Dos
Nombre del Proyecto	REMDELACION Y TERMINACION DE LA CASA DE LA CULTURA
Ubicación del Proyecto	Cedros, casco Urbano
Propósito	Mejorar la fachada del edificio.
Descripción del Proyecto	REMDELACION Y TERMINACION DE LA CASA DE LA CULTURA
Elaboración del Proyecto	
Alcance del Proyecto (Principal Producto)	
Impacto Ambiental	
Impacto en el terreno y asentamientos	
Detalle del Encargado del Proyecto	CLAUDIA PATRICIA ZUNIGA Identidad #0801-1970-02920
Fuentes de financiamientos	Alcaldía Municipal de Cedros
Presupuesto de Proyecto	LPS. 295,925.83
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	17/05/2016
Estado del Proyecto (actual)	En Construcción
Costo de Finalización (proyectado)	
Fecha de Finalización (proyectada)	7/7/2016
Ejecución del Proyecto	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Ninguno
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razones de los cambios antes mencionados	Ninguno


Edwar Noé Álvarez
Depto. Desarrollo Comunitario





PROYECTOS MES DE JULIO 2016



NUMERO DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
1	REMDELACION DE LA CASA DE LA CULTURA UBICADA EN EL CASCO HISTORICO DE CEDROS	LPS. 204,074.17	LPS. 204,074.17

Edwar Noé Álvarez




depto. Desarrollo Comunitarios



Detalles de Proyectos llevados a cabo por la Corporación Municipal

Identificación del Proyecto	
Encargado de la ejecuciones del Proyecto	Edwar Álvarez
Sector, Sub sector	Dos
Nombre del Proyecto	REMODELACION DE LA CASA DE LA CULTURA UBICADA EN EL CASCO HISTORICO DE CEDROS
Ubicación del Proyecto	Cedros
Propósito	Mejorar la fachada del edificio
Descripción del Proyecto	Remodelación de la Casa de la cultura
Elaboración del Proyecto	
Alcance del Proyecto (Principal Producto)	
Impacto Ambiental	
Impacto en el terreno y asentamientos	
Detalle del Encargado del Proyecto	CLAUDIA PATRICIA ZUNIGA Identidad #0801-1970-02920
Fuentes de Financiamientos	Alcaldía Municipal de Cedros
Presupuesto de Proyecto	LPS. 204,074.17
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	17/05/2016
Estado del Proyecto (actual)	En Construcción
Costo de Finalización (proyectado)	
Fecha de Finalización (proyectada)	
Ejecución del Proyecto	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Ninguno
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razones de los cambios antes mencionados	Ninguno


Edwar Noé Álvarez
Depto. Desarrollo Comunitario





PROYECTOS MES DE JULIO 2016



NUMERO DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
1	Construcción Caja Puente del Suyatal	LPS. 89,000.00	LPS. 89,000.00

Edwar Noé Álvarez




depto. Desarrollo Comunitarios



Detalles de Proyectos llevados a cabo por la Corporación Municipal

Identificación del Proyecto	
Encargado de la ejecuciones del Proyecto	Edwar Álvarez
Sector, Sub sector	dos
Nombre del Proyecto	Construcción Caja Puente
Ubicación del Proyecto	Aldea del Suyatal
Propósito	Mejorar el acceso hacia la Aldea
Descripción del Proyecto	Mejoramiento de la caja puente que se encuentra en mal estado y es el única villa de acceso al Suyatal
Elaboración del Proyecto	
Impacto Ambiental	
Impacto en el terreno y asentamientos	
Detalle del Encargado del Proyecto	WILSON ROMEO RAUDALE 0803-1974-00251
Fuentes de financiamientos	Alcaldía Municipal de Cedros
Presupuesto de Proyecto	Lps. 89,000.00
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	16-06-16
Estado del Proyecto (actual)	ejecución
Costo de Finalización (proyectado)	
Fecha de Finalización (proyectada)	
Ejecución del Proyecto	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Ninguno
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razones de los cambios antes mencionados	Ninguno


Edwar Noé Álvarez

Depto. Desarrollo Comunitario





PROYECTOS MES DE JULIO 2016



NUMERO DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
1	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD	Lps.100,000.00	Lps. 100,000.00

Edwar Noé Álvarez

depto. Desarrollo Comunitarios





Detalles de Proyectos llevados a cabo por la Corporación Municipal

Identificación del Proyecto	
Encargado de la ejecuciones del Proyecto	Edwar Álvarez
Sector, Sub sector	uno
Nombre del Proyecto	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD
Ubicación del Proyecto	Los Planes Pueblo Nuevo
Propósito	Mejorar la salud en el sector ya que con este proyecto se estaría beneficiando a 8 comunidades
Descripción del Proyecto	Construcción del centro de salud
Elaboración del Proyecto	
Alcance del Proyecto (Principal Producto)	
Impacto Ambiental	
Impacto en el terreno y asentamientos	
Detalle del Encargado del Proyecto	SANTOS ALEJANDRO RAMIREZ 0803-1967-00343
Fuentes de financiamientos	Alcaldía Municipal de Cedros
Presupuesto de Proyecto	Lps. 100,000.00
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	16/01/2016
Estado del Proyecto (actual)	En Construcción
Costo de Finalización (proyectado)	
Fecha de Finalización (proyectada)	
Ejecución del Proyecto	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Ninguno
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razones de los cambios antes mencionados	Ninguno

Edwar Noé Álvarez
Depto. Desarrollo Comunitario

