

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ESTIMADO 2022	IMPORTE DESEMBOLSADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% EJECUTADO DE LOS DESEMBOLSADO
S/C	Protección de la Niñez	L. 12,687,271.00	L. 5,680,657.70	L. 4,986,715.12	87.78%

*Plan Anual de Trabajo DINAF-UNICEF 2022 aprobado en fecha: 15 de junio de 2022 por un importe de L.12,687,271.00

*FACE de solicitud de fondos remitido desde DINAF a UNICEF, en fecha 17 de noviembre de 2022, por un importe de: L.5,680,657.70 mediante oficio DINAF-DE-931-2022

*Acreditación de fondos en fecha 05 de diciembre del 2022, referentes al FACE #705 por un importe de L 5,680,657.70, con vigencia del 05 de diciembre al 05 de marzo del 2023.

*Confirmación de fondos a UNICEF mediante oficio DINAF-DE-997-2022 en fecha 07 de diciembre del 2022.

*Coordinación DINAF-UNICEF para elaboración y aprobación de adenda al Plan Anual de Trabajo DINAF-UNICEF 2022, estableciendo una nueva vigencia que comprende del 15 de junio del 2022 al 30 de junio del 2023. *El Plan Anual de Trabajo DINAF-UNICEF se adenda en fecha 17 de marzo del 2023 mediante oficio DINAF-DE-150-2023, con un incremento de presupuesto de L. 2,941,688.00 dejando el Plan de Trabajo con un presupuesto final aprobado de L 15,278,959.00, de los cuales L 350,000 serán ejecutados directamente de UNICEF.

*Presentación de liquidación parcial mediante oficio DINAF-DE-171-2023, en fecha 14 de marzo 2023 por un importe de L 4,314,994.12

*Se envió a UNICEF la liquidación final para revisión y aprobación en fecha 18 de abril del año 2023

*Se envió a UNICEF para revisión y aprobación la solicitud de fondos el 24 de abril del 2023.

Institución Responsable:	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)
Sector/SubSector	Social

DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Fuente de Financiamiento	UNICEF-CANADÁ-PRONIEZ
Datos de contactos	* Abg. Dulce Maria Villanueva, Directora Ejecutiva de la DINAF, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-0508, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn

DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
FACE #705: Al mes de abril de 2023 se han reportado las siguientes actividades: *Pago por concepto de impuestos de retención en la fuente mes de marzo 2023 de David Edgardo Suazo. Observaciones: No se a tenido ejecución ya que nos encontramos en proceso de liquidación y solicitud de fondos.
30 de abril del 2023