



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



12/10/2016 15:46:10
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 1

Institución: 0500 Instituto Nacional Agrario																						
Misión: EJECUTAR LA POLÍTICA AGRARIA DEL PAÍS, DANDO ACCESO A LA TIERRA Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS FAMILIAS CAMPESINAS, COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRO-HONDUREÑAS, GENERANDO ASÍ UN AUMENTO EN LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD, QUE MEJOREN LA RENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE SUS UNIDADES PRODUCTIVAS, PROPORCIONANDO MAYORES NIVELES DE INGRESOS Y DE SEGURIDAD ALIMENTARIA QUE IMPACTEN EN																						
Objetivos:																						
		01 Dar acceso legal a la tierra a familias campesinas y comunidades indígenas y afro-hondureñas.																				
		02 Ampliar la capacidad empresarial de las unidades productivas del sector campesino, comunidades indígenas y afro-hondureñas.																				
Actividad Obra: 002-TITULACIÓN REGIONALES Programa: 11-TITULACIÓN DE TIERRAS Sub Programa: 00-- Proyecto: 000--																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Hectáreas de tierra tituladas a campesinos, comunidades indígenas y afro-hondureñas.	44	HECTÁREA	S	4,645.00	0.00	17,790,000.00	1,526.79	0.00	2,145,692.00	1,088.75	0.00	15,444,018.00	772.72	0.00	156,705.00	3,388.26	0.00	17,746,415.00	72.94	0.00	99.76
02	Hectáreas de tierra compradas para campesinos de los sectores reformado y comunidades indígenas y afro-hondureñas.	44	HECTÁREA	S	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					4,745.00		17,790,000.00	1,526.79		2,145,692.00	1,088.75		15,444,018.00	772.72		156,705.00	3,388.26		17,746,415.00	71.41		99.76
Actividad Obra: 001-Fortalecer la capacidad operativa de la División de Titulación de Tierras, modernizar los Departamentos de Catastro Agrario, para eficientar todo lo relacionado al proceso de titulación de tierras. Programa: 11-TITULACIÓN DE TIERRAS Sub Programa: 00-- Proyecto: 003-PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Hectáreas de tierra delimitadas administrativamente en las zonas a titular.	44	HECTÁREA	S	2,500.00	0.00	1,400,000.00	8,336.10	0.00	1,508,750.00	56,857.36	0.00	3,491,250.00	0.00	0.00	0.00	65,193.46	0.00	5,000,000.00	2,607.74	0.00	357.14
Total Actividad - Obra:					2,500.00		1,400,000.00	8,336.10		1,508,750.00	56,857.36		3,491,250.00	0.00		0.00	65,193.46		5,000,000.00	2,607.74		357.14
Actividad Obra: 002-RECONVERSIÓN REGIONALES Programa: 12-RECONVERSIÓN EMPRESARIAL Sub Programa: 00-- Proyecto: 000--																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Personerías Jurídicas gestionadas, obtenidas y entregadas a empresas campesinas.	581	PERSONERIA JURIDICA	S	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	Eventos de capacitación a empresas campesinas asistidas en forma eventual y continua.	39	EVENTO	S	210.00	0.00	11,150,000.00	76.00	0.00	4,837,385.00	63.00	0.00	10,537,456.00	60.00	0.00	-12,529.00	199.00	0.00	15,362,312.00	94.76	0.00	137.78
03	Cajas Rurales Organizadas y funcionando en apoyo a las empresas campesinas y comunidades indígenas y afro-descendientes	288	CAJA RURAL	S	15.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	13.33	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					253.00		11,150,000.00	77.00		4,837,385.00	64.00		10,537,456.00	60.00		-12,529.00	201.00		15,362,312.00	79.45		137.78
Actividad Obra: 001-Inversión Productiva Programa: 12-RECONVERSIÓN EMPRESARIAL Sub Programa: 00-- Proyecto: 004-PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Hectáreas de tierra asistidas para la producción agropecuaria del sector campesino y comunidades indígenas y afro-hondureñas.	44	HECTÁREA	S	42.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	556,190.00	64.40	0.00	3,429,964.00	34.65	0.00	0.00	99.05	0.00	3,986,154.00	235.83	0.00	295.27
Total Actividad - Obra:					42.00		1,350,000.00	0.00		556,190.00	64.40		3,429,964.00	34.65		0.00	99.05		3,986,154.00	235.83		295.27
Total Institución:					7,540.00		31,690,000.00	9,939.89		9,048,017.00	58,074.51		32,902,688.00	867.37		144,176.00	68,881.77		42,094,881.00	913.55		132.83
Totales del Reporte:					7,540.00		31,690,000.00	9,939.89		9,048,017.00	58,074.51		32,902,688.00	867.37		144,176.00	68,881.77		42,094,881.00			