



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



18/10/2016 11:26:36
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 7

Institucion: 0060 Secretaría de Salud

Misión:

FORMULAR, DISEÑAR, CONTROLAR, DAR SEGUIMEINTO Y EVALUAR LAS POLITICAS, NORMAS, PLANES Y PROGRAMAS NACIONALES DE SALUD; EJERCER LA RECTORIA DEL SECTOR; ORIENTAR LOS RECURSOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD; ASI COMO PROMOVER, CONDUCIR Y REGULAR LA CONSTRUCCION DE ENTORNOS SALUDABLES Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION, EL DESARROLLO Y FORTALECIMIEN

Objetivos:

01

Conducir en todas sus fases el Sistema Nacional de Salud hacia la integración y pluralidad.

02

Mejorar la Seguridad y calidad de los bienes y servicios que recibe la población para incidir en el riesgo de enfermar y morir de los usuarios del sistema.

03

Disminuir los riesgos y daños colectivos a la salud de la población.

04

Mejorar las condiciones de salud de la mujer en condición de embarazo.

05

Mejorar las condiciones de salud del menor de cinco años.

06

Mejorar el control de enfermedades vectoriales priorizadas.

07

Mejorar el control de enfermedades infecciosas priorizadas.

08

Mejorar el control y manejo de las enfermedades crónicas no transmisibles priorizadas.

09

Implementar intervenciones para mitigar el riesgo de enfermar y morir en la población.

Actividad Obra: 002-SERVICIOS DE NORMALIZACION

Programa: 18-RECTORIA DE SALUD

Sub Programa: 00--

Proyecto: 000--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Servicios de Normalización	149	INFORME	S	3.00	0.00	27,938,886.00	1.00	0.00	10,030,051.00	0.00	0.00	5,769,326.00	2.00	0.00	7,196,960.00
02	Marco normativo de atención a las personas actualizado e implementado	149	INFORME	S	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
03	Marco normativo sanitario actualizado e implementado	149	INFORME	S	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					9.00		27,938,886.00	3.00		10,030,051.00	0.00		5,769,326.00	6.00		7,196,960.00

Actividad Obra: 004-ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

Programa: 18-RECTORIA DE SALUD

Sub Programa: 00--

Proyecto: 000--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Diseñado e implementado el componente de gestión del modelo nacional de salud	149	INFORME	S	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
02	Diseñado e implementado el componente de financiamiento del modelo nacional de salud	149	INFORME	S	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
03	Diseñado e implementado el componente de atención del modelo nacional de salud	149	INFORME	S	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
04	Realizada la Articulación, Armonización y Cobertura de Servicios de Salud	149	INFORME	S	3.00	0.00	5,434,739.00	1.00	0.00	8,282,684.00	0.00	0.00	8,798,376.00	2.00	0.00	10,241,623.00
05	Implementado el Desarrollo Organizacional del Nivel Central	149	INFORME	S	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
06	Implementado el Desarrollo Organizacional del Nivel Intermedio	149	INFORME	S	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					18.00		5,434,739.00	4.00		8,282,684.00	0.00		8,798,376.00	12.00		10,241,623.00

Actividad Obra: 005-PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

Programa: 18-RECTORIA DE SALUD

Sub Programa: 00--

Proyecto: 000--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Conducida la Planificación Estratégica y Evaluación Institucional	149	INFORME	S	3.00	0.00	5,408,601.00	1.00	0.00	1,051,394.00	0.00	0.00	1,553,480.00	2.00	0.00	3,742,114.00
02	Elaborado Plan de priorización y focalización en base a grupos poblacionales y problemas de salud	149	INFORME	S	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
03	Evaluada la gestión institucional.	149	INFORME	S	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					9.00		5,408,601.00	2.00		1,051,394.00	0.00		1,553,480.00	6.00		3,742,114.00

Actividad Obra: 006-GESTION DE LA INFORMACION

Programa: 18-RECTORIA DE SALUD

Sub Programa: 00--

Proyecto: 000--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Realizada la Gestión de la Información en Salud	149	INFORME	S	3.00	0.00	1,458,411.00	0.00	0.00	151,069.00	0.00	0.00	87,079.00	2.00	0.00	278,900.00
Total Actividad - Obra:					3.00		1,458,411.00	0.00		151,069.00	0.00		87,079.00	2.00		278,900.00

Actividad Obra: 007-VIGILANCIA DE LA SALUD

Programa: 18-RECTORIA DE SALUD

Sub Programa: 00--

Proyecto: 000--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Vigilancia de la Salud	149	INFORME	S	3.00	0.00	6,458,737.00	0.00	0.00	1,273,566.00	0.00	0.00	1,721,010.00	2.00	0.00	1,703,301.00
02	Elaborado y actualizado el plan de contingencias para la respuesta nacional ante las emergencias y desastres.	149	INFORME	S	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	Funcionando el sistema de alerta-respuesta a nivel nacional.	149	INFORME	S	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
04	Implementada la normativa del reglamento sanitario internacional	149	INFORME	S	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
05	Actualizado el análisis de situación de salud (ASIS) nacional.	149	INFORME	S	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					15.00		6,458,737.00	0.00		1,273,566.00	0.00		1,721,010.00	8.00		1,703,301.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



18/10/2016 11:26:36
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 7

Actividad Obra: 008-RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS				Programa: 18-RECTORIA DE SALUD				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo			
01	Aplicadas las acciones de vigilancia y control sanitario en cumplimiento del marco normativo a nivel regional.	149	INFORME	S	12,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	Rectoria de Salud en las Regiones Sanitarias	149	INFORME	S	11,102.00	0.00	2,879,142.00	0.00	659,023.00	0.00	662,467.00	0.00	358,514.00	0.00	1,680,004.00	0.00	58.35
03	Aplicadas las acciones de vigilancia y control de atención a las personas en cumplimiento del marco normativo por el nivel regional.	149	INFORME	S	3,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	Elaborado y actualizado el plan de contingencias para la respuesta regional ante las emergencias y desastres	149	INFORME	S	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	Actualizado el análisis de situación de salud (ASIS) regional.	149	INFORME	S	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	Funcionando el sistema de alerta-respuesta a nivel regional.	149	INFORME	S	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					27,574.00		2,879,142.00		659,023.00		662,467.00		358,514.00		1,680,004.00	0.00	58.35
Actividad Obra: 009-VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO				Programa: 18-RECTORIA DE SALUD				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo			
01	Aplicadas las acciones de vigilancia y control sanitario en cumplimiento del marco normativo por el nivel central.	593	ACCION	S	96.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	2.00	0.00	22.00	0.00	22.92	0.00	0.00
02	Vigilancia del Marco Normativo	149	INFORME	S	3.00	0.00	130,782.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	100.00	0.00	0.00
03	Aplicadas las acciones de vigilancia y control de atención a las personas en cumplimiento del marco normativo por el nivel central.	149	INFORME	S	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	100.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					102.00		130,782.00	22.00	0.00	0.00	6.00	0.00	28.00	0.00	27.45		0.00
Actividad Obra: 010-DESARROLLO DE RECURSO HUMANO				Programa: 18-RECTORIA DE SALUD				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo			
01	Implementado Plan de Desarrollo de Recurso Humano en Salud	149	INFORME	S	3.00	0.00	3,463,776.00	0.00	47,913.00	0.00	2,415.00	2.00	4,386,520.00	2.00	4,436,848.00	66.67	128.09
Total Actividad - Obra:					3.00		3,463,776.00	0.00	47,913.00	0.00	2,415.00	2.00	4,386,520.00	2.00	4,436,848.00	66.67	128.09
Actividad Obra: 002-INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD				Programa: 19-PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo			
01	Brindada la atención de promoción a la mujer en condición de embarazo.	593	ACCION	S	31,794.00	0.00	0.00	7,116.00	0.00	4,912.00	6,320.00	0.00	18,348.00	0.00	57.71	0.00	0.00
02	Brindadas las Intervenciones de Promoción de la Salud.	593	ACCION	S	89,420.00	0.00	6,268,688.00	27,876.00	0.00	19,572.00	28,692.00	0.00	76,140.00	0.00	85.15	0.00	102.92
03	Brindada la atención de promoción a menores de cinco años.	593	ACCION	S	13,586.00	0.00	0.00	5,099.00	0.00	3,019.00	6,194.00	0.00	14,312.00	0.00	105.34	0.00	0.00
04	Brindada la atención de promoción por dengue a la población.	593	ACCION	S	12,431.00	0.00	0.00	3,756.00	0.00	2,585.00	4,018.00	0.00	10,359.00	0.00	83.33	0.00	0.00
05	Brindada la atención de promoción por malaria a la población.	593	ACCION	S	3,151.00	0.00	0.00	921.00	0.00	429.00	565.00	0.00	1,915.00	0.00	60.77	0.00	0.00
06	Brindada la atención de promoción a la población en general por VIH Sida.	593	ACCION	S	3,725.00	0.00	0.00	1,129.00	0.00	774.00	1,477.00	0.00	3,380.00	0.00	90.74	0.00	0.00
07	Brindada la atención de promoción a la población en general por Tuberculosis.	593	ACCION	S	7,614.00	0.00	0.00	1,129.00	0.00	1,049.00	1,761.00	0.00	3,939.00	0.00	51.73	0.00	0.00
08	Brindada la atención de promoción a la población general por Hipertensión Arterial.	593	ACCION	S	3,330.00	0.00	0.00	626.00	0.00	379.00	1,072.00	0.00	2,077.00	0.00	62.37	0.00	0.00
09	Brindada la atención de promoción a la población general por Diabetes Mellitus.	593	ACCION	S	3,175.00	0.00	0.00	527.00	0.00	361.00	806.00	0.00	1,694.00	0.00	53.35	0.00	0.00
10	Brindada la atención de promoción a la población en general por enfermedad oncológica priorizada.	593	ACCION	S	4,387.00	0.00	0.00	716.00	0.00	605.00	1,046.00	0.00	2,367.00	0.00	53.95	0.00	0.00
11	Brindada la atención de promoción a la población no priorizada.	593	ACCION	S	10,597.00	0.00	0.00	6,890.00	0.00	5,459.00	5,797.00	0.00	18,146.00	0.00	171.24	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					183,210.00		6,268,688.00	55,785.00	2,008,771.00	39,144.00	3,089,290.00	57,748.00	1,353,581.00	152,677.00	6,451,642.00	83.33	102.92
Actividad Obra: 003-INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD				Programa: 19-PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo			
01	Brindadas las Intervenciones de Prevención de salud	593	ACCION	S	958,356.00	0.00	17,148,273.00	543,560.00	0.00	14,015,527.00	144,548.00	0.00	384,276.00	0.00	111.90	0.00	159.49
02	Brindada la atención de prevención a la mujer en condición de embarazo.	593	ACCION	S	364,033.00	0.00	0.00	213,430.00	0.00	0.00	44,117.00	0.00	332,179.00	0.00	91.25	0.00	0.00
03	Brindada la atención de prevención por dengue a la población y al ambiente.	459	OPERATIVO	S	67,004.00	0.00	0.00	117,979.00	0.00	0.00	36,452.00	0.00	209,987.00	0.00	313.39	0.00	0.00
04	Brindada la atención de prevención por malaria a la población y al ambiente.	593	ACCION	S	7,029.00	0.00	0.00	9,740.00	0.00	0.00	1,792.00	0.00	21,487.00	0.00	305.69	0.00	0.00
05	Brindada la atención de prevención a la población en general por Tuberculosis.	593	ACCION	S	33,942.00	0.00	0.00	8,079.00	0.00	0.00	4,893.00	0.00	22,535.00	0.00	66.39	0.00	0.00
06	Brindada la atención de prevención a población en el primer nivel de atención por hipertensión arterial.	593	ACCION	S	108,142.00	0.00	0.00	41,626.00	0.00	0.00	2,209.00	0.00	96,060.00	0.00	88.83	0.00	0.00
07	Brindada la atención de prevención a la población en riesgo por Diabetes Mellitus.	593	ACCION	S	11,335.00	0.00	0.00	1,947.00	0.00	0.00	300.00	0.00	4,499.00	0.00	39.69	0.00	0.00
08	Brindada la atención de prevención a la población en riesgo por enfermedad oncológica priorizada	593	ACCION	S	42,417.00	0.00	0.00	13,202.00	0.00	0.00	8,333.00	0.00	38,182.00	0.00	90.02	0.00	0.00
09	Brindada la atención de prevención a la población no priorizada.	593	ACCION	S	278,011.00	0.00	0.00	137,405.00	0.00	0.00	75,963.00	0.00	259,820.00	0.00	93.46	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1,870,269.00		17,148,273.00	1,086,968.00	14,015,527.00	289,096.00	6,977,172.00	681,069.00	6,357,383.00	2,057,133.00	27,350,082.00	109.99	159.49



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



18/10/2016 11:26:36
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 7

Actividad Obra: 004-ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS				Programa: 19-PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--															
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %												
01	Brindadas las Atenciones de Recuperación a Grupos Priorizados.	247	ATENCION	S	1,511,577.00	0.00 11,610,866.00	411,766.00	0.00 42,925,866.00	244,031.00	0.00 33,861,727.00	456,103.00	0.00 38,179,808.00	1,111,900.00	0.00 114,967,401.00	73.56	0.00 990.17											
02	Brindada la atención de puerperio.	247	ATENCION	S	32,791.00	0.00 0.00	10,446.00	0.00 0.00	5,851.00	0.00 0.00	10,250.00	0.00 0.00	26,547.00	0.00 0.00	80.96	0.00 0.00											
03	Brindada la atención prenatal.	247	ATENCION	S	193,341.00	0.00 0.00	54,959.00	0.00 0.00	33,603.00	0.00 0.00	51,658.00	0.00 0.00	140,220.00	0.00 0.00	72.52	0.00 0.00											
04	Brindada la atención de parto institucional.	247	ATENCION	S	6,129.00	0.00 0.00	4,649.00	0.00 0.00	1,521.00	0.00 0.00	1,597.00	0.00 0.00	7,767.00	0.00 0.00	126.73	0.00 0.00											
05	Brindadas otras atenciones de prevención a menores de cinco años.	247	ATENCION	S	512,878.00	0.00 0.00	173,846.00	0.00 0.00	99,444.00	0.00 0.00	202,175.00	0.00 0.00	475,465.00	0.00 0.00	92.71	0.00 0.00											
06	Brindadas otras atenciones por morbilidad general a menores de cinco años.	247	ATENCION	S	351,232.00	0.00 0.00	126,125.00	0.00 0.00	85,764.00	0.00 0.00	119,329.00	0.00 0.00	331,218.00	0.00 0.00	94.30	0.00 0.00											
07	Aplicado el esquema completo de vacunación a menores de un año.	247	ATENCION	S	56,272.00	0.00 0.00	24,805.00	0.00 0.00	8,429.00	0.00 0.00	13,909.00	0.00 0.00	47,143.00	0.00 0.00	83.78	0.00 0.00											
08	5.Brindada la atención por diarrea a menores de cinco años.	247	ATENCION	S	37,955.00	0.00 0.00	13,589.00	0.00 0.00	7,481.00	0.00 0.00	11,153.00	0.00 0.00	32,223.00	0.00 0.00	84.90	0.00 0.00											
09	Brindada la atención de neumonía / bronconeumonía a menores de cinco años.	247	ATENCION	S	13,428.00	0.00 0.00	3,349.00	0.00 0.00	1,938.00	0.00 0.00	4,615.00	0.00 0.00	9,902.00	0.00 0.00	73.74	0.00 0.00											
Total Actividad - Obra:					2,715,603.00		11,610,866.00	823,534.00		42,925,866.00	488,062.00		33,861,727.00	870,789.00		38,179,808.00	2,182,385.00		114,967,401.00	80.36		990.17					
Actividad Obra: 005-ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS																											
				Programa: 19-PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--															
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %												
01	Brindadas las atenciones a Enfermedades Transmisibles Priorizadas.	247	ATENCION	S	140,554.00	0.00 5,150,513.00	20,069.00	0.00 1,635,917.00	9,327.00	0.00 1,299,220.00	16,286.00	0.00 1,956,375.00	45,682.00	0.00 4,891,512.00	32.50	0.00 94.97											
02	Brindada la atencion de recuperación por dengue a la población	247	ATENCION	S	110,464.00	0.00 0.00	5,153.00	0.00 0.00	5,354.00	0.00 0.00	880.00	0.00 0.00	11,387.00	0.00 0.00	10.31	0.00 0.00											
03	Brindada la atención de recuperación por malaria a la población.	247	ATENCION	S	19,678.00	0.00 0.00	1,532.00	0.00 0.00	12.00	0.00 0.00	2,896.00	0.00 0.00	4,440.00	0.00 0.00	22.56	0.00 0.00											
04	Brindada la atención de recuperación a las personas viviendo con VIH Sida.	247	ATENCION	S	13,698.00	0.00 0.00	13,004.00	0.00 0.00	3,753.00	0.00 0.00	343.00	0.00 0.00	17,100.00	0.00 0.00	124.84	0.00 0.00											
05	Brindada la atención de recuperación a las personas por Tuberculosis.	247	ATENCION	S	2,014.00	0.00 0.00	380.00	0.00 0.00	217.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	597.00	0.00 0.00	29.64	0.00 0.00											
Total Actividad - Obra:					286,408.00		5,150,513.00	40,138.00		1,635,917.00	18,663.00		1,299,220.00	20,405.00		1,956,375.00	79,206.00		4,891,512.00	27.65		94.97					
Actividad Obra: 006-ATENCIÓN A ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS																											
				Programa: 19-PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--															
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %												
01	Brindadas las Atenciones a Enfermedades No Transmisibles Priorizadas	247	ATENCION	S	98,828.00	0.00 1,683,081.00	22,530.00	0.00 289,304.00	16,531.00	0.00 402,422.00	35,362.00	0.00 848,220.00	74,423.00	0.00 1,539,946.00	75.31	0.00 91.50											
02	Brindada la atención clínica a la población por Hipertensión Arterial.	247	ATENCION	S	52,052.00	0.00 0.00	17,256.00	0.00 0.00	12,739.00	0.00 0.00	25,679.00	0.00 0.00	55,674.00	0.00 0.00	106.96	0.00 0.00											
03	Brindada la atención clínica a la población por Diabetes Mellitus.	247	ATENCION	S	21,405.00	0.00 0.00	5,276.00	0.00 0.00	3,791.00	0.00 0.00	7,467.00	0.00 0.00	16,534.00	0.00 0.00	77.24	0.00 0.00											
Total Actividad - Obra:					172,285.00		1,683,081.00	45,062.00		289,304.00	33,061.00		402,422.00	68,508.00		848,220.00	146,631.00		1,539,946.00	85.11		91.50					
Actividad Obra: 007-ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS																											
				Programa: 19-PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--															
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %												
01	Brindas la atención clínica a la población no priorizada	247	ATENCION	S	767,562.00	0.00 7,952,300.00	274,812.00	0.00 4,163,699.00	123,694.00	0.00 2,262,318.00	323,727.00	0.00 2,879,674.00	722,233.00	0.00 9,305,691.00	94.09	0.00 117.02											
Total Actividad - Obra:					767,562.00		7,952,300.00	274,812.00		4,163,699.00	123,694.00		2,262,318.00	323,727.00		2,879,674.00	722,233.00		9,305,691.00	94.09		117.02					
Actividad Obra: 001-GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA																											
				Programa: 19-PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION				Sub Programa: 00--				Proyecto: 012-ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES															
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %												
01	Vigilancia del estado nutricional.	149	INFORME	S	3.00	0.00 1,600,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1,600,000.00	0.00	0.00 1,600,000.00	0.00	0.00 100.00											
Total Actividad - Obra:					3.00		1,600,000.00	0.00		0.00	0.00		1,600,000.00	0.00		1,600,000.00	0.00		100.00								
Actividad Obra: 002-ATENCIONES BRINDADAS EN VIGILANCIA NUTRICIONAL																											
				Programa: 19-PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION				Sub Programa: 00--				Proyecto: 012-ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES															
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %												
01	ATENCIONES BRINDADAS A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	247	ATENCION	S	14,300.00	0.00 1,967,232.00	3,872.00	0.00 21,416.00	4,421.00	0.00 1,046,299.00	4,830.00	0.00 563,956.00	13,123.00	0.00 1,631,671.00	91.77	0.00 82.94											
Total Actividad - Obra:					14,300.00		1,967,232.00	3,872.00		21,416.00	4,421.00		1,046,299.00	4,830.00		563,956.00	13,123.00		1,631,671.00	91.77		82.94					
Actividad Obra: 001 -Fortalecer la capacidad institucional y comunitaria de monitorear y analizar la situación de Chagas y Leishmaniasis.																											
				Programa: 19-PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION				Sub Programa: 00--				Proyecto: 018-PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS (PENCHALE)															
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %												
01	Fortalecida la capacidad institucional y comunitaria	416	INTERVENCION	S	15.00	0.00 2,383,884.00	0.00	0.00 110,896.00	0.00	0.00 141,218.00	0.00	0.00 98,619.00	0.00	0.00 350,733.00	0.00	0.00 14.71											
Total Actividad - Obra:					15.00		2,383,884.00	0.00		110,896.00	0.00		141,218.00	0.00		98,619.00	0.00		350,733.00	0.00		14.71					
Actividad Obra: 002-Mejorar de la capacidad para prevenir otras formas de la enfermedad de Chagas																											
				Programa: 19-PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION				Sub Programa: 00--				Proyecto: 018-PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS (PENCHALE)															
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %												
01	Prevencion de diferentes formas de la enfermedad de chagas	593	ACCION	S	45.00	0.00 2,501,304.00	0.00	0.00 1,030,315.00	0.00	0.00 527,513.00	0.00	0.00 794,398.00	0.00	0.00 2,352,226.00	0.00	0.00 94.04											
Total Actividad - Obra:					45.00		2,501,304.00	0.00		1,030,315.00	0.00		527,513.00	0.00		794,398.00	0.00		2,352,226.00	0.00		94.04					



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



18/10/2016 11:26:36
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 4 de 7

Actividad Obra: 003-Fortalecer Subsistemas de información				Programa: 19-PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION				Sub Programa: 00--				Proyecto: 018-PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS (PENCHALE)							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%					
01	Sistema de información fortalecido.	416	INTERVENCION	S	39.00	0.00	819,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,940.00	0.00	0.00	22,505.00	2.74		
Total Actividad - Obra:					39.00		819,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,940.00	0.00	0.00	22,505.00	2.74		
Actividad Obra: 004-Fortalecer la habilidad del personal para el tratamiento de la enfermedad de Chagas y Leishmaniasis																			
				Programa: 19-PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION				Sub Programa: 00--				Proyecto: 018-PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS (PENCHALE)							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%					
01	Fortalecidas las capacidades humanas.	69	PACIENTE	S	798.00	0.00	180,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,659.00	0.00	0.00	24,952.00	13.86		
Total Actividad - Obra:					798.00		180,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,659.00	0.00	0.00	24,952.00	13.86		
Actividad Obra: 005-Incrementar la Capacidad del Diagnostico de los laboratorios																			
				Programa: 19-PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION				Sub Programa: 00--				Proyecto: 018-PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS (PENCHALE)							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%					
01	Fortalecida la capacidad laboratorial.	67	MUESTRA	S	6,666.00	0.00	2,638,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,446.00	0.00	0.00	157,986.00	5.99		
Total Actividad - Obra:					6,666.00		2,638,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,446.00	0.00	0.00	157,986.00	5.99		
Actividad Obra: 006-Fortalecer los mecanismo de Dirección y Coordinación																			
				Programa: 19-PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION				Sub Programa: 00--				Proyecto: 018-PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS (PENCHALE)							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%					
01	Gestión del proyecto.	593	ACCION	S	9.00	0.00	13,276,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482,216.00	0.00	0.00	3,094,448.00	23.31		
Total Actividad - Obra:					9.00		13,276,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482,216.00	0.00	0.00	3,094,448.00	23.31		
Actividad Obra: 001-Mejora de la cobertura de Servicios de Salud bajo la modalidad de gestión descentralizada																			
				Programa: 19-PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION				Sub Programa: 00--				Proyecto: 019-PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%					
01	Mejorada la cobertura de los servicios de salud.	266	MUNICIPIO	S	120.00	0.00	84,565,996.00	47.00	0.00	0.00	47,441,826.00	47.00	0.00	8,309,353.00	141.00	0.00	91,531,669.00	108.24	
Total Actividad - Obra:					120.00		84,565,996.00	47.00	0.00	0.00	47,441,826.00	47.00	0.00	8,309,353.00	141.00	0.00	91,531,669.00	108.24	
Actividad Obra: 002-Fortalecimiento institucional																			
				Programa: 19-PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION				Sub Programa: 00--				Proyecto: 019-PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%					
01	Fortalecida la capacidad de la secretaria de salud.	32	DOCUMENTO	S	1.00	0.00	7,921,052.00	0.00	0.00	0.00	1,975,047.00	0.00	0.00	799,587.00	0.00	0.00	3,836,696.00	48.44	
Total Actividad - Obra:					1.00		7,921,052.00	0.00	0.00	0.00	1,975,047.00	0.00	0.00	799,587.00	0.00	0.00	3,836,696.00	48.44	
Actividad Obra: 003-Gestión del proyecto, auditorías y evaluación operativa de gestores																			
				Programa: 19-PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION				Sub Programa: 00--				Proyecto: 019-PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%					
01	Dirección y coordinación del proyecto.	9	AUDITORIA	S	1.00	0.00	5,077,787.00	0.00	0.00	0.00	1,094,153.00	0.00	0.00	1,779,735.00	0.00	0.00	3,912,775.00	77.06	
Total Actividad - Obra:					1.00		5,077,787.00	0.00	0.00	0.00	1,094,153.00	0.00	0.00	1,779,735.00	0.00	0.00	3,912,775.00	77.06	
Actividad Obra: 006-AUDITORIA FINANCIERA																			
				Programa: 19-PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION				Sub Programa: 00--				Proyecto: 019-PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%					
01	AUDITADA LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROGRAMA	32	DOCUMENTO	S	1.00	0.00	692,314.00	0.00	0.00	0.00	193,079.00	0.00	0.00	270,310.00	1.00	0.00	463,389.00	66.93	
Total Actividad - Obra:					1.00		692,314.00	0.00	0.00	0.00	193,079.00	0.00	0.00	270,310.00	1.00	0.00	463,389.00	66.93	
Actividad Obra: 001-¿Construcción de Oficinas administrativas de la Región Sanitaria Departamental de Colón¿																			
				Programa: 19-PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION				Sub Programa: 00--				Proyecto: 020-CONSTRUCCION / REMODELACION BODEGA Y OFICINA ADMINISTRATIVA DE REGION DEPARTAMENTAL DE COLON							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%					
01	CONSTRUIDAS LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DE COLON	149	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073,510.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,073,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073,510.00	0.00	
Actividad Obra: 001-¿Construcción de Oficinas administrativas de la Región Sanitaria Departamental de Santa Bárbara¿																			
				Programa: 19-PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION				Sub Programa: 00--				Proyecto: 021-CONSTRUCCIONREMODELACION BODEGA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS SANTA BARBARA							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%					
01	CONSTRUIDAS LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DE SANTA BARBARA	149	INFORME	S	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1,270,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,088,900.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					1.00		1.00	0.00	0.00	0.00	1,270,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,088,900.00	0.00	
Actividad Obra: 001-Construcción de Oficinas Administrativas de la Región Departamental de Salud No. 7 El Paraíso																			
				Programa: 19-PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION				Sub Programa: 00--				Proyecto: 022-CONSTRUCCIONREMODELACION BODEGA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE EL PARAISO							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%					
01	CONSTRUIDAS LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DE EL PARAISO	149	INFORME	S	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					1.00		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



18/10/2016 11:26:36
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 5 de 7

Actividad Obra: 001 -Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud en PF, cuidados obstétricos y neonatales, AINC y AIEPI a través de gestores descentralizados de primer nivel		Programa: 19-PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION			Sub Programa: 00- -			Proyecto: 023-HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015 (HO-G1003) FASE II				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %
01	Fortalecida de la prestación de servicios de salud a través de gestores descentralizados.	330	ATENCION MÉDICA	S 3,000.00 0.00 3,379,364.00	0.00	0.00 3,111,231.00	557.00	0.00 1,865,086.00	2,393.00	0.00 467,505.00	2,950.00 0.00 5,443,822.00	98.33 0.00 161.09
Total Actividad - Obra:				3,000.00 3,379,364.00	0.00	3,111,231.00	557.00	1,865,086.00	2,393.00	467,505.00	2,950.00 5,443,822.00	98.33 161.09
Actividad Obra: 002-Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud en PF, atención del parto y complicaciones obstétricas y neonatales a través de gestores descentralizados del segundo nivel		Programa: 19-PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION			Sub Programa: 00- -			Proyecto: 023-HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015 (HO-G1003) FASE II				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %
01	Brindado los servicios de salud a través de gestores descentralizados.	330	ATENCION MÉDICA	S 1,473.00 0.00 11,693,232.00	0.00	0.00 1,802,043.00	243.00	0.00 2,401,853.00	1,710.00	0.00 2,650,128.00	1,953.00 0.00 6,854,024.00	132.59 0.00 58.62
Total Actividad - Obra:				1,473.00 11,693,232.00	0.00	1,802,043.00	243.00	2,401,853.00	1,710.00	2,650,128.00	1,953.00 6,854,024.00	132.59 58.62
Actividad Obra: 003-Fortalecimiento de la SESAL, Gestores y del Sistema de Monitoreo y Evaluación de Convenios de Gestión		Programa: 19-PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION			Sub Programa: 00- -			Proyecto: 023-HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015 (HO-G1003) FASE II				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %
01	Fortalecimiento de la institución.	449	MONITOREO	S 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Actividad Obra: 004-Auditoría del Programa		Programa: 19-PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION			Sub Programa: 00- -			Proyecto: 023-HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015 (HO-G1003) FASE II				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %
01	Auditado el proyecto.	9	AUDITORIA	S 1.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	1.00	0.00 107,452.00	1.00 0.00 107,452.00	100.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				1.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	1.00	107,452.00	1.00 107,452.00	100.00 0.00 0.00
Actividad Obra: 005-Gestion del Programa		Programa: 19-PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION			Sub Programa: 00- -			Proyecto: 023-HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015 (HO-G1003) FASE II				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %
01	Gastos operativos del proyecto.	149	INFORME	S 1.00 0.00 0.00	0.00	0.00 175,555.00	0.00	0.00 175,555.00	0.00	0.00 175,555.00	0.00 0.00 526,665.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				1.00 0.00	0.00	0.00 175,555.00	0.00	175,555.00	0.00	175,555.00	0.00 526,665.00	0.00 0.00 0.00
Actividad Obra: 001-Contribuir a mejorar el acceso y calidad de los servicios en ITS, VIH y Sida		Programa: 19-PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION			Sub Programa: 00- -			Proyecto: 024-PROGRAMA SALUD (USAID 522-0450)				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %
01	Mejorado el acceso y calidad a los servicios en ITS, VIHsida.	416	INTERVENCION	S 60.00 0.00 9,543,992.00	0.00	0.00 1,019,412.00	0.00	0.00 403,003.00	0.00	0.00 18,448.00	0.00 0.00 1,440,863.00	0.00 0.00 15.10
Total Actividad - Obra:				60.00 9,543,992.00	0.00	1,019,412.00	0.00	403,003.00	0.00	18,448.00	0.00 1,440,863.00	0.00 15.10
Actividad Obra: 002-Mejorar las condiciones de salud de la población hondureña en los campos de la Salud Materna e Infantil (SMI), Planificación		Programa: 19-PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION			Sub Programa: 00- -			Proyecto: 024-PROGRAMA SALUD (USAID 522-0450)				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %
01	Mejorada las condiciones de salud de la población hondureña.	416	INTERVENCION	S 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 1,409,711.00	0.00	0.00 1,553,280.00	0.00	0.00 1,239,341.00	0.00 0.00 4,202,332.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				0.00 0.00	0.00	0.00 1,409,711.00	0.00	1,553,280.00	0.00	1,239,341.00	0.00 4,202,332.00	0.00 0.00 0.00
Actividad Obra: 002-SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA		Programa: 20-PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)			Sub Programa: 00- -			Proyecto: 000- -				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimesre 3 %
01	Intervenciones de Hospitalizacion Priorizadas	36	EGRESO	S 117,669.00 0.00 265,545,107.00	8,063.00	0.00 93,147,905.00	5,392.00	0.00 160,143,282.00	19,323.00	0.00 116,663,829.00	32,778.00 0.00 369,955,016.00	27.86 0.00 139.32
02	Brindadas otras atenciones por morbilidad causada por el embarazo parto o puerperio.	36	EGRESO	S 4,666.00 0.00 0.00	1,118.00	0.00 0.00	413.00	0.00 0.00	1,811.00	0.00 0.00	3,342.00 0.00 0.00	71.62 0.00 0.00
03	Brindada la atención de parto institucional.	36	EGRESO	S 28,050.00 0.00 0.00	3,300.00	0.00 0.00	3,406.00	0.00 0.00	10,010.00	0.00 0.00	16,716.00 0.00 0.00	59.59 0.00 0.00
04	Brindada la atención de hospitalización a menores de cinco años.	36	EGRESO	S 13,469.00 0.00 0.00	2,679.00	0.00 0.00	1,883.00	0.00 0.00	6,702.00	0.00 0.00	11,264.00 0.00 0.00	83.63 0.00 0.00
05	Brindada la atencion de hospitalizacion por dengue a la población	36	EGRESO	S 821.00 0.00 0.00	41.00	0.00 0.00	62.00	0.00 0.00	245.00	0.00 0.00	348.00 0.00 0.00	42.39 0.00 0.00
06	Brindada la atención de hospitalización por malaria a la población	36	EGRESO	S 82.00 0.00 0.00	10.00	0.00 0.00	7.00	0.00 0.00	5.00	0.00 0.00	22.00 0.00 0.00	26.83 0.00 0.00
07	Brindada la atención de hospitalizacion por VIHsida.	36	EGRESO	S 259.00 0.00 0.00	49.00	0.00 0.00	32.00	0.00 0.00	68.00	0.00 0.00	149.00 0.00 0.00	57.53 0.00 0.00
08	Brindada la atención de hospitalización por tuberculosis.	36	EGRESO	S 153.00 0.00 0.00	24.00	0.00 0.00	39.00	0.00 0.00	53.00	0.00 0.00	116.00 0.00 0.00	75.82 0.00 0.00
09	Brindados servicios de hospitalización a la población por Hipertensión Arterial.	36	EGRESO	S 2,131.00 0.00 0.00	219.00	0.00 0.00	193.00	0.00 0.00	603.00	0.00 0.00	1,015.00 0.00 0.00	47.63 0.00 0.00
10	Brindados los servicios de hospitalización a la población por Diabetes Mellitus.	36	EGRESO	S 2,412.00 0.00 0.00	256.00	0.00 0.00	181.00	0.00 0.00	714.00	0.00 0.00	1,151.00 0.00 0.00	47.72 0.00 0.00
11	Brindados servicios de hospitalización a la población por enfermedad oncológica priorizada.	36	EGRESO	S 728.00 0.00 0.00	25.00	0.00 0.00	35.00	0.00 0.00	67.00	0.00 0.00	127.00 0.00 0.00	17.45 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				170,440.00 265,545,107.00	15,784.00	93,147,905.00	11,643.00	160,143,282.00	39,601.00	116,663,829.00	67,028.00 369,955,016.00	39.33 139.32



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



18/10/2016 11:26:36
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 6 de 7

Actividad Obra: 003-SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA			Programa: 20-PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	Brindados los servicios de hospitalizacion a la población no priorizada.	36	EGRESO	S	30,245.00	0.00 0.00	7,547.00	0.00 0.00	2,542.00	0.00 0.00	10,055.00	0.00 0.00	20,144.00	0.00 0.00	66.60	0.00 0.00
02	Intervenciones de Hospitalizacion No Priorizadas	36	EGRESO	S	20,301.00	0.00 25,569,399.00	7,547.00	0.00 12,600,720.00	2,537.00	0.00 11,375,488.00	10,055.00	0.00 11,116,736.00	20,139.00	0.00 35,092,944.00	99.20	0.00 137.25
Total Actividad - Obra:					50,546.00		15,094.00		5,079.00		20,110.00		40,283.00		79.70	
Actividad Obra: 004-SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA			Programa: 20-PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	Brindada la atención de puerperio.	247	ATENCION	S	3,535.00	0.00 0.00	794.00	0.00 0.00	184.00	0.00 0.00	889.00	0.00 0.00	1,867.00	0.00 0.00	52.81	0.00 0.00
02	Brindada la atención de prevención del segundo nivel a la mujer en condición de embarazo.	247	ATENCION	S	22,542.00	0.00 0.00	7,179.00	0.00 0.00	7,354.00	0.00 0.00	8,557.00	0.00 0.00	23,090.00	0.00 0.00	102.43	0.00 0.00
03	Intervenciones de Consulta Externa Priorizadas.	247	ATENCION	S	135,579.00	0.00 17,178,049.00	49,611.00	0.00 11,188,074.00	25,042.00	0.00 6,999,668.00	73,258.00	0.00 7,494,014.00	147,911.00	0.00 25,681,756.00	109.10	0.00 149.50
04	Brindada la atención prenatal.	247	ATENCION	S	27,332.00	0.00 0.00	6,336.00	0.00 0.00	2,886.00	0.00 0.00	10,139.00	0.00 0.00	19,361.00	0.00 0.00	70.84	0.00 0.00
05	Brindada la atención de consulta externa a menores de cinco años.	247	ATENCION	S	41,293.00	0.00 0.00	14,579.00	0.00 0.00	3,858.00	0.00 0.00	22,259.00	0.00 0.00	40,696.00	0.00 0.00	98.55	0.00 0.00
06	Brindada la atención de consulta externa por dengue a la población.	247	ATENCION	S	2,242.00	0.00 0.00	218.00	0.00 0.00	58.00	0.00 0.00	101.00	0.00 0.00	377.00	0.00 0.00	16.82	0.00 0.00
07	Brindada la atención de consulta externa por malaria a la población	247	ATENCION	S	197.00	0.00 0.00	15.00	0.00 0.00	1.00	0.00 0.00	26.00	0.00 0.00	42.00	0.00 0.00	21.32	0.00 0.00
08	Brindada la atención de consulta externa por VIH/Sida.	247	ATENCION	S	10,716.00	0.00 0.00	2,209.00	0.00 0.00	1,654.00	0.00 0.00	3,942.00	0.00 0.00	7,805.00	0.00 0.00	72.84	0.00 0.00
09	Brindada la atención de consulta externa por tuberculosis.	247	ATENCION	S	499.00	0.00 0.00	159.00	0.00 0.00	19.00	0.00 0.00	281.00	0.00 0.00	459.00	0.00 0.00	91.98	0.00 0.00
10	Brindada la atención clínica a la población por Hipertensión Arterial.	247	ATENCION	S	33,618.00	0.00 0.00	10,376.00	0.00 0.00	5,261.00	0.00 0.00	14,491.00	0.00 0.00	30,128.00	0.00 0.00	89.62	0.00 0.00
11	Brindada la atención clínica a la población por Diabetes Mellitus.	247	ATENCION	S	23,886.00	0.00 0.00	7,258.00	0.00 0.00	3,623.00	0.00 0.00	11,926.00	0.00 0.00	22,807.00	0.00 0.00	95.48	0.00 0.00
12	Brindada la atención clínica a la población por enfermedad oncológica priorizada .	247	ATENCION	S	3,308.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	144.00	0.00 0.00	300.00	0.00 0.00	444.00	0.00 0.00	13.42	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					304,747.00		98,734.00		50,084.00		146,169.00		294,987.00		96.80	
Actividad Obra: 005-SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA NO PRIORIZADA			Programa: 20-PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	Brindada la atención a la población no priorizada de consulta externa.	247	ATENCION	S	227,445.00	0.00 0.00	40,210.00	0.00 0.00	14,873.00	0.00 0.00	62,162.00	0.00 0.00	117,245.00	0.00 0.00	51.55	0.00 0.00
02	Intervenciones de Consulta Externa No Priorizadas.	247	ATENCION	S	229,331.00	0.00 9,240,459.00	40,210.00	0.00 4,288,143.00	14,873.00	0.00 1,810,167.00	62,126.00	0.00 4,897,929.00	117,209.00	0.00 10,996,239.00	51.11	0.00 119.00
Total Actividad - Obra:					456,776.00		80,420.00		29,746.00		124,288.00		234,454.00		51.33	
Actividad Obra: 006-SERVICIOS DE SALUD EMERGENCIA			Programa: 20-PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	Brindada la atención de emergencia a la población en general.	247	ATENCION	S	246,750.00	0.00 0.00	74,744.00	0.00 0.00	24,691.00	0.00 0.00	108,551.00	0.00 0.00	207,986.00	0.00 0.00	84.29	0.00 0.00
02	Intervenciones de Emergencia.	247	ATENCION	S	232,258.00	0.00 22,062,900.00	74,744.00	0.00 7,309,069.00	24,691.00	0.00 8,009,780.00	64,061.00	0.00 13,233,999.00	163,496.00	0.00 28,552,848.00	70.39	0.00 129.42
Total Actividad - Obra:					479,008.00		149,488.00		49,382.00		172,612.00		371,482.00		77.55	
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO HOSPITAL			Programa: 20-PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)				Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTECA					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	Sustituido el Hospital del Sur.	149	INFORME	S	3.00	0.00 1,748,298.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					3.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Obra: 001-Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil			Programa: 20-PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)				Sub Programa: 00--				Proyecto: 018-PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	Fortalecida la red Hospitalaria Materno Infantil.	579	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	S	5.00	0.00 30,788,453.00	0.00	0.00 15,594,587.00	0.00	0.00 10,209,824.00	0.00	0.00 32,218,292.00	0.00	0.00 58,022,703.00	0.00	0.00 188.46
Total Actividad - Obra:					5.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Obra: 002-Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la SESAL			Programa: 20-PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)				Sub Programa: 00--				Proyecto: 018-PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	Fortalecida la capacidad Institucional de la SESAL.	155	CONTRATO	S	0.00	0.00 6,098,436.00	0.00	0.00 584,375.00	0.00	0.00 858,271.00	0.00	0.00 645,623.00	0.00	0.00 2,088,269.00	0.00	0.00 34.24
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Obra: 003-Gestion al Programa			Programa: 20-PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)				Sub Programa: 00--				Proyecto: 018-PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %	
01	Gestionado el Programa.	149	INFORME	S	3.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	1.00	0.00 413,051.00	1.00	0.00 264,393.00	2.00	0.00 677,444.00	66.67	0.00 0.00
Total Actividad - Obra:					3.00		0.00		1.00		1.00		2.00		66.67	



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



18/10/2016 11:26:36
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Actividad Obra: 001-EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MARIA		Programa: 20-PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)				Sub Programa: 00--				Proyecto: 019-REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	Proceso de Adquisicion de Equipo para el Hospital Maria.	425 LICITACION	\$	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS EN HOSPITALES Y REGIONES DEPARTAMENTALES		Programa: 20-PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)				Sub Programa: 00--				Proyecto: 020-CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS EN HOSPITALES.							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	Construidas, ampliadas y mejoradas las Regiones Departamentales y Hospitales.	149 INFORME	\$	3.00	0.00 941,324.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				3.00	941,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Actividad Obra: 001-Construcción del Area de Imagenología		Programa: 20-PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)				Sub Programa: 00--				Proyecto: 022-CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE IMAGENOLOGIA Y EQUIPAMIENTO DE LAS ÁREAS CRÍTICAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE JUTICALPA,OLANCHO							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3			
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo				
01	CONSTRIDA EL AREA DE IMAGENOLOGIA	367 CONSTRUCCION	\$	0.00	0.00 126,225,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1,629,634.00	0.00	0.00 4,932,037.00	0.00	0.00 6,561,671.00	0.00	0.00	5.20	
Total Actividad - Obra:				0.00	126,225,000.00	0.00	0.00	0.00	1,629,634.00	0.00	4,932,037.00	0.00	6,561,671.00	0.00		5.20	
Total Institución:				7,511,136.00	756,624,983.00	2,689,769.00	278,773,360.00	1,142,923.00	329,811,723.00	2,534,051.00	288,841,599.00	6,366,743.00	897,426,682.00	84.76		118.61	
Totales del Reporte:				7,511,136.00	756,624,983.00	2,689,769.00	278,773,360.00	1,142,923.00	329,811,723.00	2,534,051.00	288,841,599.00	6,366,743.00	897,426,682.00				