


INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2015
SIMPLIFICADO

Categoría:			Preliminares				Etapa de Inicio		PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)								Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES D				
			Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Etapa de Evaluación de Ofertas		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/ Recepción de Garantías		Entrega de Productos						
No.	Descripción	Método de Compra	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #			
	Nombre contrato	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL			
OBRAS CIVILES/MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS																											
1	Mantenimiento de Edificio San Pedro Sula	3C																									
2	Mantenimiento de Edificio Tegucigalpa	3C																									
3	Construcción de Centro de día para Jubilados	LPN	Precalificación llevada a cabo en el 2014 vigente a la fecha				01/07/2015	17/08/2015	18/08/2015	18/08/2015	19/08/2015	31/08/2015	01/09/2015	10/09/2015			30/09/2015	15/10/2015	15/10/2015	15/11/2015	16/11/2015						
4	Construcción de comedor para personal del INPREMA	ADENDA	Precalificación llevada a cabo en el 2014 vigente a la fecha				NO APLICA												05/05/2015	20/05/2015	21/05/2015	22/06/2015	29/06/2015				
5	Construcción de proyecto Monte Verde	LPN	Precalificación llevada a cabo en el 2014 vigente a la fecha				01/07/2015	17/08/2015	18/08/2015	18/08/2015	19/08/2015	31/08/2015	01/09/2015	10/09/2015			30/09/2015	15/10/2015	15/10/2015	15/11/2015	16/11/2015						
6	Remodelación Interna de Edificio Tegucigalpa	LP	Precalificación llevada a cabo en el 2014 vigente a la fecha				01/06/2015	15/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	27/07/2015	28/07/2015	10/08/2015			31/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	14/10/2015	15/10/2015						
7	Reparación de Viviendas en bienes pre existentes	3C	Precalificación llevada a cabo en el 2014 vigente a la fecha																								
Sub-total																											
SERVICIOS DE NO CONSULTORIA																											
8	Servicio de Cable para Oficina Tegucigalpa	3C					01/01/2015	10/01/2015	10/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	30/01/2015															
9	Servicio de Arrendamiento de Locales para Oficinas Regionales	CD					15/01/2015	30/01/2015											15/02/2015	28/02/2015							
10	Servicio de Acarreo de Correspondencia	3C					02/03/2015	02/03/2015	15/03/2015	15/03/2015	15/03/2015	15/03/2015							16/03/2015	16/03/2015	10/04/2015	10/04/2015	11/04/2015				
11	Servicio de Correspondencia (HONDUCOR)	CD					15/01/2015	30/01/2015											15/02/2015	28/02/2015							
12	Servicios de Cercado y Chapeo de Terrenos a nivel nacional	LPN					01/05/2015	15/06/2015	15/06/2015	16/06/2015	17/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	06/07/2015					13/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	27/08/2015	28/08/2015				
13	Servicio de Internet y Canal de Datos entre Teg. Y Regionales	3C					10/03/2015	10/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	25/03/2015							26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	27/03/2015				
14	Servicio de Mantenimiento de Ascensores	CD																									
15	Seguro Contra Daños al Equipo de Computo	3C					15/05/2015	30/05/2015	01/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	30/06/2015							30/06/2015	30/06/2015	15/07/2015	15/07/2015	16/07/2015				
16	Seguro Colectivo de Vida y Accidentes Personales Y Médico para funcionarios y empleados de INPREMA	LPN					10/07/2015	25/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	27/08/2015	07/09/2015	07/09/2015	17/09/2015					24/09/2015	08/10/2015	08/10/2015	08/11/2015	01/01/2016	31/12/2016			
17	Seguro para la Cartera de Préstamos Hipotecarios	LPN					10/07/2015	25/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	27/08/2015	07/09/2015	07/09/2015	17/09/2015					24/09/2015	08/10/2015	08/10/2015	08/11/2015	01/01/2016	31/12/2016			
18	Seguros Contra Daños a Edificios y Contenido de los mismos	LPN					10/07/2015	25/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	27/08/2015	07/09/2015	07/09/2015	17/09/2015					24/09/2015	08/10/2015	08/10/2015	08/11/2015	01/01/2016	31/12/2016			
19	Sistema de seguridad para Oficina Regional S.P.S. Monitoreo con cámaras	3C					01/06/2015	30/07/2015	01/08/2015	30/08/2015	01/09/2015	30/09/2015							30/09/2015	15/10/2015	15/10/2015	25/10/2015	26/10/2015	31/12/2015			
20	Sistema automático de turnos para atención al público (2)	LPN					01/06/2015	15/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	27/07/2015	28/07/2015	10/08/2015					31/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	14/10/2015	15/10/2015				
21	Seguro Contra Daños a Vehiculos del Instituto	3C					01/10/2015	15/10/2015	16/10/2015	30/10/2015	15/11/2015	30/11/2015							20/12/2015	20/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	01/01/2016	31/12/2016			
22	Servicio de Mantenimiento de Generador de Energia Electrica	3C					01/10/2015	15/10/2015	16/10/2015	30/10/2015	15/11/2015	30/11/2015							20/12/2015	20/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	01/01/2016	31/12/2016			
23	Servicio de Mantenimiento de Aires Acondicionados	LPN					10/07/2015	25/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	27/08/2015	07/09/2015	07/09/2015	17/09/2015					24/09/2015	08/10/2015	08/10/2015	08/11/2015	01/01/2016	31/12/2016			
24	Servicio de Mantenimiento de Bomba de Agua	3C					01/06/2015	08/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	10/06/2015	20/06/2015							20/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	29/06/2015	30/06/2015	31/12/2016			
25	Pintura Interior y exterior Edificio San Pedro Sula	3C					01/06/2015	08/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	10/06/2015	20/06/2015							20/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	29/06/2015	30/06/2015	30/07/2015			
26	Servicios de Limpieza Oficinas de INPREMA a nivel nacional	LPN					10/07/2015	25/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	27/08/2015	07/09/2015	07/09/2015	17/09/2015					24/09/2015	08/10/2015	08/10/2015	08/11/2015	01/01/2016	31/12/2016			
27	Servicio de Transporte para los Empleados del Instituto	LPN					01/04/2015	15/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	19/05/2015	29/05/2015	01/06/2015	10/06/2015					15/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	30/07/2015	03/08/2015	31/12/2015			

58	Compra de papelería y ut. De oficina	LPN					01/06/2015	15/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	27/07/2015	28/07/2015	10/08/2015				31/08/2015	14/09/2015	14/09/2015	14/10/2015	15/10/2015	31/12/2015	15/12/2015	31/12/2015
59	Correo corporativo	3C					06/04/2015	13/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	22/04/2015						23/04/2015	30/04/2015	02/05/2015	03/05/2015	03/05/2015	03/06/2015	03/06/2015	
60	Compra de Equipo de Computo	LPN					01/04/2015	15/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	19/05/2015	29/05/2015	01/06/2015	10/06/2015				15/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	30/07/2015	03/08/2015	31/12/2015		
61	Memoria Anual de INPREMA	3C																					01/05/2015	31/05/15	
62	Automatización del proceso de créditos	LPN					01/04/2015	15/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	19/05/2015	29/05/2015	01/06/2015	10/06/2015				15/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	30/07/2015	03/08/2015	31/12/2015	03/08/2015	31/12/2015
Sub-total																									
CONSULTORIAS																									
63	Estudio de mercadeo y creación de nuevos productos financieros	3C					01/05/2015	15/06/2015	15/06/2015	16/06/2015	17/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	06/07/2015				13/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	27/08/2015	28/08/2015	31/12/2015	28/08/2015	31/12/2015
64	consultorías varias (Todos los departamentos)	3C/CP																				31/01/2015	31/12/2015	31/01/2015	31/12/2015
65	Consultoría para la elaboración de dictamen pericial técnico sobre la ubicación geográfica estatus legal, tanto sucesivo de dominio y valoración del inmueble PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO. Donde se localiza actualmente la urbanización RUBEN ANTUNEZ.	3C					10/03/2015	10/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	16/04/2015	30/04/2015	01/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	30/05/2015			30/05/2015	
66	Precalificación de consultores para la valuación y supervisión de Activos Muebles, Inmuebles y otros activos garantías de crédito para el INPREMA.	CP	05/01/2015	05/02/2015	12/02/2015	26/02/2015																	02/03/2015	02/03/2015	
67	Precalificación de diseño de proyectos del INPREMA.	CP	11/05/2015	10/06/2015	11/06/2015	27/06/2015																	01/07/2015	01/07/2015	
68	Rediseño de lotes de Urbanización proyecto RUBEN ANTUNEZ.	3C/LP	11/05/2015	10/06/2015	11/06/2015	27/06/2015	10/03/2015	10/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	16/04/2015	30/04/2015	01/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	30/05/2015			30/05/2015	
69	Diseño de conexiones de agua proyecto Urbanización RUBEN ANTUNEZ.	3C/LP					10/03/2015	10/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	16/04/2015	30/04/2015	01/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	30/05/2015			30/05/2015	
70	Diseño de electrificación proyecto Urbanización RUBEN ANTUNEZ.	3C/LP					10/03/2015	10/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	16/04/2015	30/04/2015	01/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	30/05/2015			30/05/2015	
71	Análisis proyecto y diseño de Urbanización MONTE VERDE.	3C/LP					10/03/2015	10/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	16/04/2015	30/04/2015	01/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	30/05/2015			30/05/2015	
72	Consultoría para la elaboración y revisión de la ley de reglamento de INPREMA.	3C					15/05/2015	15/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	17/06/2015	02/07/2015	03/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	17/07/2015	17/07/2015	31/07/2015	31/07/2015	31/08/2015	01/09/2015			01/09/2015	
73	Consultoría de Diseño y Redistribución de Interiores del Edificio Administrativo del INPREMA Teg.	3C					10/03/2015	10/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	16/04/2015	30/04/2015	01/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	30/05/2015			01/06/2015	
74	Precalificación de Ajustadores de Sinistros	CP	11/05/2015	10/06/2015	11/06/2015	27/06/2015																	01/07/2015	01/07/2015	
75	Precalificación de Topógrafos	CP	11/05/2015	10/06/2015	11/06/2015	27/06/2015																	01/07/2015	01/07/2015	
Sub-total																									
Total																									

Fecha de emisión:	DD/MM/AA	23/12/2014	Emitido por:	Departamento Administrativo
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	23/12/2014	Aprobado por:	Directorio de Especialistas

Fecha de Modificación	DD/MM/AA		Modificado por:	
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA		Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA		Recibido por:	
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA		Actualizado por:	
UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES				
				
LIG. MANUEL HERNANDEZ JEFE ADMINISTRATIVO INPREMA				