



### Ejecución de Proyectos

Periodo del: 02/08/2023 al 01/09/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

BIFM	Descripción	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Delegado	Pagado	%
<b>001</b>	Construcción Cerca Perimetral Instituto Fraternidad / Casco Urbano	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 04 001 000 301 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL INSTITUTO FRATERNIDAD BARIO EL CENTRO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>002</b>	Construcción Módulo Escolar C.E. República de Honduras / Caserío Peña Blanca	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
11 04 002 000 301 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION MODULO ESCOLAR C.E. REPUBLICA DE HONDURAS / CASERIO PEÑA BLANCA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>003</b>	Construcción Cerca Perimetral C.E. / Francisco Morazan Caserío El Barrial	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
11 04 003 000 301 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL C.E. FRANCISCO MORAZAN CASERIO EL BARRIAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>004</b>	Contraparte Construcción 6 Módulos Escolares C.E.B Cristóbal Colón / Alda Suyapa	<b>630,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 04 004 000 301 47110 11-001-01 20 7	CONTRAPARTE CONSTRUCCION 6 MODULOS C.E.B CRISTOBAL COLON / ALDEA SUYAPA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>005</b>	Construcción Módulo CCEPRE B 15 de Septiembre / Caserío San Marcos	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
11 04 005 000 301 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION MODULO CCEPRE B 15 DE SEPTIEMBRE / CASERIO SAN MARCOS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>006</b>	Mejoramiento Edificio Unidades Comunitarias de Salud UCS Alda Suyapa y Macuelizo	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
11 05 001 000 301 47110 11-001-01 20 6	MEJORAMIENTO EDIFICIOS DE UNIDADES COMUNITARIAS DE SALUD UCS, MACUELIZO Y ALDEA SUYAPA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>007</b>	Construcción Tanques de Almacenamiento de Agua / Caserío Buena Vista	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
11 06 001 000 301 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA / CASERIO BUENA VISTA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>008</b>	Mejoramiento Sistema de Agua / Alda Suyapa	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
11 06 002 000 301 47210 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA ALDEA SUYAPA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>009</b>	Mejoramiento Sistema de Agua / Caserío Zarcozo	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
11 06 003 000 301 47210 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA CASERIO ZARCOZO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>010</b>	Construcción Proyecto Sistema de Agua / Caserío Pueblo Viejo	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
11 06 004 000 301 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA CASERIO PUEBLO VIEJO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>012</b>	Construcción Sistema de Agua / Caserío el Barrial	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
11 06 005 000 301 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA CASERIO EL BARRIAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>013</b>	Construcción Proyecto de Leftinización, Aldeas y Caseríos Suyapa y Macuelizo	<b>330,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 06 006 000 301 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION PROYECTO DE LEFTINIZACION, ALDEAS Y CASERIOS SUYAPA Y MACUELIZO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>014</b>	Aplicación de Proyectos de Electrificación / Caseríos Agua Buena, Cerreras, Santa Lucía, la Tejera y Suyapa	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,039,471.71</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,394,471.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>

### Ejecución de Proyectos

Periodo del: 02/08/2023 al 01/09/2023  
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2023

Hora: 09:27 p.m.

Página: 2 de 4

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Amortización	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	De rendido	Pagado				
11 07 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	AMPLIACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION, CASERIOS SUYAPA, AGUA BUENA, CHORERAS, SANTA LUCIA Y LA TEJERA	200,000.00	0.00	330,267.93	155,000.00	0.00	685,267.93	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 02 008 000 001 47210 11-001-01 20 5	AMPLIACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION CASERIOS SUYAPA, AGUA BUENA, CHORERAS, SANTA LUCIA Y LA TEJERA	0.00	0.00	709,203.73	0.00	0.00	709,203.78	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>015</b>	Construcción Cancha Multiusos / Caserío el Borbollón	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
13 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION CANCHA MULTIUSOS CASERIO EL BORBOLLON	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>016</b>	Construcción Cerca Perimetral Elina	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
13 04 002 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL CASERIO SANTA ELENA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>017</b>	Mejoramiento Campo de Futbol / Aldea Macuelizo	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
13 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL ALDEA MACUELIZO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>018</b>	Mejoramiento Campo de Futbol Caserío Buena Vista	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
13 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL CASERIO BUENA VISTA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>019</b>	Mejoramiento Campo de Futbol / Aldea Suyapa	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
13 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL ALDEA SUYAPA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>020</b>	Mejoramiento Campo de Futbol / Caserío el Barrial	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
13 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL CASERIO EL BARRIAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>021</b>	Mejoramiento Campo de Futbol / Caserío Pueblo Viejo	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
13 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL CASERIO PUEBLO VIEJO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>022</b>	Mejoramiento Campo de Futbol / Caserío San Marcos	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
13 01 006 000 001 47210 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL CASERIO SAN MARCOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>023</b>	Mejoramiento de Carreteras / aldeas y Caseríos Suyapa, Macuelizo y Sectores productores	<b>1,226,445.35</b>	<b>0.00</b>	<b>774,168.01</b>	<b>128,710.33</b>	<b>0.00</b>	<b>2,125,323.81</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.39%</b>
14 01 001 000 001 23400 11-001-01 20 3	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO SAN ISIDRO	1,226,445.35	0.00	187,011.21	0.00	0.00	1,213,456.56	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	16.48%
15 01 001 000 001 23400 11-001-01 20 3	MEJORAMIENTO CARRETERAS EN ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO SAN ISIDRO	200,000.00	0.00	587,156.85	128,710.33	0.00	915,867.25	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>024</b>	Construcción de Alcantarillas / en carretera Zona productoras	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
14 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE ALcantarillas, EN ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO SAN ISIDRO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>025</b>	Mejoramiento Antiguo Edificio Municipal / Casco urbano	<b>255,824.09</b>	<b>0.00</b>	<b>170,074.53</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>375,198.62</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>0.00%</b>
15 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 8	MEJORAMIENTO ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL CASCO URBANO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	25,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15 02 001 000 001 47110 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL CASCO URBANO	180,824.09	0.00	170,074.53	0.00	0.00	350,898.62	1.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00%
<b>026</b>	Mejoramiento Edificio Municipal / Casco Urbano	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>5,375.00</b>	<b>5,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.17%</b>

**Ejecución de Proyectos**  
 Periodo del: 02/08/2023 al 01/09/2023  
 Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2023  
 Hora: 09:27 p.m.  
 Pagina: 3 de 4

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO				
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
15 02 002 000 001 47110 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL CASCO URBANO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00	7.17 %	
<b>027</b>	Construcción Salón Comunal / Caserio Peña Blanca	<b>165,863.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,863.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
15 02 003 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO PEÑA LANCA	165,863.77	0.00	0.00	0.00	0.00	165,863.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
<b>028</b>	Mejoramiento de Viviendas a Personas e Escasos Recursos	<b>157,558.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,558.72</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12.69 %</b>	
11 08 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS / A LDEAS Y CASERIOS DE SUYAPA Y MACUELIZO	157,558.72	0.00	0.00	0.00	0.00	157,558.72	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	12.69 %	
<b>029</b>	Construcción Pavimento Casco Urbano	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,710.39</b>	<b>121,289.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
15 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CASCO URBANO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	78,710.39	121,289.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
<b>030</b>	Mejoramiento Parque Central ( Casco Urbano	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>523,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,965.00</b>	<b>519,535.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
13 04 004 000 001 47210 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO CASCO URBANO	0.00	0.00	223,500.00	0.00	0.00	223,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 02 004 000 001 47210 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL / CASCO URBANO	0.00	0.00	300,000.00	0.00	3,965.00	296,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
<b>031</b>	Terminación Sistema de Agua / Caserio San Marcos el Suyatal	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>3,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>363,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00 %</b>	
15 02 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	TERMINACION PROYECTO SISTEMA DE AGUA /CASERIO SAN MARCOS EL SUYATAL	0.00	0.00	360,000.00	3,965.00	0.00	363,965.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00 %	
<b>032</b>	Instalacion Sistema e de Riego Campo de Futbol / Santa Elena	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>311,347.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>311,347.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
15 02 006 000 001 47110 11-001-01 20 5	INSTALACION SISTEMA DE RIEGO CAMPO DE FUTBOL/ SANTA ELENA	0.00	0.00	311,347.09	0.00	0.00	311,347.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
<b>033</b>	Terminación Terracería Campo de Futbol / Santa Elena	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>328,173.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>328,173.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
15 02 007 000 001 47110 11-001-01 20 7	TERMINACION DE TERRASERIA CAMPO DE FUTBOL/ SANTA ELENA	0.00	0.00	328,173.64	0.00	0.00	328,173.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
<b>034</b>	Construcción Techado de Cancha Multiusos aldea Macuelizo	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
13 04 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS ALDEA MACUELIZO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
<b>035</b>	Construcción Muro de Contención CEPB Proheco Hugo Eduardo Vasquez Caserio El Borbollon	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>19,200.00</b>	<b>19,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.40 %</b>	
11 04 006 000 001 47110 11-001-01 20 7	Construccion Muro de Contencion CEPB Proheco Hugo Eduardo Vasquez Caserio El Borbollon	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	6.40 %	
<b>036</b>	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ALDEAS Y CASERIOS DE SAN ISIDRO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>7,975.00</b>	<b>7,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,825.00</b>	<b>2.66 %</b>	
13 04 005 000 001 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ALDEA Y CASERIOS DE SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	7,975.00	7,975.00	0.00	55,825.00	2.66 %	
<b>037</b>	CONSTRUCCION DE 275 METROS LINEALES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CUESTA DEL RIO SICAGUARITA ZONA DE ZARZALOSA	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
15 01 003 000 001 47210 14-011-03 20 3	CONSTRUCCION DE 275 METROS LINEALES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CUESTA DEL RIO SICAGUARITA ZONA DE ZARZALOSA FONDOS / SIT	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



### Ejecución de Proyectos

Periodo del: 02/08/2023 al 01/09/2023  
 Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2023  
 Hora : 09:27 p.m.  
 Pagina: 4 de 4

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO	
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado		
<b>TOTAL:</b>	<b>6,730,691.93</b>	<b>0.00</b>	<b>5,606,735.04</b>	<b>887,675.39</b>	<b>887,675.39</b>	<b>12,337,426.97</b>	<b>252,550.00</b>	<b>252,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,225.00</b>

**Filtros Aplicados al Reporte:**

Fecha Inicial: 02/08/2023

Fecha Final: 01/09/2023

Ejercicio: 2023

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/19JmfXoOzVCVM/Zy4VcPx0Mz0mHYHgfTgwPPcOerDXqawz60hmuYJYE7IPrPzNyiQ5yisc4C01MDm12XkiM2FL2RqLzsvixnWDDLVGwWmoYjHn9g9SZKbObAlcyzD1EcpYnczgAYbQ+3lZ39JVxd6J1DTd4zDLor9VvaQ0jp06bZ4pSQ6ymp0ysKJJBbYC2BxMTVfYfjD0Kyn8THgqVTOyTplev0josZ9ThWIFZDI  
 SQDz8ywis3cn7leCEAFW3VCguOw72nmPawI0k4rCh0WDI5imeWXg8ZSgbZcFHNwKdmTCopwrBebPNH5OyB4JU3zV3VRg+VTJQx0qDTym9PB

Nivida Eloísa Méndez  
 Tesorera Municipal