



LIC. FRANCISCO BUSTILLO  
ALCALDE MUNICIPAL  
E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

**Municipalidad de Cane, Departamento La Paz**  
**Proyectos Municipales en Materia de Transparencia**

<b>Identificación del Proyecto</b>	
1. Propietario del Proyecto:	<b>CONSTRUCTORA INGENIUM S DE R.L.</b>
2. Sector o Sub sector:	BARRIO LA VIOLETA
3. Nombre del Proyecto:	<b>“RECONSTRUCCION DEL PARQUE MUNICIPAL I ETAPA, UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, CANE, LA PAZ.”</b>
4. Ubicación Geográfico del Proyecto:	Casco urbano del Municipio
5. Objetivo General del Proyecto:	Beneficiar a 5190 habitantes del municipio de Cane
6. Objetivos Específicos del Proyecto	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mejorar el acceso recreativo de las personas</li><li>• Reconstrucción del parque central.</li></ul>
7. Descripción del Proyecto:	<b>El proyecto de reconstrucción del parque central del municipio de Cane, consiste en demolición de áreas existentes, emplanacion del terreno, pared de bloques para jardinería, fuentes y cisternas, estampado, kisco centra, instalaciones eléctricas.</b>
<b>Elaboración del Proyecto</b>	
1. Alcance del Proyecto (Principal Producto):	Beneficiar a 5190 habitantes
2. Impacto en las planificaciones institucionales	No aplica
3. Detalles de Contacto:	El contrato se firmó el 03 de Julio del 2023, teniendo una vigencia de <b>150 días calendario</b> a partir de la orden de inicio
4. Fuente de Financiamiento:	Alcaldía municipal de Cane
6. Costo del Proyecto (En caso de no tener un costo exacto, mostrar una proyección del mismo):	Lps. <b>2,985,607.92</b>



LIC. FRANCISCO BUSTILLO  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

7. Fecha de Finalización:	02/12/2023			
<b>Detalles del Proyecto</b>				
<b>Etapas del Proyecto</b>	<b>Descripción de la Etapa</b>	<b>Periodo de Implementación</b>	<b>Responsable</b>	<b>Indicador de Cumplimiento</b>
EJECUCION	Demolición de áreas existentes, emplanacion del terreno, construccion de jardinerías, cisterna, kiosco.	06/07/2023 al 06/09/2023	Luis Fernando Martínez	Tramos planeados culminados
<b>Ejecución y Seguimiento del Proyecto</b>				
1. Estado del Proyecto (Actual):	Ejecutado aproximadamente en un 20.00%			
2. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente:	NO APLICA			
3. Variación en el costo del Proyecto:	NO APLICA			
4. Variaciones en el alcance y durabilidad del Proyecto:	NO APLICA			
5. Razones de los cambios antes mencionados:	NO APLICA			



LIC. FRANCISCO BUSTILLO  
ALCALDE MUNICIPAL  
E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

---



Fernando Martínez  
Desarrollo Comunitario Y Proyectos

---

---







LIC. FRANCISCO BUSTILLO  
ALCALDE MUNICIPAL  
E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

---





LIC. FRANCISCO BUSTILLO  
ALCALDE MUNICIPAL  
E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

---



