



LIC. FRANCISCO BUSTILLO  
ALCALDE MUNICIPAL  
E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

**Municipalidad de Cane, Departamento La Paz**  
**Proyectos Municipales en Materia de Transparencia**

<b>Identificación del Proyecto</b>	
1. Propietario del Proyecto:	<b>CONSTRUCTORA CONGUSA</b>
2. Sector o Sub sector:	Zona productora
3. Nombre del Proyecto:	<b>"PROYECTO EMPEDRADO DE CALLE A MIRAFLORES ANCHO 6 ML ZONA PRODUCTIVA."</b>
4. Ubicación Geográfico del Proyecto:	Casco urbano del Municipio
5. Objetivo General del Proyecto:	Beneficiar a familias de la zona productora del municipio de Cane con el proyecto de <b>EMPEDRADO DE CALLES ANCHO 6 ML</b> en calle de difícil acceso y así contribuir en las actividades económicas de la población.
6. Objetivos Específicos del Proyecto	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mejorar el acceso carretero a zonas productivas</li><li>• Fortalecer las actividades económicas de la población.</li><li>• Prevención de accidentes futuros.</li><li>• Enchapar calle con piedra E=15cm</li></ul>
7. Descripción del Proyecto:	<b>Empedrado de calles ancho 6 ml en calle de acceso a Miraflores "zona productiva"</b> requiere de una conformación para darle forma a la calle utilizando la motoniveladora, agua, vibro, piedra, cemento. Este trabajo consistirá en la construcción de una calle enchape de mampostería con un ancho neto de 6.00 mts tipo. y espesor de 15 cms, conformada por piedras ripió unidas con mortero de cemento en una proporción 1:4.
<b>Elaboración del Proyecto</b>	
1. Alcance del Proyecto (Principal Producto):	Beneficiar a 80 productores de la zona
2. Impacto en las planificaciones institucionales	No aplica
3. Detalles de Contacto:	El contrato se firmó el 03 de Julio del 2023, teniendo una vigencia de <b>90</b> días calendario a partir de la orden de inicio
4. Fuente de Financiamiento:	Alcaldía municipal de Cane



LIC. FRANCISCO BUSTILLO  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

6. Costo del Proyecto (En caso de no tener un costo exacto, mostrar una proyección del mismo):	Lps. 2,189,818.22				
7. Fecha de Finalización:	03/10/2023				
<b>Detalles del Proyecto</b>					
<b>Etapas del Proyecto</b>	<b>Descripción de la Etapa</b>	<b>Periodo de Implementación</b>	<b>Responsable</b>	<b>Indicador de Cumplimiento</b>	
EJECUCION	Está en etapa de empedrado de la calle.	07/08/2023 al 06/09/2023	Luis Fernando Martínez	Tramos planeados culminados	
<b>Ejecución y Seguimiento del Proyecto</b>					
1. Estado del Proyecto (Actual):	Ejecutado aproximadamente en un 39.45%				
2. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente:	NO APLICA				
3. Variación en el costo del Proyecto:	NO APLICA				
4. Variaciones en el alcance y durabilidad del Proyecto:	NO APLICA				
5. Razones de los cambios antes mencionados:	NO APLICA				



LIC. FRANCISCO BUSTILLO  
ALCALDE MUNICIPAL  
E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)


---




Fernando Martínez  
Desarrollo Comunitario Y Proyectos

---

ENCHAPE DE PIEDRA



TROCHA EMPEDRADA




RECUBRIMIENTO DE LA PIEDRA CON  
CEMENTO



LIC. FRANCISCO BUSTILLO  
ALCALDE MUNICIPAL  
E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

ACARREO DE LA PIEDRA



Fundición de empedrado

Haciendo mezcla



Via sin nombre, Cane, Honduras

Latitude

14.280029705495004°

Longitude

-87.64835307232013°

Local 08:42:41 A. M.

GMT 02:42:41 P. M.

Altitude 635 metro

lunes, 07.08.2023



Via sin nombre, Cane, Honduras

Latitude

14.280004655671686°

Longitude

-87.6479638974021°

Local 08:43:59 A. M.

GMT 02:43:59 P. M.

Altitude 638 metro

lunes, 07.08.2023

Colocación de piedra



Via sin nombre, Cane, Honduras

Latitude	Longitude
14.280051205349404°	-87.64696171884395°
Local 09:33:50 A. M.	Altitud 631 metro
GMT 03:13:50 P. M.	miércoles, 16.08.2023

Colocación de piedra



Via sin nombre, Cane, Honduras


Latitude	Longitude
14.280048134374175°	87.64697404084266°
Local 09:33:41 A. M.	Altitud 1813 metro
GMT 03:13:41 P. M.	miércoles, 16.08.2023

INSTALACION DE PIEDRA 15CM




INWB+OPR, San Sebastian, Honduras  
Latitude: 14.2459757°  
Local 00:08:50 P. M.  
GMT 03:08:50 P. M.  
Longitude: -87.6394591°  
Altitude 612 metro  
miércoles, 28.07.2021

REGANDO EL EMPEDRADO



780X+63, Carr. Honduras  
Latitude: 14.28017476630666°  
Local 08:26:33 A. M.  
GMT 02:26:33 P. M.  
Longitude: -87.64954615254025°  
Altitude 537 metro  
miércoles, 28.07.2021

RECUBRIMIENTO DE PIEDRA



Va sin nombre, Carr. Honduras  
Latitude: 14.279964580975527°  
Local 13:34:21 A. M.  
GMT 05:34:21 P. M.  
Longitude: -87.64908348675502°  
Altitude 627 metro  
miércoles, 31.07.2021

ACARREO DE MATERIAL PETREO



Va sin nombre, Carr. Honduras  
Latitude: 14.280007472063406°  
Local 10:15:47 A. M.  
GMT 04:15:47 P. M.  
Longitude: -87.648469070187137°  
Altitude 535 metro  
miércoles, 28.07.2021



LIC. FRANCISCO BUSTILLO  
ALCALDE MUNICIPAL  
E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

### ACARREO DE ARENA



783 +61, Cane, Honduras

Latitude	Longitude
14.280433441238404°	-87.64996591791336°
Local 11:33:00 A. M.	Altitude 632 metros
GMT 05:33:00 P. M.	Fecha: 26.07.2021

### EMPEDRADO DE PIEDRA



783 +61, Cane, Honduras

Latitude	Longitude
14.280421939773541°	-87.64995042464243°
Local 02:08:34 P. M.	Altitude 632 metros
GMT 08:08:34 P. M.	Fecha: 26.07.2021