



Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



Table with columns: Actividad Obra, Programa, Sub Programa, Proyecto, Resultado, Descripción, U.M. Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 3, Ejecutado Julio, Ejecutado Agosto, Ejecutado Septiembre, Ejecución Acumulada Trimestre 3, % de Avance Trimestre 3. It contains multiple rows for different construction activities and their progress.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



02/09/2016 18:29:43
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 2

Actividad Obra: 005-SUPERVISIÓN															Programa: 11-FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA					Sub Programa: 00--					Proyecto: 011-PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE NACAOME DE LA UPNFM				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3									
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo							
01	SUPERVISION DE OBRAS, EDIFICIO CURN	149	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00							
Actividad Obra: 002-GESTION ACADEMICA PRESENCIAL															Programa: 11-FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA					Sub Programa: 01-SISTEMA DE EDUCACION PRESENCIAL					Proyecto: 000--				
01	Matriculados estudiantes en diferentes carreras de la modalidad presencial.	3	ALUMNO (A)	N	8,769.00	0.00	75,406,393.00	0.00	0.00	19,775,717.00	0.00	0.00	18,154,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,930,354.00	0.00	0.00	50.30							
02	Asignaturas impartidas en la modalidad presencial.	374	CURSO	S	1,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:					10,203.00		75,406,393.00	0.00		19,775,717.00	0.00		18,154,637.00	0.00		0.00		0.00	37,930,354.00	0.00		50.30							
Actividad Obra: 002-GESTION ACADEMICA NO PRESENCIAL															Programa: 11-FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA					Sub Programa: 02-SISTEMA DE EDUCACION NO PRESENCIAL					Proyecto: 000--				
01	Asignaturas impartidas no presencial.	374	CURSO	S	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
02	Matriculados estudiantes en diferentes carreras de la modalidad no presencial.	3	ALUMNO (A)	N	17,033.00	0.00	15,487,056.00	0.00	0.00	3,841,192.00	0.00	0.00	3,437,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,279,151.00	0.00	0.00	47.00							
Total Actividad - Obra:					17,619.00		15,487,056.00	0.00		3,841,192.00	0.00		3,437,959.00	0.00		0.00		0.00	7,279,151.00	0.00		47.00							
Actividad Obra: 002-PROYECTO DE INVESTIGACION EDUCATIVA															Programa: 12-INVESTIGACION EDUCATIVA					Sub Programa: 00--					Proyecto: 000--				
01	Selecciónados proyectos de investigación.	305	PROYECTO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
02	Evaluated proyectos de investigación.	305	PROYECTO	S	2.00	0.00	7,431,563.00	0.00	0.00	1,649,447.00	0.00	0.00	1,720,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,369,839.00	0.00	0.00	45.34							
Total Actividad - Obra:					2.00		7,431,563.00	0.00		1,649,447.00	0.00		1,720,392.00	0.00		0.00		0.00	3,369,839.00	0.00		45.34							
Actividad Obra: 001-VINCULACION SOCIAL															Programa: 13-VINCULACION SOCIAL, EXTENSION					Sub Programa: 00--					Proyecto: 000--				
01	Proyectos de vinculación ejecutados.	305	PROYECTO	S	20.00	0.00	1,959,777.00	0.00	0.00	480,270.00	0.00	0.00	461,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,643.00	0.00	0.00	48.05							
02	Monitoreados proyectos de vinculación	149	INFORME	S	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
03	Elaborados proyectos de vinculación en correspondencia con los lineamientos institucionales	32	DOCUMENTO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:					26.00		1,959,777.00	0.00		480,270.00	0.00		461,373.00	0.00		0.00		0.00	941,643.00	0.00		48.05							
Actividad Obra: 002-EXTENSION DEPORTIVA Y CULTURAL															Programa: 13-VINCULACION SOCIAL, EXTENSION					Sub Programa: 00--					Proyecto: 000--				
01	Desarrolladas actividades culturales, artísticas y deportivas	39	EVENTO	S	50.00	0.00	2,009,504.00	0.00	0.00	198,767.00	0.00	0.00	285,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,459.00	0.00	0.00	24.11							
02	Organizados eventos, culturales, artísticos y deportivos	39	EVENTO	S	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
03	Elaborado el plan de actividades culturales, artísticas y deportivas	264	PLAN	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Total Actividad - Obra:					120.00		2,009,504.00	0.00		198,767.00	0.00		285,692.00	0.00		0.00		0.00	484,459.00	0.00		24.11							
Total Institución:					28,613.00		109,530,113.00	0.00		29,051,262.00	0.00		26,171,245.00	0.00		0.00		0.00	55,222,507.00	0.00		50.42							
Totales del Reporte:					28,613.00		109,530,113.00	0.00		29,051,262.00	0.00		26,171,245.00	0.00		0.00		0.00	55,222,507.00	0.00		50.42							