

COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Sub-Componente (Programas y Proyectos)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO

UNIDAD TÉCNICA: SERVICIOS EDUCATIVOS

NOMBRE DE PROGRAMA	NOMBRE DE PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	MONTO EJECUTADO DE PROYECTO	%ACUMULADO EJECUTADO TRIMESTRAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
Innovación y Desarrollo técnico pedagógico	Acreditación y Certificación	06	118,199.06	39.09.%
PERÍODO TRIMESTRAL REPORTADO:	Tercer trimestre 2023 (Julio a septiembre)			
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO				
Propietario del Proyecto:	CONEANFO	Sector o Subsector:	Servicios Educativos	
Ubicación del Proyecto:	Tegucigalpa	Propósito del Proyecto:	Contribuir a la mejora del Subsistema de Educación No Formal mediante la acreditación de procesos formativos por un ente autorizado y la certificación de aprendizajes, generando y resguardando las evidencias que respaldan la pertinencia, la participación, el aprendizaje y las competencias desarrolladas.	
Descripción del Proyecto:	Consiste en el diseño y aplicación de mecanismos y herramientas para la Acreditación de Programas de Formación y Certificación de Personas, ya sea por aprendizaje o por competencias, para elevar la calidad de los procesos de formación, capacitación en la EANF. La acreditación permite verificar la idoneidad de un proceso formativo que responda a necesidades sociales de diversos grupos con diversas características.			
ELABORACIÓN DEL PROYECTO				
Alcance del Proyecto (Principal Producto):	Durante el año 2023, aplicando la norma técnica de certificación de personas (por aprendizajes o competencias) de la CONEANFO, se certifican o se entregan constancias de participación a 5773 participantes de procesos educativos (4273 participantes directos de la CONEANFO y 1500 participantes de otras instituciones que solicitan el servicio), en 10 departamentos del país (Lempira, Santa Bárbara, Cortés, Atlántida, Colón, Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán y dos departamentos más conforme a demanda). En el año 2023, se inicia como etapa previa a la acreditación de la calidad de los programas educativos de la CONEANFO, por medio de un proceso de autoevaluación de los procesos educativos de educación infantil temprana y formación en competencias laborales básicas.			



COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Sub-Componente (Programas y Proyectos)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO

Impacto que Genera en la Población Atendida el Proyecto:	Número de programas Acreditados y número de personas certificadas mediante los cuales las instituciones que hacen Educación no formal, ofrecen procesos educativos integrales y se logra mayor número de personas a quienes se reconocen sus aprendizajes y competencias lo que facilita su inserción laboral y su desempeño en el ámbito social.		
Detalles de Contacto; nombre completo, número de teléfono, correo:	Unidad de Servicios Educativos, 2656-09-22, coordinador de la unidad responsable del proyecto: Darling Eduardo Aldana Mejía. useconeanfo@gmail.com		
Fuentes de Financiamiento:	Gobierno de Honduras y fondos propios de CONEANFO	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:	Pendiente de aprobación
Presupuesto del Proyecto:	Lps. 368,798.76 Fuente Tesoro nacional y Fondos Propios de La CONEANFO.	Costo de Finalización (proyectado)	Lps. 368,798.76 Fuente Tesoro nacional y Fondos Propios de La CONEANFO.
Estado del Proyecto (actual):	El proyecto se mantiene y avanza según lo planificado, se han ido buscando mecanismos para ir superando las dificultades a través de diversas gestiones con el fin último de mantener lo planificado.	Fecha de Finalización (Proyectada)	Diciembre 2023
EJECUCIÓN DEL PROYECTO			
Relación de lo Planificado con los Productos Entregados de manera Trimestral:	Se realizan los procesos de seguimiento para la certificación y en proceso la identificación de la a certificación de los procesos educativos.	Variación en el Costo del Proyecto:	No hay variaciones
Variaciones en el Alcance y Duración del Proyecto:	No hay variaciones	Razones de los Cambios Antes Mencionados:	No hay variaciones

Firma y Sello:  
DARLING EDUARDO ALDANA MEJÍA
Coordinador de la Unidad de Servicios Educativos
Nombre y Cargo del/la Responsable

