

PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2023

MONITOREO Y CONTROL

No.	Descripción de la Adquisición	Código Base	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					
					Etapos de inicio	Etapos de finalización	Inicio	Fin	Inicio	Fin
44	Adquisición de Camisas Institucionales	32310	L 7,312.50	1C	12/09/2023	18/09/2023	19/09/2023	21/09/2023	23/09/2023	
45	Adquisición de Tablets para Seguimiento de Proyectos	22250	L 15,180.00	2C	12/09/2023	18/09/2023	19/09/2023	21/09/2023	23/09/2023	
46	Adquisición Insumos de Oficina para nuevo departamento	39200	L 71,223.17	3C	12/09/2023	18/09/2023	19/09/2023	21/09/2023	23/09/2023	
47	Adquisición de Catering Institucional	29100	L 36,986.20	2C	20/09/2023	25/09/2023	27/09/2023	29/09/2023	03/10/2023	
48	Adquisición de Equipos de Oficina	42120	L 16,000.00	2C	20/09/2023	25/09/2023	27/09/2023	29/09/2023	03/10/2023	
49	Adquisición de Cubertería para atender eventos	39400	L 6,251.99	1C	20/09/2023	25/09/2023	27/09/2023	29/09/2023	03/10/2023	
TOTAL PACC			L 4,382,746.08							

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES				
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Hondurencitas con hiperenlace	
FECHA	Monto Comprometido (L)	NO	NO	
	L. 0.00			

Fecha de emisión:

10/7/2023

Cargo de persona que aprueba

Energide Cerezas Adurbelvo

Nombre de Persona que aprueba

Enrid Chiriqui

Firma de la Persona que aprueba




FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

FIRMA Y SELLO



CPG

Carlos Alfredo Munguano



CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)									
No.	Nombre de la Adquisición	Código Cuenta	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de susanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Inicio	Fin	Inicio	Fin	
1	Contratación de los Servicios de Vigilancia Privada del Edificio Institucional	29200	448,500.00	LP	1/03/2023	15/03/2023	17/03/2023	20/03/2023	21/03/2023
2	Adquisición de Licencias Informáticas Office 365	45100	523,430.53	LP	10/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	27/07/2023
3	Adquisición de Equipo Informático	42600	868,595.49	LP	04/08/2023	18/08/2023	19/08/2023	21/08/2023	25/08/2023
4	Adquisición de Muebles Varios de Oficina	42110	380,000.00	LP	11/08/2023	25/08/2023	28/08/2023	30/08/2023	01/09/2023
5	Contratación de Servicio de Seguridad de Traslado de Personas y Activos	29200	467,936.62	LP	11/08/2023	25/08/2023	28/08/2023	30/08/2023	01/09/2023
TOTAL PACC			L. 2,688,462.64						

Fecha de emisión: 10/7/2023

Cargo de persona que aprueba: *Encargada General Administrativa*
 Nombre de Persona que aprueba: *Ingrid Buitrago*
 Firma de la Persona que aprueba: *[Firma]*




FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

FIRMA Y SELLO



CPC:



DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
	L. 0.00		

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado más de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato correspondiente a la fecha del contrato registrado en HonduCompras.