

**ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS**  
GERENCIA DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

Informe de acciones de proyectos de cooperación

Nombre del Proyecto	“Fortalecimiento de las capacidades locales para mejorar la inversión en Seguridad Alimentaria y Nutrición en 39 municipios de Honduras” AECID/EUROSAN DeL.
Fecha del informe	Septiembre 2023
Fuente de financiamiento	Unión Europea (UE) y Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

**Actividades acumuladas desarrolladas a la fecha:**

**a) Resultado 1:** Fortalecidas las capacidades de los gobiernos municipales para la efectiva planificación, presupuesto, implementación, monitoreo y contabilidad de la Política y Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) dentro de los Planes de Desarrollo Municipal (PDM).

- Elaborado el informe de Evaluación del PDM del municipio de Santa Ana de Yusguare, Choluteca.
- Digitalizadas 2920 encuestas socioeconómicas de hogares para la formulación del PDM de Marale, Francisco Morazán.
- Elaborado un borrador de informe de Línea Base del municipio de Marale.
- Elaborados 23 Planes Comunitarios y un borrador de informe de Línea Base del municipio de Orica, Francisco Morazán.
- Finalizado el proceso de evaluación de proyectos del PDM, establecidos en el Plan de Inversión Municipal Multisectorial Plurianual (PIMMP) del municipio de San Luis, Comayagua.

**b) Resultado 2:** Fortalecidas las capacidades de los municipios para mejorar su gestión técnica, financiera y administrativa para responder a los procesos del desarrollo local de manera sostenible.

- Desarrollados 4 talleres para capacitar 32 técnicos municipales en delineación y valuación urbana para los municipios de Meámbar, Las Lajas, San Luis, Trojes, Vallecillo y Sulaco.
- Iniciado levantamiento del catastro urbano en los municipios de Meámbar, y San Luis (Levantados 198 predios).
- Desarrollados 3 talleres para capacitar 26 técnicos municipales en delineación y valuación rural.

- Construido un avance de Red de Retícula Urbana en 3 municipios (90 bloques en Jocón, Yoro; 50 bloques en el Rosario y Yocón, Olancho).
- Apoyo financiero a las mancomunidades de MANORPA, MAMUDEC y MAMNO, para la sostenibilidad del Técnico en Desarrollo Local, responsable del seguimiento de las acciones de planificación estratégica, Desarrollo Económico, Social y Ambiental con énfasis en SAN.
- Desarrollada segunda jornada virtual para el uso y manejo de un Software que diseñó la AMHON para registro de procesos municipales en desarrollo económico local.
- Desarrolladas 2 jornadas para revisión y concertación de un borrador de Plan de Arbitrios homologado en apoyo a los municipios del país.
- Continúa el proceso de implementación de controles internos metodología ONADICI en 15 municipios beneficiarios del proyecto.
- Continúa la elaboración de Manuales Específicos para la implementación de la Ley de Carrera Administrativa Municipal (Ley CAM) en 22 municipios beneficiarios del proyecto.
- Entregado equipo 27 computadoras de escritorio, 25 impresoras de flujo continuo, 25 protectores de voltaje y 21 motocicletas.


**c) Resultado 3:** Mejorado el potencial económico de los municipios para contribuir a reducir brechas de seguridad alimentaria y nutricional por medio de mecanismos de apalancamiento financiero y fondos concursables a la cadena económica local.

- 19 municipios han completado su proceso de formulación de Agenda de Desarrollo Económico Local (Agenda DEL).
- Aprobados 21 Perfiles de proyecto con iniciativas en seguridad alimentaria y nutricional para optar a una subvención financiera otorgada por el proyecto AECID/EUROSAN DeL – AMHON por valor de L. 500,000.00 para cada municipio.
- Entregados 19 Apalancamientos financieros por un valor global de L. 9,500,000.00 (L. 500,000.00 cada municipio).

#### **Trámites Administrativos:**

- a) Presentados informes administrativos mensual AGOSTO a la AECID.
- b) Presentado y aprobado por la AECID el POA-Presupuesto año 3, del proyecto AECID/EUROSAN DeL – AMHON.

c) Presentado y aprobado por la AECID el Plan Operativo General (POG) del proyecto por los 4 años de ejecución.

Firma	
Nombre de quien formula el Reporte	Rudys Alonzo Ordóñez
Cargo:	Coordinador Proyecto EUROSAN DeL

