

DESARROLLO Y EJECUCION DE PROYECTOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)

El diseño, implementación y desarrollo de proyectos institucionales al mes de septiembre de 2023, se encuentra paralizado casi en su totalidad, así como el trabajo de socialización, supervisión y desarrollo de actividades en campo. Situación que se generó con el corte de los servicios de transmisión de datos efectuado en septiembre de 2022, por la empresa proveedora de servicios y complementado por la limitaciones económicas y presupuestarias con que cuenta la institución, que han restringido el avance institucional del 9-1-1.

Los aspectos antes descritos, afectan en forma directa y negativa el trabajo que realiza el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno y puntualmente repercute de manera poco satisfactoria en la Dirección de Proyectos institucional, ya que desde meses anteriores se documentan retrasos y faltas de cumplimiento en los productos finales e intermedios, programados para el 2023, así como en los objetivos estratégicos, metas institucionales y otros procesos que desarrolla esta área de trabajo.

A pesar de ello esta dirección continúa realizando trabajos de tipo administrativo, pero es de alta relevancia que en el corto plazo se cuente con las aprobaciones económicas y técnicas necesarias para dar continuidad a la ejecución de los proyectos del SNE911 en tiempo y forma.


Responsable de la ejecución de proyectos: Dirección de Proyectos

Director de la Dirección de Proyectos: Ing. Elder Rivera

Firma y sello:

RECIBIDO
DIRECCIÓN ASESORÍA LEGAL
Firma: Betzabé
Fecha: 19/10/23 Hora: 3:28 PM

PROGRAMAS Y PROYECTOS 2023			
SEPTIEMBRE 2023			
Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)			
TRIMESTRE: 03			
Numero de Programa	Nombre del Programa	Monto Ejecutado del Programa	% Ejecutado Acumulado Mensual del Monto Programado Anual
No se registra ejecución de fondos en programas y proyectos en el mes de septiembre, 2023			



Ing. Elder Rivera
Director Dirección de Proyectos

