

**GERENTE DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL**

**DEPARTAMENTO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL**

**UNIDAD DE FORTALECIMIENTO DE GOBIERNOS LOCALES Y MANCOMUNIDADES**

**INFOME DE ACCIONES EN EL MARCO DEL PROYECTO PRAWANKA MES DE JUNIO 2023.**

<b>Nombre de proyecto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortalecimiento de la Unidad Técnica Intermunicipal (UTI) de la MAMUMH para el Impulso del Desarrollo Económico Local del Departamento de Gracias a Dios.</li> </ul>
<b>Objetivo General</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Facilitar procesos relacionados a la implementación de una propuesta de trabajo para brindar el apoyo a la Mancomunidad de Municipios de la Mosquitia de manera que esta lidere la gestión mancomunada del territorio y cuenta con una unidad técnica intermunicipal con capacidades para brindar asistencia técnica a sus municipios.</li> </ul>
<b>Resumen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dando seguimiento a la mancomunidad en el marco del proyecto PRAWANKA, se han realizado varias reuniones con la coordinación y la administración de la Unidad Técnica Intermunicipal, también la participación de los consultores ( Gestor de proyectos, Asesor Legal, Infraestructura y Administración) y de manera puntual con alcaldes.</li> </ul>
<b>Actividades desarrolladas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizas reuniones con equipo técnico de la Mancomunidad MAMUMH..</li> <li>Aplicado la herramienta de seguimiento, monitoreo y evaluación de las 4 consultorías</li> <li>Realiza reunión con técnicos de la mancomunidad, EUROSAN DEL, UTSAN, Delegación Española.</li> <li>Asesorado personal técnico de la mancomunidad para liderar la jornada de diálogo con Alcaldes y Dirigentes de los Concejos Territoriales.</li> </ul>
<b>Logros</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisados los productos entregados por los consultores en el marco del proyecto según observaciones brindadas al coordinador de la mancomunidad MAMUMH.</li> <li>Organizado el primer taller en el tema de la mujer a técnicos municipales en cargados de la oficina de la mujer (OMM) alcaldes/as municipales y de la UTI a impartir del 27 al 29 de junio presente año.</li> <li>Se desarrolló diálogo entre alcaldes y dirigentes de los Concejos Territoriales. Acordaron fortalecer las alianzas para promover el desarrollo integral de la Moskitia y el crecimiento económico en la región.</li> </ul>
<b>Acciones de seguimiento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aplicación de la herramienta de seguimiento, monitoreo y evaluación mensual.</li> <li>Los informes mensuales de los consultores serán enviados a por la coordinación de la UTI, aprobados, con los respectivos medios de verificación a la UFGLM de AMHON para luego proceder con el pago.</li> <li>Se realizará una presentación de costos beneficios por parte de la UTI y se presentará a en Junta Directiva de la mancomunidad</li> <li>Se realizará un plan de seguimiento de los acuerdos obtenidos de la jornada de trabajo entre alcaldes y dirigentes de los Concejos Territoriales</li> <li>Reunión con el director de EURORAN DEL para coordinar acciones que fortalezcan la mancomunidad MAMUMH.</li> </ul>

Firma	
Nombre de quien formula reporte	Omar Caballero R
Cargo	Jefe de la Unidad de Fortalecimiento de Gobiernos Locales y Mancomunidades.

