



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
LA CEIBA, ATLANTIDA; HONDURAS C.A.



MEMORANDUM

PARA: **Licda. Cintya Mejía**
Oficial de Acceso a la Información Pública

DE: **Ing. Luis A. Mejía**
Ingeniero Municipal

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 19 de Julio del 2023



Estimada Licenciada:

Reciba un cordial saludo, deseándole éxito en sus funciones diarias;

El motivo de la presente es para remitirle el **Reporte de Proyectos Ejecutados del Mes de Mayo del 2023.**

Sin otro particular,

Atentamente.



GERENCIA GENERAL

REPORTE DE PROYECTOS EJECUTADOS

POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MUNICIPAL



MES DE MAYO DEL 2023

www.facebook.com/municipalidadla.ceiba/





MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
INGENIERIA MUNICIPAL
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION
PERIODO DEL 1-31 DE MAYO DEL 2023

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					
CODIGO	SECTOR/SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPOSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO
	Centro La Ceiba, Atlántida	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería.	La Pineda, La Julia, Los Robles, La Sarmiento, La Isla, La Barra, Los Cedros y el Boulevard del Este.	Contribuir con el Desarrollo y Progreso de los diferentes sectores del Municipio de La Ceiba.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo en las principales calles de terracería en la comunidad del Sector Centro, La Pineda, La Julia, Los Robles, La Sarmiento, La Isla, La Barra, Los Cedros y el Boulevard del Este.
	Oeste - La Ceiba, Atlántida	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería.	Carril del 8, Goloson 1 y 2, Xochimilco, La Municipal, Palo Liso y Sector Bonitillo Etapa 1	Contribuir con el Desarrollo y Progreso de los diferentes sectores del Municipio de La Ceiba.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo en las principales calles de terracería en la comunidad del Sector Oeste, Carril del 8, Goloson 1 y 2, Xochimilco, La Municipal, Palo Liso y Sector Bonitillo Etapa 1
	Oeste - La Ceiba, Atlántida	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería.	Armenia Bonito Etapa 1, Sitramedhys y Delicias Sur.	Contribuir con el Desarrollo y Progreso de los diferentes sectores del Municipio de La Ceiba.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo en las principales calles de terracería en la comunidad del Sector Oeste, Armenia Bonito Etapa 1, Sitramedhys y Delicias Sur.


Ing. Luis A. Mejía
2022-2023



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
INGENIERIA MUNICIPAL
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION
PERIODO DEL 1-31 DE MAYO DEL 2023



ELABORACION DEL PROYECTO									
ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ACENTAMIENTO	DETALLES DEL ENCARGADO DEL PROYECTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL PROYECTO	MONTO EJECUTADO ACUMULADO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION PROYECTADO	FECHA DE FINALIZACION
Beneficiará toda la población de la ciudad de La Ceiba.	Ninguno	Ninguno	Constructora Universal	Municipalidad de La Ceiba	20-Marzo-23	L. 634,340.00	100%	L. 804,000.00	13-Mayo-23
Beneficiará toda la población de la ciudad de La Ceiba.	Ninguno	Ninguno	INVERTLAN Inversiones del Atlántico Norte	Municipalidad de La Ceiba	24-mar-23	L. 679,960.00	100%	L. 804,000.00	31-Mayo-23
Beneficiará toda la población de la ciudad de La Ceiba.	Ninguno	Ninguno	Constructora Universal	Municipalidad de La Ceiba	28-Marzo-23	L. 436,200.00	100%	L. 904,000.00	31-Mayo-23


Ing. Luis A. Mejía
Ingeniería Municipal



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
INGENIERIA MUNICIPAL
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION
PERIODO DEL 1-31 DE MAYO DEL 2023



EJECUCION DEL PROYECTO											
ORDEN DE CAMBIO			MODIFICACION DE CONTRATO			APLICACIÓN DEL TIEMPO			RECISION DE CONTRATO		
SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION
	x			x		x				x	
	x			x		x				x	
	x			x		x				x	



 Ing. Luis A. Mejía
 Ingeniero Municipal

ANEXOS

La Pineda, La Julia, Los Robles, La Sarmiento, La Isla, La Barra, Los Cedros y el Boulevard del Este.



No.	Colonia Pineda	
1	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Abril-Mayo/2023




No.	Colonia Pineda	
2	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Abril-Mayo/2023





No.	Colonia La Julia	
3	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Abril-Mayo/2023



No.	Colonia La Julia	
4	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Abril-Mayo/2023





No.	Colonia Los Robles	
5	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Abril-Mayo/2023



No.	Colonia Los Robles	
6	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Abril-Mayo/2023





No.	Colonia Sarmiento	
7	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Abril-Mayo/2023



No.	Colonia Sarmiento	
8	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Abril-Mayo/2023





No.	Colonia La Isla	
9	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Abril-Mayo/2023



No.	Colonia La Isla	
10	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Abril-Mayo/2023





No.	Colonia Los Cedros	
11	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Abril-Mayo/2023



No.	Colonia Los Cedros	
12	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Abril-Mayo/2023





No.	Colonia La Barra	
13	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Abril-Mayo/2023



No.	Colonia La Barra	
14	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Abril-Mayo/2023





No.	Colonia La Sarmiento	
15	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Abril-Mayo/2023



No.	Colonia La Sarmiento	
16	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Abril-Mayo/2023





No.	Prolongación del Boulevard del Este	
17	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Abril-Mayo/2023



No.	Prolongación del Boulevard del Este	
18	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Abril-Mayo/2023



Carril del 8, Goloson 1 y 2, Xochimilco, La Municipal, Palo Liso y Sector Bonitillo Etapa 1



No.	Colonia Goloson 1	
1	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Fecha: Mayo 2023



No.	Colonia Goloson 1	
2	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Fecha: Mayo 2023





No.	Colonia Xochimilco	
3	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Fecha: Mayo 2023



No.	Colonia Xochimilco	
4	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Fecha: Mayo 2023





No.	Colonia La Municipal	
5	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Fecha: Mayo 2023



No.	Colonia La Municipal	
6	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Fecha: Mayo 2023





No.	Colonia Palo Liso	
7	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Fecha: Mayo 2023



No.	Colonia Palo Liso	
8	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Fecha: Mayo 2023





No.	Sector Bonitillo	
9	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Fecha: Mayo 2023



No.	Sector Bonitillo	
10	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Fecha: Mayo 2023





No.	Colonia La Olímpica	
11	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Fecha: Mayo 2023



No.	Colonia La Olímpica	
12	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Fecha: Mayo 2023





No.	Colonia Goloson 2	
13	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Fecha: Mayo 2023



No.	Colonia Goloson 2	
14	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Fecha: Mayo 2023





No.	Colonia Sinaí	
15	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Fecha: Mayo 2023



No.	Colonia Sinaí	
16	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Fecha: Mayo 2023



La Pineda, La Julia, Los Robles, La Sarmiento, La Isla, La Barra, Los Cedros y el Boulevard del Este.



No.	Colonia Sitramedhys	
1	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Abril-Mayo/2023



No.	Colonia Sitramedhys	
2	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Abril-Mayo/2023

MUNICIPALIDAD
INGENIERÍA
2021-2024
[Signature]



No.	Sector Bonitillo	
3	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Abril-Mayo/2023



No.	Sector Bonitillo	
4	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Abril-Mayo/2023

MUNICIPALIDAD DE LA CUMBRE
 INGENIERIA
 2022-2026
 C.A.



No.	Colonia Delicias Sur	
5	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Abril-Mayo/2023



No.	Colonia Delicias Sur	
6	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Abril-Mayo/2023

