

**COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS**

**Sub-Componente (Programas y Proyectos)**

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO

**UNIDAD TÉCNICA: Servicios Educativos**

NOMBRE DE PROGRAMA	NOMBRE DE PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	MONTO EJECUTADO DE PROYECTO	%ACUMULADO EJECUTADO TRIMESTRAL DEL MONTO PROGRAMADO 17.68%ANUAL
Innovación y Desarrollo técnico pedagógico	Formación de Educadores	07	490,963.86	17.68%
PERÍODO TRIMESTRAL REPORTADO:	Segundo trimestre 2023 (Abril a Junio)			
<b>IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>				
Propietario del Proyecto:	CONEANFO		Sector o Subsector:	Servicios Educativos
Ubicación del Proyecto:	Tegucigalpa		Propósito del Proyecto:	Desarrollo de las capacidades para la innovación técnico-pedagógica de los educadores que participan en procesos educativos no formales mediante el apoyo a la formación y actualización metodológica de educadores técnicos y líderes educadores voluntarios (as) que coordinan o facilitan acciones educativas no formales.
Descripción del Proyecto:	<p>El proyecto "Formación de Educadores" es parte del programa de Desarrollo Técnico pedagógico, y está orientado a la formación de educadores, técnicos y voluntarios, a fin de cualificar los procesos educativos. Prioritariamente se apoya la formación metodológica y en diferentes opciones educativas no formales, y se complementa con algunos temas especializados, como investigación, Planificación, diseño curricular y sistematización de experiencias,</p> <p>Para el año 2023 el proyecto se orienta a apoyar el proyecto de educación en Lempira PROELEM y El Programa Nacional de Escuelas Taller. PNET ejecutados en forma directa por La CONEANFO.</p>			
<b>ELABORACIÓN DEL PROYECTO</b>				
Alcance del Proyecto (Principal Producto):	A diciembre de 2023, se han capacitado 1673 educadores (50% femenino y 50% masculino) líderes educadoras y educadores comunitarios y educadores técnicos empleados de la CONEANFO y de otras instituciones en 9 departamentos del País (Lempira, Santa Bárbara, Cortés, Atlántida, Colón, Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán y un departamento más conforme a demanda). Utilizando metodologías			



**COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS**

**Sub-Componente (Programas y Proyectos)**

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO

	participativas interactivas y curriculas diseñadas o adaptadas de acuerdo con el procedimiento de diseño curricular de la CONEANFO.		
<b>Impacto que Genera en la Población Atendida el Proyecto:</b>	Mejorados los servicios educativos en el PROELEM y El PNET mediante el apoyo a la formación y actualización metodológica de educadores (as) voluntarios (as) y técnicos que dirigen y/o participan como facilitadores en los procesos educativos que desarrollan. Técnicos y educadores, haciendo aportes a procesos educativos y de desarrollo.		
<b>Detalles de Contacto; nombre completo, número de teléfono, correo:</b>	Unidad de Servicios Educativos, 2656-09-22, coordinador de la unidad responsable del proyecto: Darling Eduardo Aldana Mejía. <a href="mailto:useconeanfo@gmail.com">useconeanfo@gmail.com</a>		
<b>Fuentes de Financiamiento:</b>	Gobierno de Honduras y fondos propios de CONEANFO	<b>Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:</b>	Pendiente de aprobación
<b>Presupuesto del Proyecto:</b>	Lps. 2,777,063.38 Fuente Tesoro nacional y Fondos Propios de La CONEANFO.	<b>Costo de Finalización (proyectado)</b>	Lps. 2,777,063.38 Fuente Tesoro nacional y Fondos Propios de La CONEANFO.
<b>Estado del Proyecto (actual):</b>	Posesos de capacitación con madres educadoras de Educación Inicial en desarrollo se ha realizado el primer modulo	<b>Fecha de Finalización (Proyectada)</b>	Diciembre 2023
<b>EJECUCIÓN DEL PROYECTO</b>			
<b>Relación de lo Planificado con los Productos Entregados de manera Trimestral:</b>	De acuerdo a los resultados en la ejecución, el proyecto actualmente tiene un avance aproximado del 40% en el cumplimiento de las actividades planificadas para el año 2023.	<b>Variación en el Costo del Proyecto:</b>	No hay variaciones
<b>Variaciones en el Alcance y Duración del Proyecto:</b>	No hay variaciones	<b>Razones de los Cambios Antes Mencionados:</b>	No hay variaciones

Firma y Sello:    
**DARLING EDUARDO ALDANA MEJÍA**  
 Coordinador de la Unidad de Servicios Educativos  
**Nombre y Cargo del/la Responsable**



**COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS**

**Sub-Componente (Programas y Proyectos)**

*Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO*

