



MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE  
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



**ALCALDIA MUNICIPAL AGUANQUETERIQUE LA PAZ**  
**UNIDAD DE SUPERVISION MUNICIPAL**

**“INFORME FINAL”**

**Informe De Supervisión**

**PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CALLES NO  
PAVIMENTADAS EN EL MUNICIPIO.**

- CALLES INTERNAS ALDEA BARRANCARAY
- TRAMO AGUANQUETERIQUE- BARRANCARAY
  - TRAMO – LA LAGUNA- LA QUESERA
- TRAMO DESVIO PIEDRA PARADA- LA MONTAÑITA
  - TRAMO DESVIO GUIRACARAY

**Contratista:**

**CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN S. DE R.L**

**Alcalde Municipal**

**Señor. Erlin Omar Rodríguez Ramos**

**Aguanqueterique La Paz, Lunes 31 de julio de 2023**

**MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN EL MUNICIPIO**



MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE  
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



Aguanqueterique La Paz 31 de julio de 2023

**Sr. Erlin Omar Rodríguez Ramos**  
**Alcalde Municipal de Aguanqueterique La Paz**

Reciba un atento y cordial saludo

La presente es para hacer de su conocimiento que el proyecto: **MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN EL MUNICIPIO, UBICADO EN LOS TRAMOS MENCIONADOS A CONTINUACION:**

- CALLES INTERNAS ALDEA BARRANCARAY
- TRAMO AGUANQUETERIQUE- BARRANCARAY
- TRAMO – LA LAGUNA- LA QUESERA
- TRAMO DESVIO PIEDRA PARADA- LA MONTAÑITA
- TRAMO DESVIO GUIRACARAY

Está ejecutado en un **100.00%** de su totalidad

Por lo tanto, se puede proceder con el trámite de la estimación correspondiente al pago de la estimación total de SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL, CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 767, 050.00),

**A Favor de la empresa CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN S. DE R.L** representada legalmente por el Ing. **Osmin Arias Yanes.**

Agradezco su compromiso en los procesos de desarrollo Municipal.

  
**Abner Israel Perdomo**  
**Unidad de Supervisión Municipal**

**MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN EL MUNICIPIO**



## 1. Antecedentes

El Municipio de Aguanqueterique La Paz, se encuentra ubicado en la zona baja del canal seco.

Por su ubicación Aguanqueterique este municipio se encuentra en la zona sur del departamento de La Paz y además cuenta con alto nivel de vulnerabilidad.

En repetidas ocasiones la comunidad manifiesta haber realizado la solicitud para que las autoridades prioricen el mantenimiento de las diferentes zonas que representen un peligro, para la movilización de los habitantes.

### Descripción del proyecto:

En este tipo de proyecto, se pretende dar respuestas a la necesidad del servicio de energía eléctrica en esta comunidad, para lo cual según las especificaciones técnicas y contractuales el proyecto consta de las siguientes actividades:

### 1.- Resumen de la situación actual:

<b>NOMBRE:</b> MANTENIMIENTO DE CALLES, NO PAVIMENTADAS EN EL MUNICIPIO
<b>UBICADO:</b> TRAMOS DE EMERGENCIA
<b>Beneficiarios:</b> MUNICIPIO DE AGUANQUETERIQUE
<b>Comunidad Solicitante:</b> Alcaldía Municipal de Aguanqueterique, La Paz
<b>Duración:</b> 30 Días.
<b>Situación Actual del Proyecto:</b> ejecutado en un 100%.
<b>Costo Total del Proyecto Presupuestado:</b> L. 767,050.00
<b>Monto Solicitado por esta estimación:</b> L.767,050.00

MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN EL MUNICIPIO




**Fuente Financiera:** Municipalidad de Aguanqueterique

## **2. Conclusiones y recomendaciones:**

- El proyecto está ejecución al 100 % y presenta muy buena calidad de obra, por lo que se adjunta el cuadro de estimación, para dar fe.
- Las cantidades de la obra fueron verificadas en campo y comparadas en la estimación presentada.
- Se utilizó todo el equipo necesario para una buena ejecución y buena calidad de las obras.



### 3. Material Fotográfico



**MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN EL MUNICIPIO**



**MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE  
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA**



**MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN EL MUNICIPIO**



**MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE  
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA**



**MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN EL MUNICIPIO**

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

San Juan, La Paz, 02 de Agosto de 2023

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CALLES RUTINARIAS NO PAVIMENTADAS EN EL MUNICIPIO

UBICACIÓN: VARIAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ

PROCESO No. AGUANQ- 10- 2023

ESTIMACIÓN ÚNICA


PERIODO: 19 de Julio de 2023 al 01 de Agosto de 2023

No	Actividad	Unidad	Cantidad de obra	Precio Lps.	Total Lps.	ACUMULADO ANTERIOR		ESTE PERÍODO		ACUMULADO ACTUAL	
						Cantidad de obra	Total Lps.	Cantidad de obra	Total Lps.	Cantidad de obra	Total Lps.
<b>CALLES INTERNAS ALDEA BARRANCARAY</b>											
1	Alquiler de retroexcavadora	Hora	20.00	L. 1,050.00	L. 21,000.00			20.00	L. 21,000.00	20.00	L. 21,000.00
2	Acarreo de material selecto	Viaje	8.00	L. 1,750.00	L. 14,000.00			8.00	L. 14,000.00	8.00	L. 14,000.00
	<b>TOTAL LPS.</b>				<b>L. 35,000.00</b>				<b>L. 35,000.00</b>		<b>L. 35,000.00</b>
<b>TRAMO AGUANQUETERIQUE- BARRANCARAY</b>											
3	Alquiler de retroexcavadora	Hora	45.00	L. 1,050.00	L. 47,250.00			45.00	L. 47,250.00	45.00	L. 47,250.00
4	Acarreo de material selecto	Viaje	20.00	L. 1,750.00	L. 35,000.00			20.00	L. 35,000.00	20.00	L. 35,000.00
	<b>TOTAL LPS.</b>				<b>L. 82,250.00</b>				<b>L. 82,250.00</b>		<b>L. 82,250.00</b>
<b>TRAMO LA LAGUNA- LA QUESERA</b>											
5	Alquiler de retroexcavadora	Hora	30.00	L. 1,050.00	L. 31,500.00			30.00	L. 31,500.00	30.00	L. 31,500.00
6	Acarreo de material selecto	Viaje	15.00	L. 1,750.00	L. 26,250.00			15.00	L. 26,250.00	15.00	L. 26,250.00
	<b>TOTAL LPS.</b>				<b>L. 57,750.00</b>				<b>L. 57,750.00</b>		<b>L. 57,750.00</b>
<b>TRAMO DESVIO PIEDRA PARADA- LA MONTAÑITA</b>											
7	Alquiler de retroexcavadora	Hora	20.00	L. 1,050.00	L. 21,000.00			20.00	L. 21,000.00	20.00	L. 21,000.00
8	Acarreo de material selecto	Viaje	165.00	L. 2,600.00	L. 429,000.00			165.00	L. 429,000.00	165.00	L. 429,000.00
	<b>TOTAL LPS.</b>				<b>L. 450,000.00</b>				<b>L. 450,000.00</b>		<b>L. 450,000.00</b>
<b>TRAMO DESVIO A GUIRACARAY</b>											
9	Alquiler de retroexcavadora	Hora	40.00	L. 1,050.00	L. 42,000.00			40.00	L. 42,000.00	40.00	L. 42,000.00
	<b>TOTAL LPS.</b>				<b>L. 42,000.00</b>				<b>L. 42,000.00</b>		<b>L. 42,000.00</b>
	<b>SUB TOTAL LPS.</b>				<b>L. 667,000.00</b>				<b>L. 667,000.00</b>		<b>L. 667,000.00</b>
	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS LPS.</b>			5.00%	<b>L. 33,350.00</b>				<b>L. 33,350.00</b>		<b>L. 33,350.00</b>
	<b>UTILIDAD LPS.</b>			10.00%	<b>L. 66,700.00</b>				<b>L. 66,700.00</b>		<b>L. 66,700.00</b>
	<b>GRAN TOTAL LPS.</b>				<b>L. 767,050.00</b>				<b>L. 767,050.00</b>		<b>L. 767,050.00</b>

  
Ingeniero Osmin Arias Yanes Constructora y Supervisora  
Gerente General San Juan S. A. de C. V.

Constructora y Supervisora San Juan S. A. de C. V.

  
Abner Israel Perdomo Medina  
Técnico de Proyectos  


  
Erlin Omar Rodriguez Ramos  
Alcalde Municipal Aguanqueterique, La Paz  




Honduras, C.A.

AGUANQUETERIQUE, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2023

Hora : 12:18 p.m.

USUARIO: KMONTES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4722

L.: 767,050.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 850

Fecha de Emisión: 2/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN S A DE C V

Id/RTN: 12139015776755

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:


PAGO POR CONTRATO A PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN EL MUNICIPIO DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ.  
EN LOS TRAMOS CARRETEROS DE: CALLES INTERNAS, ALDEA VARRANCARAY, TRAMO AGUANQUETERIQUE-BARRANCARAY TRAMO LA LAGUNA- LA QUESERA, TRAMO DESVIO PIEDRA PARADA-LA MONTAÑITA Y TRAMO ALDEA GUIRACARAY.  
POR LA CANTIDAD DE L.767,050.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 001 000 001 47210 11-001-01	Mantenimiento de Carreteras a Nivel Municipal	767,050.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	767,050.00
<b>Monto Total:</b>		<b>767,050.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	767,050.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>767,050.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorería 
--	---	---

Recibido por: Osmin Arias Yones  
 Identidad No.: 1213-1986-90112

0s+tjs/j9JmeD/W+GrAJJe8cHdJl7HFOxAOKnylkzKGear7v7QV9Gx...e6SQagwPDupaf3ZaS00FIZ13mzigGuKfYD6/oapn4oDFwJHZSEaNwVsQbpU9FOVSS90zcqksV8ytMPdfXoRQy3zmm

**Constructora y Supervisora  
San Juan S. A. de C. V.**



**Constructora y Supervisora**  
San Juan S. A. de C. V.

Barrio Abajo, 30 Metros Antes del Cementerio  
General en Plantel con Maquinaria  
San Juan, La Paz.  
Tel.: 3359-8773 / 9921-9896

E-mail: constructorasupervisorasanjuan@gmail.com

R.T.N. 12139015776755

CAI: BBAD7C-27FB71-4243A3-75594F-808C25-A1

Fecha Limite de Emisión: 24/10/2023

DIA	MES	AÑO
02	Ago	23

# FACTURA

Nº 000-001-01-00000470

Señor(es): Alcaldía Aguangueterique R.T.N.: 1202-9011-346364

Dirección: Aguangueterique, La Paz Tel.: \_\_\_\_\_

Item	Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL Lps.
		Pago por la estimación única del proyecto "Mantenimiento de calles no pavimentadas en el municipio de Aguangueterique La Paz en los tramos carreteros:			767,050.00
		A - Calles internas aldeas Barrancaray			
		B - Aguangueterique - Barrancaray			
		C - La Laguna - La Quesera			
		D - Desvío Piedra Parada - La Montanita			
		E - Tramo desvío a Guiracaray			
		Proceso No AGUAP-10-2023			

**Datos del Adquiriente Exonerado:**

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Identificativo Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_  
No. Carnet de Diplomático: \_\_\_\_\_

Químicos B/AZ

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Consumidor Final

SON: Setecientos sesenta y siete mil  
Cinuenta Lempiras Exactos

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Valor Exonerado	L.
Valor Exento	L.
Valor Gravado 15%	L.
Valor Gravado 18%	L.
Descuentos	
Rebajas	Constructora y Supervisora
15% Imp. S/Ventas	San Juan S. A. de C. V.
18% Imp. S/Ventas	L.
<b>TOTAL</b>	<b>L. 767,050.00</b>

Unión Arias  
Firma y Sello

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164 graphicart.hn@gmail.com

11-701-001572-9  
ALCALDIA MUNIC. DE AGUANQUETERIQUE  
(TRANSFERENCIAS)  
FRENTE A PLAZA CENTRAL, AGUANQUETERI  
QUE, LA PAZ TEL. 31473766/33898533

CHEQUE No. 83930091

COMAYAGUA, COMAYAGUA  
Lugar y Fecha

02 Agosto 2023

Constructora y Supervisora San Juan S.A DE CV L 767,050.00  
Páguese a la orden de

Setecientos sesenta y siete mil cincuenta exactos Lempiras  
Cantidad en letras



  
  
Firma(s)

⑆0⑆70⑆1079⑆00⑆⑆70⑆100⑆5729⑆⑆8393009⑆

BRI Danerley de Honduras, S.A. de CV