



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
MES DE JULIO 2023

Objetivo: Mejorar las condiciones de acceso que permita el tránsito vehicular, como peatonal de toda época en las distintas comunidades de la zona rural y urbana de este municipio.

No	NOMBRE	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento De Carretera	Col. 22 De Febrero	Varios	10/5/2023	2 Meses	Transporte Martinez	058-2023	258,500.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
2	Construccion De Pavimento	Col. 21 De Abril	Varios	22/5/2023	2 Meses	Angel Rivera	083-2023	570,033.58	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
3	Construccion De Caja Puente	El Sauce	Varios	22/5/2023	2 Meses	CONSTRUMAR	081-2023	42,305.46	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
4	Construccion De Puente	Playitas Selguapa	Varios	22/5/2023	2 Meses	Nelson Sanchez	082-2023	966,957.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
5	Construccion De Pavimento	Sauce	Varios	22/5/2023	4 Meses	CONSTRUMAR	087-2023	450,004.68	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



6	Mejoramiento De Carretera	Socorro / Buenos Aires	Varios	23/5/2023	2 Meses	Concretos El Socio	086-2023	660,000.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
7	Mejoramiento De Carretera	Col. Sitramedys	Varios	29/5/2023	2 Meses	Transporte Martinez	093-2023	156,000.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
8	Mejoramiento De Carretera	El Tamarindo, Horno	Varios	29/5/2023	2 Meses	OLIVO	094-2023	150,500.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
9	Construccion De Pavimento	Colonia Cruz Grande	Varios	2/6/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	147574	9,100.00	20%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
10	Mejoramiento De Carretera	Los Charcos	Varios	16/6/2023	2 Meses	Transporte Martinez	103-2023	36,000.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
11	Construccion De Pavimento	Col. Milagro De Dios	Varios	13/7/2023	2 Meses	Angel Rivera	119-2023	598,652.45	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
12	Mejoramiento De Carretera	Linderos De Planes	Varios	15/7/2023	2 Meses	Concretos El Socio	120-2023	300,000.00	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 DE JULIO 2023

