



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2779-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

Identificación de Provento 466-111

1. **Encargado de Supervisión de Provento:** Francisco Antonio Figueroa Ilias
2. **Sector y Sub Sector:** Oficina de Proyectos
3. **Nombre del Provento:** construcción de huellas vehiculares en la calle hacia Montaña Grande o de los Lagos
4. **Ubicación del Provento:** Montaña Grande o de Los Lagos
5. **Propósito:** Mejorar el acceso para peatones, y vehicular y mejorar la calidad de vida de los habitantes.
6. **Descripción del Provento:**
 1. proyecto construcción de huellas vehiculares, hacia Montaña Grande o de los Lagos

Santa Lucia, vale la pena llegar a ti.





Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

Elaboración del Proyecto

7. Alcance del Proyecto (Principal Producto): Mejoramiento a la infraestructura vial
8. Impacto en el Terreno y Asentamientos: Edificios Municipales públicos, por lo tanto no hay perjuicios a particulares.
9. Detalles del Encargado del Proyecto
Francisco Antonio Ilias
0801-1974-09781
10. Fuente de Financiamiento: Transferencias condicionadas
11. Presupuesto Técnico- Proyectado del Proyecto: La Corporación Municipal Aprobó la cantidad de Lps.310,300.00 a ejecutar en el proyecto de Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas en Todo el Municipio en el mes de julio del año 2023
12. Fecha de la Aprobación del Presupuesto del Proyecto: 21 de diciembre de 2022
13. Fecha de Finalización del Proyecto: 31 de diciembre del año 2023 por ser un proyecto global para el mantenimiento de Obras Urbanísticas en Todo el Municipio.

Santa Lucia, vale la pena llegar a ti.





Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

Ejecucion del Proyecto

14. Variación en el Costo Total del Proyecto:

No existen Variaciones en el monto de construcción de huellas vehiculares, Montaña grande o de los Lagos

15. Variaciones en el alcance y Duración del Proyecto: Los desembolsos para la ejecución de este proyecto se realizan de acuerdo a la disponibilidad financiera y esto puede variar de acuerdo a los depósitos de transferencias que la Secretaria de Finanzas realiza a la Municipalidad.



Francisco Figueroa
Supervisor de Proyectos

Santa Lucia, vale la pena llegar a ti.

