



**MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA**  
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA  
LA CEIBA, ATLANTIDA; HONDURAS C.A.



**MEMORANDUM**

PARA: **Licda. Cintya Mejía**  
Oficial de Acceso a la Información Pública

DE: **Ing. Luis A. Mejía**  
Ingeniero Municipal

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 08 de Agosto del 2023



Estimada Licenciada:

Reciba un cordial saludo, deseándole éxito en sus funciones diarias;

El motivo de la presente es para remitirle el **Reporte de Proyectos Ejecutados del Mes de Junio del 2023.**

Sin otro particular,

Atentamente.



GERENCIA GENERAL

# REPORTE DE PROYECTOS EJECUTADOS

POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MUNICIPAL



**MES DE JUNIO DEL 2023**

[www.facebook.com/municipalidadla.ceiba/](http://www.facebook.com/municipalidadla.ceiba/)





**MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA**  
**INGENIERIA MUNICIPAL**  
**INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION**  
**PERIODO DEL 1-30 DE JUNIO DEL 2023**

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					
CODIGO	SECTOR/SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPOSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO
	Este- Centro La Ceiba, Atlántida	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería.	Col. Pizzaty, Palestina, Col. Sarmiento, Prolongación del Boulevard 15 de Septiembre, Calle del Chorizo	Contribuir con el Desarrollo y Progreso de los diferentes sectores del Municipio de La Ceiba.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo en las principales calles de terracería en la comunidad del Sector Este-Centro, Col. Pizzaty, Palestina, Col. Sarmiento, Prolongación del Boulevard 15 de Septiembre, Calle del Chorizo
	Oeste - La Ceiba, Atlántida	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería.	Colonia Sinaí, Col. Riveras del Caribe	Contribuir con el Desarrollo y Progreso de los diferentes sectores del Municipio de La Ceiba.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo en las principales calles de terracería en la comunidad del Sector Oeste Colonia Sinaí, Col. Riveras del Caribe

INGENIERIA MUNICIPAL DE LA CEIBA  
2022-2023

Ing. Luis A. Mejía  
Ingeniero Municipal

Informe de Actividades Junio 2023 / Ingenieria Municipal



**MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA**  
**INGENIERIA MUNICIPAL**  
**INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION**  
**PERIODO DEL 1-30 DE JUNIO DEL 2023**

ELABORACION DEL PROYECTO									
ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ACENTAMIENTO	DETALLES DEL ENCARGADO DEL PROYECTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL PROYECTO	MONTO EJECUTADO ACUMULADO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION PROYECTADO	FECHA DE FINALIZACION
Beneficiará toda la población de la ciudad de La Ceiba.	Ninguno	Ninguno	Constructora Universal	Municipalidad de La Ceiba	15-Mayo-23	L. 653,940.00	100%	L. 824,000.00	30-Junio-23
Beneficiará toda la población de la ciudad de La Ceiba.	Ninguno	Ninguno	INVERTLAN Inversiones del Atlántico Norte	Municipalidad de La Ceiba	15-Mayo-23	L. 454,240.00	100%	L. 744,000.00	30-Junio-23

Ing. Luis A. Mejía  
Ingeniero Municipal


Informe de Actividades Junio 2023 / Ingeniería Municipal



**MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA  
INGENIERIA MUNICIPAL  
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION  
PERIODO DEL 1-30 DE JUNIO DEL 2023**



EJECUCION DEL PROYECTO											
ORDEN DE CAMBIO			MODIFICACION DE CONTRATO			APLICACIÓN DEL TIEMPO			RECISION DE CONTRATO		
SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION
	x			x		x				x	
	x			x		x				x	



Ing. Luis A. Mejía  
Ingeniero Municipal

# ANEXOS

Col. Pizzaty, Palestina, Col. Sarmiento, Prolongación del Boulevard 15 de Septiembre,  
Calle del Chorizo



No.	Colonia Pizzaty	
1	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Junio/2023



No.	Colonia Pizzaty	
2	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Junio/2023

MUNICIPALIDAD DE L.  
INGENIERIA  
2022




No.	Colonia Pizzaty	
3	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Junio/2023



No.	Colonia Pizzaty	
4	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Junio/2023






No.	Colonia Pizzaty	
5	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Junio/2023



No.	Colonia Pizzaty	
6	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Junio/2023

MUNICIPALIDAD DE PIZZATY  
 INGENIERO MUNICIPAL  
 2022-2026  
 DURAS




No.	Colonia Sarmiento	
7	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Junio/2023



No.	Colonia Sarmiento	
8	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Junio/2023

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA  
 INGENIERIA  
 2022-2026  
 P.R.




No.	Colonia Sarmiento	
9	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Junio/2023




No.	Colonia Sarmiento	
10	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Junio/2023

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA  
 INGENIERIA  
 JUNIO 2023  
 [Handwritten signature]



No.	Prolongación Boulevard 15 de Septiembre	
11	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Junio/2023



No.	Prolongación Boulevard 15 de Septiembre	
12	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Junio/2023






No.	Prolongación Boulevard 15 de Septiembre	
13	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Junio/2023



No.	Prolongación Boulevard 15 de Septiembre	
14	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Junio/2023

INGENIERIA  
 2022-2023  
 HONDURAS



No.	Colonia Sarmiento	
15	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Junio/2023




No.	Colonia Sarmiento	
16	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Junio/2023



Col. Sinaí, Col. Riveras del Caribe



No.	Colonia Sinaí	
1	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Junio/2023



No.	Colonia Sinaí	
2	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Junio/2023

MUNICIPALIDAD DE LA  
  
 INGENIERIA  
 2022-2026  
 JUNIO 2023



No.	Colonia Sinaí	
3	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Junio/2023



No.	Colonia Sinaí	
4	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Abril-Mayo/2023





No.	Colonia Sinaí	
5	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Junio/2023



No.	Colonia Sinaí	
6	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Junio/2023





No.	Colonia Riveras del Caribe	
7	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Junio/2023



No.	Colonia Riveras del Caribe	
8	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Junio/2023






No.  
9

Colonia Riveras del Caribe

Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada

Junio/2023



No.  
10

Colonia Riveras del Caribe

Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada

Junio/2023





No.	Colonia Riveras del Caribe	
11	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Junio/2023



No.	Colonia Riveras del Caribe	
12	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Junio/2023

