



*Municipalidad de Santa Lucia, F.M.*

Fax: (504) 2779-0295 Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

## Identificación de Proyecto 466-86

1. Encargado de la Supervisión de Proyecto: Francisco Antonio Figueroa Ilias
  
2. Sector y Sub Sector: Oficina de proyectos
  
3. Nombre del Proyecto: Construcción de caseta para estación de buses el Chimbo y obras complementarias (losa para casa del abuelo y centro comunal)
  
4. Ubicación del Proyecto: Aldea el Chimbo
  
5. Propósito:
  1. Mejorar la calidad de vida de los habitantes
  
6. Descripción del Proyecto
  1. Compra de suministro de material para construcción de muro y caseta para área de estación de buses y obras complementarias (losa para casa del abuelo y centro comunal)



*Santa Lucia, vale la pena llegar a ti*



*Municipalidad de Santa Lucía, F.M.*

Fax: (504) 2779-0295 Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

### Elaboración del Proyecto

8. Alcance del Proyecto (Principal Producto): Construcción de caseta para estación buses el Chimbo y obras complementarias (losa para casa del abuelo y centro comunal)
9. Impacto en el Terreno y Asentamientos: Construcción que se realizan en propiedad pública
10. Detalles del Encargado del Proyecto,  
Francisco Antonio Figueroa Ilias  
0801-1974-09781
11. Fuente de Financiamiento: Fondos Municipales
12. Presupuesto Técnico- Proyectado del Proyecto: La Corporación Municipal Aprobó la cantidad de Lps. 154,159.50 a ejecutar en el proyecto de construcción de caseta para estación de buses y obras complementaria, durante el mes de julio del año 2023
13. Fecha de la Aprobación del Presupuesto del Proyecto: 21 de diciembre de 2022
14. Fecha de Finalización del Proyecto: 31 de diciembre 2023 por ser un proyecto global para el Mantenimiento, Pavimentación de calles y caminos en todo el Municipio

*Santa Lucía, vale la pena llegar a ti*





*Municipalidad de Santa Lucia, F.M.*

Fax: (504) 2779-0295 Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2779-0433, 2779-0439

### Ejecución del Proyecto

#### 15. Variación en el Costo Total del Proyecto:

No existen Variaciones en el monto de Construcción de caseta para estación de buses el Chimbo y obras complementarias

16. Variaciones en el alcance y Duración del Proyecto: Los desembolsos para la ejecución de este proyecto se realizan de acuerdo a la disponibilidad financiera y esto puede variar de acuerdo a la disponibilidad financiera

  
  
Francisco Figueras  
Supervisor de Proyectos

*Santa Lucia, vale la pena llegar a ti*





