



Municipalidad de Santa Lucía, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

Identificación de Proyecto 466-108

1. Encargado de Supervisión de Proyecto: Francisco Antonio Figueroa Ilias
2. Sector y Sub Sector: Oficina de Proyectos
3. Nombre del Proyecto: construcción de huellas vehiculares en la calle hacia Manantiales De Agua Viva
4. Ubicación del Proyecto: Manantiales De Agua Viva, Aldea Zarabanda
5. Propósito: Mejorar el acceso para peatones, y vehicular y mejorar la calidad de vida de los habitantes.
6. Descripción del Proyecto:
 1. proyecto construcción de huellas vehiculares, hacia Matinales de Agua Viva



Santa Lucía, vale la pena llegar a ti.



Municipalidad de Santa Lucía, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

Elaboracion del Proyecto

7. Alcance del Proyecto (Principal Producto): Mejoramiento a la infraestructura vial
8. Impacto en el Terreno y Asentamientos: Edificios Municipales públicos, por lo tanto no hay perjuicios a particulares.
9. Detalles del Encargado del Proyecto
Francisco Antonio Ilias
0801-1974-09781
10. Fuente de Financiamiento: Transferencias condicionadas
11. Presupuesto Técnico- Proyectado del Proyecto: La Corporación Municipal Aprobó la cantidad de Lps.430,433.00 a ejecutar en el proyecto de Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas en Todo el Municipio en el mes de julio del año 2023
12. Fecha de la Aprobación del Presupuesto del Proyecto: 21 de diciembre de 2022
13. Fecha de Finalización del Proyecto: 31 de diciembre del año 2023 por ser un proyecto global para el mantenimiento de Obras Urbanísticas en Todo el Municipio.

Santa Lucía, vale la pena llegar a ti.





Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

Ejecucion del Proyecto

14. Variación en el Costo Total del Proyecto:

No existen Variaciones en el monto de construcción de huellas vehiculares, en agua en Manantiales de Agua Viva

15. Variaciones en el alcance y Duración del Proyecto: Los desembolsos para la ejecución de este proyecto se realizan de acuerdo a la disponibilidad financiera y esto puede variar de acuerdo a los depósitos de transferencias que la Secretaria de Finanzas realiza a la Municipalidad.



Francisco Figueroa Ilias
Supervisor de Proyectos

Santa Lucia, vale la pena llegar a ti.

